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Implementace integrace PROXIO s ESSL
dle NSESSS

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18 

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/20I8/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,

zastoupená
IČ
DIČ
Bank. spojení

vložka 8963
ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
25212079 
CZ25212079

(dále jen „zhotovitel14)

a

město Sokolov
se sídlem :
zastoupené :
IČ :
DIČ :
Bank. spojení :
Datová schránka:

(dále jen „objednatel11)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany11 nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní strana11)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 
odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník11), 
tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek smlouvy11 nebo „Dodatek11).

Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov 
Renatou Oulehlovou, starostkou města 
00259586 
CZ00259586

6xmbrxu



Dodatek č.2 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSGSSS

1. ÚČEL DODATKU
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo Implementace integrace 

PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. 
SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen Smlouva) ze dne 
30. 11.2018 ve znění tohoto Dodatku č. 2.

1.2. Účelem tohoto dodatku je posun termínů jednotlivých milníků. 
K oboustranně odsouhlasenému posunu termínů došlo z důvodu složitosti 
koordinace všech zúčastněných subjektů na projektu a zvýšené časové 
náročnosti testování spojené s požadavky na úpravy funkcionalit produktů 
(Proxio a ESSL Elisa) a požadavků na vylepšení uživatelského rozhraní.

Zároveň bude provedena migrace produkčního prostředí do testovacího, aby 
testování probíhalo nad provozními daty a pro klíčové uživatele bylo tak co 
nej snazším.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plněni 

Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena 
Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty 
objednatel.

3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.

3.3. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i 
Zhotovitel.

3.6. Tento dodatek smlouvy' schválila Rada města Sokolova dne 29. 5. 2019, 
usnesení č. 371/12RM/2019.
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Dodatek č.2 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Zhotovitel Objednatel

V 7>c _________dne C • £ ■ 2019 V dne M. f. 2019

Za MARBES CONSULTING s.r.o: Za město Sokolov:
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Dodatek č.2 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy 

Termín plnění
Plněni předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do 
provedení závěrečné akceptace díla.

Harmonogram:
Popis milníku - analýza: beze změny

Popis milníku - implementace Termín od Termín do
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí, školení 
klíčových uživatelů

16.4.2019 28. 6.2019

Provedení testovací „migrace44 dat, akceptace řešení na testovacím 
prostředí

1.7.2019 5.7.2019

Nasazení, konfigurace a ověření integrace v produktivním prostředí 8. 7. 2019 12.7.2019
Provedení produkční „migrace44 dat 15. 7. 2019 19.7.2019
Podpora spuštění produkčního provozu (ovéření, podpora uživatelů) 22. 7.2019 31.7.2019
Závěrečná akceptace 22. 7.2019 31.7.2019
T + x = počet týdnů od zahájení implementace

Zhotovitel disponuje a alokuje dostatečné lidské zdroje pro realizaci předmětu díla dle 
definovaného harmonogramu.

Pro případ překročení termínu závěrečné akceptace, které není způsobené Zhotovitelem, je 
nutné tento posun s dostatečným předstihem oboustranně projednat a schválit oprávněnými 
osobami.
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