
příloha č.1 dodatku č.2 smlouvy 201 BFI 2,101 #0899

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Rekapitulace objektů stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN Kč

ZL 06 Úprava dispozice 2.NP 44 834,76 0,00 9 415,30 54 250,06 0,00 44 834,76 0,00 0,00 0,00

01 Stavební část 39 202,26 0,00 8 232,47 47 434,73 0,00 39 202,26 0,00 0,00 0,00

02 Elektro 15 232,50 0,00 3 198,83 18 431,33 0,00 15 232,50 0,00 0,00 0,00

03 Ústřední vytápění -9 600,00 0,00 -2 016,00 -11 616,00 0,00 -9 600,00 0,00 0,00 0,00

ZL 07 Pákové ovladače 22 046,93 0,00 4 629,86 26 676,79 0,00 22 046,93 0,00 0,00 0,00

ZL 08 Úprava dílen 209 790,30 0,00 44 055,96 253 846,26 0,00 209 790,30 0,00 0,00 0,00

Elektro - venkovní zásuvky, napájení VZT a

01 kompresoru, úpravy rozvaděče, central stop 28 847,55 0,00 6 057,99 34 905,54 0,00 28 847,55 0,00 0,00 0,00

02 Odvětrání dílen 75 502,76 0,00 15 855,58 91 358,34 0,00 75 502,76 0,00 0,00 0,00

03 Nezámrzný ventil 4 265,56 0,00 895,77 5 161,33 0,00 4 265,56 0,00 0,00 0,00

04 Rozvod tlakového vzduchu 60 661 ,17 0,00 12 738,85 73 400,02 0,00 60 661,17 0,00 0,00 0,00

05 Ocelový sokl, prostup s klapOu 40 513,26 0,00 8 507,78 49 021,04 0,00 40 513,26 0,00 0,00 0,00

ZL 09 Technické zpřesnění -1 515,11 0,00 -318,17 -1 833,28 0,00 -1 515,11 0,00 0,00 0,00

01 Odpočty -293 812,92 0,00 -61 700,71 -355 513,63 0,00 -293 812,92 0,00 0,00 0,00

02 Přípočty 292 297,81 0,00 61 382,54 353 680,35 0,00 292 297,81 0,00 0,00 0,00

ZL 10 VZT - chyba rozpočtu 124 276,00 0,00 26 097,96 150 373,96 0,00 124 276,00 0,00 0,00 0,00

ZL 11 Přípojka NN 7 841,25 0,00 1 646,66 9 487,91 0,00 7 841,25 0,00 0,00 0,00

ZL 12 Doplnění elektroinstalace 3.NP 7 089,75 0,00 1 488,85 8 578,60 0,00 7 089,75 0,00 0,00 0,00

Celkem 414363,88 0,00 87016,41 501380,29 0,00 414363,88 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

       
 

Část: Úprava dispozice 2.NP

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 25. 3. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Celkem 0,00 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Podčást: Stavební část

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Místo: Datum: 3. 4. 2019

č. Kód položky Popis MJ “223283" jedgšgšvá Cena celkem HES?

PSV Práce a dodávky PSV 39 202,26 0,580

763 Konstrukce suché výstavby 20 761,73 0,549

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez

114; 763111313 TI El 15 Rw m2 24,300 674,00 16 378,20 0,534

% 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 48,600 40,00 1 944,00 0,010

#4: 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 24,300 58,00 1 409,40 0,005

Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK

konstrukcí (lišt, proňlů, výztužných profilů, ukončovacích

763755R01 prvků, dilatačních a přechodových prvků atd) m2 24,300 24,00 583,20 0,000

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12

998763201 m % 203,148 2,20 446,93 0,000

766 Konstrukce truhlářské 12 427,92 0,000

D43 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně

766461N31 zárubně ks 2,000 6 150,00 12 300,00 0,000

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech

998766202 v do 12 m % 123,000 1,04 127,92 0,000

776 Podlahy povlakové 3 840,19 0,008

114; 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 18,400 116,00 2 134,40 0,000

## 28411009 lišta sok/ová PVC 18 x 80 mm m 19,320 57,50 1 110, 90 0,007

## 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,000 103,00 206,00 0,000

## 284110060 lišta podlahová přechodová m 2,040 185,00 377,40 0,001

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v

m 998776202 do 12 m % 38,287 0,30 11,49 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 172,42 0,024

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v

### 784181101 mistnostech výšky do 3,80m m2 48,600 11,66 566,68 0,010

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře

### 784221101 otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 48,600 33,04 1 605,74 0,014

Celkem 39 202,26 0,580
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Podčást: Elektro

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 3. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

PSV Práce a dodávky PSV 15 232,50 0,000

D2 CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 15 232,50 0,000

#4: kompletační č. 1 Kompletační činnost 4,5% 135,400 4,50 609,30 0,000

podružný materiál

#4: 1 Podružný materiá +3% 135,400 3,00 406,20 0,000

„ JednopólOVý spínač ks 2000 240,00 480,00 0,000

1m Kabel CYKY 3Jx1,5 m 60,000 33,00 1 980,00 0,000

1m Svítidlo B vč.zdrojů ks 2,000 1 700,00 3 400,00 0,000

1m Svítidlo BNO vč.zdr0jů ks 2,000 3 840,00 7 680,00 0,000

#4: prořez 1 Prořez+2% 135,400 2,00 270,80 0,000

% přesun 1 Přesun +3% 135,400 3,00 406,20 0,000

Celkem 15 232,50 0,000

Strana 4 Z 17

 

 



 

ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Podčást: Ústřední vytápění

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

 

       
 

 

 

        
 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 3. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

PSV Práce a dodávky PSV -9 600,00 0,117

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -9 600,00 0,117

těleso otopné deskové RAD/K typ22 V600 L900 mm - dodá

## 48457220.KRD objednatel kus 4, 000 0, 00 o, 00 0, 1 17

Otopné téleso deskové ocelové s bočním připojením 21-

## R063 060090-50 kus -4, 000 2 400,00 -9 600, 00 0,000

Celkem -9 600,00 0,117
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Část: Pákové ovladače

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

 

       
 

 

 

       
 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 1. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

PSV Práce a dodávky PSV 22 046,93 0,000

766 Konstrukce truhlářské 22 046,93 0,000

#4: 766461N01_PO D+M Pákový ovladač s bovdenem ks 4000 5 455,00 21 820,00 0,000

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech

114; 998766202 v do 12 m % 218,200 1,04 226,93 0,000

Celkem 22 046,93 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Podčást: Elektro - venkovní zásuvky, napájení VZT a kompresoru, úpravy rozvaděče, central stop

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Zhotovitel: Stávos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 1. 4. 2019

0. Kód položky Popis MJ “223283" jedgšgšvá Cena celkem 123222?

CELKEM - MONTÁŽ

D1 ELEKTROINSTALACE 20 871,30 0,000

D2 CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 20 871,30 0,000

#4: POL_101 Zásuvka 4OOV/16A IP44 Bals KS 2,000 276,00 552,00 0,000

„ POL_102 Spínač 400V/25A IP 54 KS 2,000 745,00 1 490,00 0,000

„ POL_103 Zásuvka 23OV/16A IP44 ABB KS 1,000 225,00 225,00 0,000

W POL_105 Spínač řazení č.1 s kontrolkou |P44 ABB KS 1,000 210,00 210,00 0,000

„ POL_110 Tlačítko CENTRAL STOP KS 1,000 980,10 980,10 0,000

% Kabel CYKY 3Jx2,5 m 120,000 38,00 4 560,00 0,000

% Vodič CYA 6 zelenožlutý m 35,000 35,00 1 225,00 0,000

% Kabel CYKY 5Jx2,5 m 70,000 60,00 4 200,00 0,000

m Ochranná trubka z PE UV stabilni vč.příchytek m 9,000 70,00 630,00 0,000

m 910 .03 Přidružené stavební práce HZS 16,000 280,01 4 480,16 0,000

## prořez 1 Prořez+2% 185,523 2,00 371,05 0,000

m přesun 1 Přesun +3% 185,523 3,00 556,57 0,000

## kompletační č. 1 Kompletační činnost 4,5% 185,523 4,50 834,85 0,000

podružný material

m 1 Podružný materiá +3% 185,523 3,00 556,57 0,000

CELKEM - MONTAZ+MATERIAL

D3 ROZVODNICE 7 976,25 0,000

m POL_106 Proudový chránič 16B/1N/0,03mA ks 1,000 550,00 550,00 0,000

## POL_110 Hlavni vypínač 63A/400V s s vyražecí cívkou KS 1,000 1 450,00 1 450,00 0,000

##1## Jistič B16/1 ks 1,000 150,00 150,00 0,000

m POL_108 INSTALAČNÍ PRÁCE v ROZVADĚČI ks 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

##1## Jistič B16/3 ks 2,000 490,00 980,00 0,000

m Proudový chránič 25/4/003—G ks 1,000 2 960,00 2 960,00 0,000

## prořez 2 Prořez+2% 70,900 2,00 141,80 0,000

## přesun 2 Přesun +3% 70,900 3,00 212,70 0,000

### kompletační č. 2 Kompletační činnost 4,5% 70,900 4,50 319,05 0,000

podružný material

## 2 Podružný materiá +3% 70,900 3,00 212,70 0,000

Celkem 28 847,55 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Podčást: Odvětráni dílen

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 1. 4. 2019

0. Kód položky Popis MJ “22328an jedgšgšvá Cena celkem Hag?

ZAŘÍZENÍ č.5 - větrání dílen 75 502,76 0,000

|# |42952—0001 |Axiá|ní nástěnný ventilator 700m/h, 120Pa, 230v — 118W, |ks | 2,000 12 028,50 | 24 057,00 | 0,000]

0,8A

## 42952—0002 Regulátor otáček kS 2,000 897,60 1 795,20 0,000

#4: 42952—0003 Elektrická venkovní žaluzie. 230V — pod napětím otevřená ks 2000 10 276,20 20 552,40 0,000

## 42952—0004 TR DN 250 bm 2,000 352,00 704,00 0,000

#4: 42952—0009 Elektroinstalace, zapojení, revize, instalační materiál kpl 2,000 3 960,00 7 920,00 0,000

## 42952—0010 Montáž, úprava prostupu stěnou, vynášecí konstrukce kpl 2,000 6 556,00 13 112,00 0,000

##1## 900 .00 Příslušenství, spojovací a kotvící materiál kg 5,000 99,00 495,00 0,000

## 904 .03 HZS -provozní zkoušky, zaškolením obsluhy hod 1,000 385,00 385,00 0,000

### 910 .00 Dopravnépřesun hmot kpl 1,000 2 002,00 2 002,00 0,000

m 910 .03 Přidružené stavební práce HZS 16,000 280,01 4 480,16 0,000

Celkem 75 502,76 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Podčást: Nezámrzný ventil

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 2. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

722 Vnitřní vodovod 4 265,56 0,000

#4: 722172612R00 Potrubí z PPR Instaplast, studena, D 25x3,5 mm m 3,000 247,00 741,00 0,000

Izolace návlekova MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní

1m 722181212RT7 průměr 22 mm m 3,000 45,00 135,00 0,000

#4: 722190401 R00 Vyvedeni a upevnění Výpustek DN 15 kus 1,000 150,50 150,50 0,000

#4: 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,000 140,50 140,50 0,000

114; 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 3,000 33,30 99,90 0,000

#4: 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 3,000 5,00 15,00 0,000

soub

#4: 721 Ventil nezamrzný Kemper 1/2" or 1,000 2 950,00 2 950,00 0,000

#4: 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,053 635,00 33,66 0,000

Celkem 4 265,56 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Podčást: Rozvod tlakového vzduchu

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 2. 4. 2019

č. Kód položky Popis MJ “223283" jedgšgšvá Cena celkem 123222?

723 Strojovny 60 661,17 0,000

W 723163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm m 55,000 513,15 28 223,25 0,000

#4: 723190251 R00 Vyvedeni a upevnění plynovodních výpusték DN 15 kus 6,000 376,75 2 260,50 0,000

#4: 723190907R00 Odvzdušnéní a napuštění plynového potrubí m 55,000 32,67 1 796,85 0,000

#4: 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 279,40 279,40 0,000

114; 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,G|ACOMlNl R950 DN 20 kus 6,000 447,70 2 686,20 0,000

soub

#4: 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku or 6,000 163,90 983,40 0,000

% 767995101 R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,000 227,15 2 271,50 0,000

#4: 723 Revizni zpráva - tlakového vduchu kus 1,000 1 650,00 1 650,00 0,000

Redukčníyentil DGKD402002 vč. manometru DM 1/2 W

rozměry (S x H x V) 60x60x130 mm, objemový proud 2500

114; 723ad I/min kus 4,000 1 949,20 7 796,80 0,000

### 723add Kompresor Orlík SKS 28/270 kus 0,000 48 000,00 0,00 0,000

### 723adsd Rozbočéní 1/2i kus 4,000 357,50 1 430,00 0,000

### 723sad Rychlospojka s vnějším závitem SK-NW7,2-G1l2a kus 11,000 134,20 1 476,20 0,000

### 726666 Montáž koncových prvků, redukčního ventilu a rozbočéní kus 6,000 220,00 1 320,00 0,000

### 998723201 R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 588,943 3,00 1 766,83 0,000

m 910 .03 Přidružené stavební práce HZS 24,000 280,01 6 720,24 0,000

Celkem 60 661,17 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Podčást: Ocelový sokl, prostup s klapou

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

 

        
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

Místo: Datum: 1. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 6 200,00 0,000

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 6 200,00 0,000

Různé dokončovací konstrukce a práce

95 pozemních staveb 6 200,00 0,000

D+M klapy do prostupu v obvodovém plášti, sv. otvor

95_01 O150mm ks 1000 3 800,00 3 800,00 0,000

Zřízení prostupu v obvodovém plášti pro klapu vč. vnitřního

95_02 obkladu prostupu ks 1,000 2 400,00 2 400,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 34 313,26 0,265

767 Konstrukce zámečnické 34 313,26 0,265

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5

#4: 767995111 kg kg 248,000 110,00 27 280,00 0,017

## 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0248 26 990,00 6 693,52 0,248

Hmotnost: 3,3 kg/m

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

#4: 998767202 objektech v do 12 m % 339,735 1,00 339,74 0,000

Celkem 40 513,26 0,265
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

       
 

Část: Technické zpřesnění

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 12. 7. 2018

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Celkem 0,00 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Podčást: Odpočty

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 29. 4. 2019

„ , „ . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV -65 915,38 -2,200

4 Vodorovné konstrukce -64 998,00 -2,200

|“ I411362021 |Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari |t | 2,070 31 400,00 | —64 998,00 | -2,200|

998 Přesun hmot -917,38 0,000

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m s nosnou

wp 998014221 konstrukcí z kovových dílců t -4,168 220,10 -917,38 0,000

PSV Práce a dodávky PSV -227 897,54 -1,968

713 Izolace tepelné -175 922,54 -1,551

## 63148118 deska izolační minerální pro dřevostavby ?=0, 038 tl 100mm m2 .774, 250 135,00 -105 298,00 -1,355

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1

wp 713141131 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 -84,525 100,48 -8 493,07 —0,098

## 28376R24 deska izolační PIR 1250 x 625 x 40mm m2 -88, 751 254,00 -23 430,26 0,000

wp 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých atikove klíny m -85,750 15,77 -1 352,28 0,000

## 63152006 klin atikový přechodný plochých střech tl. 60 x 60 mm m -94, 325 88,60 -8 357,20 0,000

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena

m 713141331 zplna, spádová vrstva m2 -84,525 131,55 -11 119,26 —0,098

## 28376141 klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 -8, 453 1 806, 77 -15 272,63 0,000

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do

fit 998713202 12 m % -1 733,227 1,50 -2 599,84 0,000

771 Podlahy z dlaždic -51 975,00 -o,417
 

Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená -

polyetylenová folie, spojovací a rohové pásky, flexibilní

          
 

#1: 771591221 lepidlo m2 —90,000 550,00 —49 500,00 -0,417

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v

m 998771202 do 12 m % —495,000 5,00 —2 475,00 0,000

Celkem -293 812,92 -4,168
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

 

         
 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

         
 

Podčást: Připočty

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 29. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 61 180,60 0,190

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 180,60 0,190

Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro

#4; 631319233 objemové vyztužení4 kg/m3 m3 47,062 1 300,00 61 180,60 0,190

D4 Vodorovné konstrukce 82 100,00 68,902

D5 Komunikace 82 100,00 68,902

% Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 92,000 275,00 25 300,00 42,473

% Klad zámk dl tl80 skA<300m2 vozov m2 92,000 200,00 18 400,00 9,533

## Dlažba BEST KLAS/KO barevná 20x10x8 m2 96,000 400, 00 38 400, 00 16,896

D8 Staveništní přesun hmot 10 335,30 0,000

|# I |Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný It 68,902 150,00 10 335,30 | 0,000|

PSV Práce a dodávky PSV 138 681,91 2,125

713 lzolace tepelné 138 681,91 2,125

## 631521880 plsť izolační URSA DF42 140x1250x5000 mm m2 759,069 180,00 136 632,42 2,125

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do

#4: 998713202 12 m % 1 366,324 1,50 2 049,49 0,000

Celkem 292 297,81 71,217
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Část: VZT - chyba rozpočtu

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

 

       
 

 

 

 

 

       
 

Místo: Datum: 29. 4. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

D1 VZT rekapitulace 124 276,00 0,000

NP a 3. NP -m. č. 106, 306, 307, 308 a 309 - dopočet

„ montáže ka 1,000 20 216,00 20 216,00 0,000

ZAŘÍZENÍ č.3 — ODVLHČOVAČE v m.č. 203, 209 a 306 -

„ dopočet montáže ka 1,000 24 300,00 24 300,00 0,000

ZAŘÍZENÍ č.4 — CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR -

„ dopočet montáže ka 1,000 65 975,00 65 975,00 0,000

„ ZAŘÍZENÍ č.5 — CHLAZENÍ SERVERU - dopočet montáže kpl 1,000 13 785,00 13 735,00 0,000

Celkem 124 276,00 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Část: Přípojka NN

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

 

         

 

 

 

 

 

 

          

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 2. 5. 2019

„ , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

CELKEM - MONTÁŽ

D1 ELEKTROINSTALACE 7 841,25 0,000

D2 CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 7 841,25 0,000

#4: kompletační č. 1 Kompletační činnost 4,5% 69,700 4,50 313,65 0,000

podružný materiál

#4: 1 Podružný materiá +3% 69,700 3,00 209,10 0,000

## Pol131 Kabel AYKY 4Jx35 m 10,000 445,00 4 450,00 0,000

Zemm’ práce-výkop, lože, pokládka, fólie, zához, hutnění,

## zatrav. kpl. 7,000 210,00 1 470,00 0,000

114; Kabelová pancéřová plastová chránička 110 m 7000 150,00 1 050,00 0,000

#4: prořez 1 Prořez+2% 69,700 2,00 139,40 0,000

114; přesun 1 Přesun +3% 69,700 3,00 209,10 0,000

Celkem 7 841,25 0,000
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ROZPOČET

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Objekt: Změny

Část: Doplnění elektroinstalace 3.NP

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracoval:

Místo: Datum: 2. 5. 2019

č. Kód položky Popis MJ “22332" jedgšgšvá Cena celkem 123222?

CELKEM - MONTÁŽ

D1 ELEKTROINSTALACE 6 583,50 0,000

D2 CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 6 583,50 0,000

#4: kompletační č. 1 Kompletační činnost 4,5% 58,520 4,50 263,34 0,000

podružný materiál

## 1 Podružný materiá +3% 58,520 3,00 175,56 0,000

### Zásuvka 230V/16A kS 4,000 115,00 460,00 0,000

% Kabel CYKY 3Jx2,5 m 94,000 38,00 3 572,00 0,000

114; Ochranná trubka 2 PE UV stabilni vč.příchytek m 26,000 70,00 1 820,00 0,000

#4: prořez 1 Prořez+2% 58,520 2,00 117,04 0,000

#4: přesun 1 Přesun +3% 58,520 3,00 175,56 0,000

CELKEM - MONTAZ+MATERIAL

D3 ROZVODNICE 506,25 0,000

### kompletační č. 2 Kompletační činnost 4,5% 4,500 4,50 20,25 0,000

podružný materiál

## 2 Podružný materiá +3% 4,500 3,00 13,50 0,000

% Jistič B16/1 ks 3,000 150,00 450,00 0,000

#4: prořez 2 Prořez+2% 4,500 2,00 9,00 0,000

#4: přesun 2 Přesun +3% 4,500 3,00 13,50 0,000

Celkem 7 089,75 0,000
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