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	[bookmark: RANGE!A4]Stavební díl
	Červenec
	12.8.-18.8.
	19.8.-25.8.
	26.8.-1.9.
	2.1.-8.9.
	9.9.-15.9.
	16.9.-22.6.
	23.9.-29.9.
	30.9.

	1.
	Příprava, dodání materiálu
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Demontáže kotelny
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Dodávka kotlů a montáž
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Montáž kotelny
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	5.
	Montáž potrubí apod.
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	6.
	Montáž elektroinstalace a MaR
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	7.
	Dokončovací práce a úklid staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	8.
	Topná zkouška a revize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	9.
	Předání díla
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
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