
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-0345650287/0100

kontaktní osoby ve věcech plnění:

Ing. Václav Nýč, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, .................................... e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

(dále též „objednatel")

a

Společnost / podnikatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupená/ý: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti

IČO: 465 04 303

DIČ: CZ 465 04 303

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3077732/0800

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 28.06.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Stavební úpravy JIP

nemocnice Broumov".

I .

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných

stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které

vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné

pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné

zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem

tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí

tohoto dodatku.

1



3. Celkové méněpráce činí -  0,00 Kč bez DPH

4. Celkové vícepráce činí 2 369 532,99 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 2 369 532,99 Kč bez DPH

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 30 944 212,38 Kč bez DPH

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 33 -  34

Příloha č. 2: Změny závazku ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Broumově dne 23.05.2019

Královéhradecký kraj 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Broumovské stavební sďr1 ruzem s.r.o.

Jvíirncl a v  M/Ufítc
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SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 5

Ozn. Název Odst.
č.

Cena méněprací 
bez DPH

Cena víceprací 
bez DPH

Výsledná cena 
bez DPH

ZL33
Provedení čistých prostor klasickými stavebními 
prácemi + dispoziční úpravy

5 - Kč 850 371,00 Kč 850 371,00 Kč

ZL34 EPS - Elektrická požární signalizace 6 - Kč 1 519 161,99 Kč 1 519 161,99 Kč

CELKEM (bez DPH) - Kč 2 369 532,99 Kč 2 369 532,99 Kč

Méněpráce /  vícepráce k odst. č. 4 - Kč - Kč

Méněpráce /  vícepráce k odst. č. 5 - Kč 850 371,00 Kč

Méněpráce /  vícepráce k odst. č. 6 - Kč 1 519 161,99 Kč

Měněné položky (nahrazované /  nové) k odst. č. 7 - Kč - Kč



Kód: ZLV
Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

REKAPITULACE STAVBY

KSO
Místo

cc-cz.
Datum 9 5 2019

Zadavatel IČ
DIČ,

Zhotovitel IČ.
DIČ'

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel

Poznámka

IČ:
DIČ

Cena bez DPH 2 369 532,99

Sazba daně Základ daně 
DPH základní 21,00% 2 369 532,99 

snížená 15,00% 0,00

Výše daně 
497 601,93 

0,00

Cena s DPH v CZK
i

2 867 134,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód ZLV

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Místo: Datum 9.5.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 369 532,99 2 867 134,92

33
Provedení čistých prostor klasickými stavebními 
pracemi + dispoziční úpravy 85 0  37 1 ,0 0 1 028 948,91

34 EPS - Elektrická požární signalizace 1 519 161 ,99 1 838 186,01

a E le k tr ic k á  p o žárn í s ig n a liza c e 1 129 213,00 1 366 347,73

b Úprava kompresorovny a prostoru ústředny 1.PP 185 760,49 224 770,19

c Elektro - silnoproud 79 858,28 96 628,52

d V y tá p ě n í -  úprava ro zvo d u  ÚT 5 791,70 7 007,96

e V zd u c h o te c h n ik a 118 538,52 143 431,61
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 33 ZL33
Provedení čistých prostor klasickými stavebními pracemi + dispoziční úpravy

Stavba: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt: SO01, etapa 2B
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno /  předáno (způsob)
poštou e-mailem osobně Datum:

6.5.2019
Přílohy /  počet listů
1) Zdůvodnění:
Na základě jednání v broumovské nemocnici dne 14.2.2019 vzešel z ekonomických důvodů požadavek investora na optimalizaci 

a přeřešení projektové dokumentace etapy 2B, konkrétně prostoru sterilního mini-invazivního multioborového pracoviště. V 

původní projektové dokumentaci bylo uvažováno s dodávkou čisté vestavby (tj. obložení stěn speciálními kovovými 

sendvičovými panely a speciálními podhledy), která však nebyla zhotoviteli stavby zadána. Optimalizací PD došlo ke zrušení 

dodávky čisté vestavby a dojde k realizaci klasických stavebních prácí, tj. hospodárnějšímu řešení za splnění hygienických 

požadavků daných prostor.

Tyto klasické stavební práce jsou zadány současnému zhotoviteli ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 

134/2016 Sb., bez nutnosti vypisovat samostatné výběrové řízení na dodávku speciálních prací.

2) Technický popis:________________________________________
Optimalizací dojde ke zrušení dodávky čisté vestavby (tj. zrušení obložení stěn speciálními kovovými sendvičovými panely a 

speciálními podhledy), změnám v povrchových úpravách stěn (tj. zejména realizace antibakteriálních nátěrů) a podhledů 

místností (tj. realizace kazetových minerálních podhledů), úpravám dispozic a úpravám vnitřních výplní otvorů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení
4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 850 371,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 850 371,00 Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 850 371,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:
za objednatele: za TDS: /¡ za GP: za uživatele: za zhotovitele:

9.5.2019 9.5.2019 9.5.2019 9.5.2019 6.5.2019

'

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno:
Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V 
Objekt:

33 - Provedení čistých prostor klasickými stavebními pracemi + 
dispoziční úpravy

KSO CC-CZ:
Místo. Datum.

Zadavatel IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ
DIČ.

Projektant: IČ:
DIČ.

Zpracovatel IČ
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 850 371,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 850 371,00 21,00% 178 577,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 028 948,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V
Objekt:

oo - r r u v e u e in  c is iy c n  p ru s iu r  K idsiLr\yrm  s ta v e u ím m  p ra c e m i t
H icn n 7 Ířn í n n rf lv u

Místo Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel Projektant'
Zhotovitel Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 850 371,00

HSV - Práce a dodávky HSV 106 098,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 501,30

61 - Úprava povrchů vnitřních 105 501,30

998 - Přesun hmot 596,70

PSV - Práce a dodávky PSV 625 873,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření 83 026,93

741 - Elektroinstalace - silnoproud 64 034,10

763 - Konstrukce suché výstavby 7 319,08

766D - Konstrukce truhlářské - dveře 194 426,00

767 - Konstrukce zámečnické 43 610,00

776 - Podlahy povlakové 99 660,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 133 796,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 118 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V
Objekt'

¿o - r r u v t ju e r n  c is iy c n  p r u s iu r  M u s ic ivy im  b ic iv tru m im  p ra c e m i t  
rlicn n 7Ířn í i'mrav\/

Místo. Datum. 9. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 850 371,00

D HSV Práce a dodávky HSV 106 098,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 501,30

D 61 Úprava povrchů vnitřních 105 501,30
1 K 610000000.R Doplnění guly do místnosti č. 2040 kplt 1,000 3 720,00 3 720,00

w 21)
w 1 1,000

2_
610000001.R Doplněni mléčné folie na okna kplt 1,000 3 620,00 3 620,00

3
612311130.R Vyrovnání podkladu pod antibakteriální nátěr, včetně 

přebroušení m2 134,740 195,00 26 274,30
w 14), 15)
w MALBA
w STĚNY
w -J IP 2B
w "2038" 23,68*3,60 85,248
w "2040" 18,32*3,60 65.952
w - odpočet otvory
w "2038" -2,38*2,10*2-0,80*2,00*4-1,40*2,15 -19.406
w "2040" -2,40*2,10-1,30*2,15-0,80*2,00*3 -12,635
w - přípočet ostění, nadpraží 

"2038"
w +0,25*2,38*4+0,25*2,10*4+0,53*1,4+0,53*2,0*2+0,53*1,40+0,

53*2,15*2
10,363

w "2040" +0,25*2,40*2+0,25*2,10*2+0,53*1,30+0,53*2,15*2 5.218
w Součet 134,740

4 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 10,260 58,00 595,08

w 14)
w "2038" 3,35*3,6-0,9*2,0 10.260
w Součet 10,260
w "Doplnění o 20 mm" 10,26*4 41,040

5 K 612831101 Barytová stínící omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 33,780 1 050,00 35 469,00

w 3) a 14)
w m.č. 2038
w "ve výklenku pro nerez skříň" 1,4*2,0 2,800
w "stěna mezi 2037 a 2038" 2.35*3,6 8,460
w baryt Mezisoučet 11,260
w Součet 11.260
w ”3 vrstvy hrubé omítky (po 8 mm)" baryt*3 33.780

6 K 612131110.R Spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně pod 
antibakteriální nátěr m2 134,740 165,00 22 232,10

vv 14), 15)
w MALBA
vv STĚNY
w -J IP 2B
w "2038" 23,68*3,60 85.248
w "2040" 18,32*3,60 65.952
w - odpočet otvory
w "2038" -2.38*2,10*2-0,80*2,00*4-1,40*2,15 -19,406
vv "2040" -2,40*2,10-1,30*2,15-0,80*2,00*3 -12.635
w - přípočet ostění, nadpraží 

"2038"
w +0,25*2,38*4+0,25*2,10*4+0,53*1,4+0,53*2,0*2+0,53*1,40+0,

53*2,15*2
10,363

vv "2040" +0,25*2,40*2+0,25*2.10*2+0,53*1.30+0,53*2,15*2 5,218
vv Součet 134.740

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 11,260 107,00 1 204,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_______ ._______

w 3) a 14)
vv baryt 11,260

8 K 612831121
Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2
_____

11,260 1 100,00 12 386,00

vv 3) a 14)
w m.č. 2038
w baryt 11,260

D 998 Přesun hmot 596,70

9 k 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,210 270,00 596,70

D PSV Práce a dodávky PSV 625 873,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 83 026,93

10 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 49,530 391,00 19 366,23

vv 16)
vv Minerál Acoustic Aquatec - HYGENA
w "2038” 33,21 33,210
w "2040" 16,32 16,320
w Mezisoučet 49,530
w AO MP Součet 49,530

11 M 590363601
m inerální pane l THERM ATEX AQUATEC v p roveden i 
HYGENA

m2 52,007 1 220,00 63 448,54

w ZTRATNÉ: PANEL AKUSTICKÝ = 5%
w AO MP*1,05 52,007
w Součet 52,007

12 K 998714103
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m t 0,208 1 020,00 212,16

D 741 Elektroinstalace - silnoproud _____________________________________________64 034,10
13 K 741000001, R Ochranné pospojování v m.č. 2040 kplt 1,000 39 200,00 39 200,00

14 K 741000002. R Úprava a doplnění ovládání osvětlení kplt 1,000 25 420,00 25 420,00

15 M 0079 EL12,svítid lo včetně sv zdroje, viz kniha svítidel ks -6,000 8 729,65 -52 377,90

16 M 0079N
I_L 1 £ . , i> v  i i i u i L /  VwCřl//C7 o v. ¿.umJ J C ,  V I£. t i w y  v y p O O Č L

osvětlení (111W, 12500lm, nestm ívate lné, ks 6,000 8 632,00 51 792,00

W  18)
W  6 _______________________ ______ 6,000

Dodávka a montáž dvouramenného operačního
17 K 741000003.R svítidla vč. konstrukce pro stropní adaptaci, dle 

specifikace
kplt 1,000 0,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 319,08

18 K 763122413
SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky 2xDF 12,5 bez Tl El 30

m2 5,220 664,00 3 466,08

w 22)
w SDK STĚNA ŠACHTOVÁ
vv "2064" (0,55+0,9)*3,6 5,220
w Součet 5,220

19 K 763131766
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 
do 1,5 m

m2 49,530 75,20 3 724,66

w 16)
w PŘÍPLATEK K SDK PODHLEDU
w MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED
w AO_MP 49.530
w Součet 49,530

20 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,138 930,00 128,34

D 766D Konstrukce truhlářské - dveře 194 426,00
Dveře dřevěné jednokřídlé 1200 x 1970 mm. bez PO,

21 K D217N
plné s padacím prahem, Rw=27 dB, dveře v RTG 
úpravě s ocelovým nebo olověným plechem v tl. 1,0 
mm i vč. zárubně s těsněním

kus 1,000 111 850,00 111 850,00

w 4)
vv dveře mezi místnostmi 2038 a 2042
w 1 1.000

22 K D218N
Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, bez PO, 
plné s padacím prahem i vč. zárubně s těsněním kus 1,000 9 195,00 9 195,00

vv D
w "dveře mezi místnostmi 2033 a 2036" 1 1.000
vv Součet 1.000

23 K D219N
Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, bez PO, 
plné s padacím prahem i vč. zárubně s těsněním kus 6,000 8 695,00 52 170,00

Strana 6 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 5). 6), 7). 8)
w "dveře mezi místnostmi 2038 a 2048" 1 1.000
w "dveře mezi místnostmi 2038 a 2062" 1 1,000
w "dveře mezi místnostmi 2038 a 2041" 1 1,000
w "dveře mezi místnostmi 2062 a 2040” 1 1,000
w "dveře mezi místnostmi 2065 a 2040" 1 1,000
w "dveře mezi místnostmi 2041 a 2040" 1 1,000
vv Součet 6.000

24 K D203N Dveře dřevěné jednokřídlé 800 x 1970 mm, bez PO, 
plné s padacím prahem i vč. zárubně s těsněním kus 1,000 8 935,00 8 935,00

w 24)
w "dveře mezi místnostmi 2036 a 2037" 1 1.000
vv Součet 1.000

25 K D221N Dveře dřevěné jednokřídlé 1100 x 1970 mm, bez PO, 
plné s padacím prahem í vč. zárubně s těsněním kus 1,000 12 276,00 12 276,00

w 11)
w "dveře mezi místnostmi 2040 a 2042" 1 1.000
w Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 43 610,00

26
K

767995110.R Dodávka a montáž nerezové skříně s dvířky do m.č. 
2038, šíře 1400 mm, výše 2000 mm kplt 1,000 25 430,00 25 430,00

w 3)
w 1 1,000

27 K
K 767995110 R1 Dodávka a montáž nové vestavěné skříně do 

výklenku v m.č. 2064 kpít 1,000 12 980,00 12 980,00
w 13)
w 1 1,000

28j K 767995110.R2 Příplatek za nerezové olemovaní skříně kplt 1,000 5 200,00 5 200,00

D 776 Podlahy povlakové 99 660,07

29 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 51,657 508,50 26 267,58

w 17), 23)
w VYROVNÁNÍ PODKLADU
w PP_PVC 51.657
w Součet 51,657

30 K 776222000R Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců m2 51,657 292,50 15 109,67

w 17), 23)
vv PODLAHY Z PVC
w - výměra
w "2038" 33,21 +2*0,2*2,38+1,4*0,4+0,9*0,15 34,857
w “2040” 16,32+0,2*2,40 16.800
w PP_PVC Součet 51,657

31 M 284110311 PVC čtverce 615 x 615 mm, tl. 2 mm m2 56.823 780.00 44 321,94
vv ZTRATNĚ PVC = 10%
w PODLAHY Z PVC
w PP_PVC*1,1 56,823
w Součet 56,823

32 K 776222001R Připlatek za vodivou úpravu m2 51,657 265,00 13689,11
w PP PVC 51,657

33 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m t 0,644 422,00 271,77

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 133 796,82
34 K 784331000.R Dvojnásobný antibakteriální nátěr m2 134,740 938,00 126 386,12

w 14), 15)
vv MALBA
w STĚNY
w - JIP 2B
vv ''2038“ 23,68*3.60 85,248
vv ”2040" 18,32*3,60 65,952
w - odpočet otvory
w "2038" -2,38*2,10*2-0,80*2,00*4-1,40*2,15 -19.406
vv "2040" -2,40*2,10-1,30*2,15-0,80*2,00*3 -12,635
w - přípočet ostění, nadpraží 

"2038"
w +0,25*2,38*4+0,25*2,10*4+0.53*1,4+0,53*2,0*2+0,53*1,40+0, 

53*2,15*2
10.363

w "2040" +0,25*2,40*2+0,25*2,10*2+0,53*1,30+0,53*2,15*2 5,218
vv M_2 Součet 134,740

35 K 784331001.R Příplatek za barevné provedení nátěru m2 134,740 55,00 7 410,70
vv Antibakteriální nátěr
vv M_2 134.740
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]PC Typ Cena celkem [CZK]

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady________________________ ___________________118 400,00
36 K VRN00002R P ro vo z  in ve s to ra  a tře tích  osob kpl 1,000 9 30 0 ,0 0 9 300,00

37 K VRN00003R K om p le tačn í, inžen ýrská , ko o rd in a č n í č inno s t kpl 1,000 7 800,00 7 800,00

38 K VRN00004R
v y n o to v e m  ao K u m entace  SKUiecneno p ro ve d e n i 
g tavhv

kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

39 K VRN00005R
V a lid a c e  č is tých  p ro s to r - re a lizačn í č á s t + finá ln í 
v a lid a c e  p řed  u ve den ím  d o  p rovozu

kpl 1,000 92 300,00 92 300,00

40 K VRN00006R
A k tu a liz a c e  e v a ku a čn íh o  p lán u  b u d o vy  vče tn ě  
a k tu a liza ce  po žá rn í sm ě rn ice

kpl 1,000 2 800,00 2 800,00
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 34 ZL34
EPS - Elektrická požární signalizace

Stavba: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

Objekt: SO01, etapa 2B
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno /  předáno (způsob)
poštou e-mailem osobně Datum:

6.5.2019
Přílohy /  počet listů
1) Zdůvodnění:
Původní projektová dokumentace (z roku 2016) řešila stavební úpravy 2. nadzemního podlaží broumovské nemocnice, tzn. 

oddělení NIP/DIOP (1. etapa), oddělení JIP (2. etapa) a oddělení LNP (3. etapa), jako jeden celek, včetně veškeré návaznosti 

požárního zabezpečení a elektrické požární signalizace (EPS) pro celý tento celek. Projektovou dokumentaci z roku 2016, jako 

jeden celek, odsouhlasil HZS Velké Poříčí.

Vzhledem k tomu, že původní projektová dokumentace je od roku 2017 rozdělena a realizována po jednotlivých dílčích etapách, 

je nutné řádně realizovat a zprovoznit EPS a navrhované požárně bezpečnostní opatření již v etapě 2B, s ohledem na 

nezaručenou realizaci 3. etapy (LNP) v dohledné době. Důvodem je nutnost včasného zajištění bezpečnosti pacientů s omezenou 

schopností pohybu umístěných na oddělení NIP/DIOP a JIP, personálu, možnosti úniku a evakuace objektu.

2) Technický popis:
V rámci realizace etapy 2B bude realizována EPS tak, jak byla odsouhlasena HZS Velké Poříčí v roce 2016 (tj. včetně klíčového 

trezoru, obslužného pole požární ochrany, ústředny EPS v samostatném požárním úseku apod.).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení
4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 1 519 161,99 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 1 519 161,99 Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 1 519 161,99 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:
za objednatele: 

9.5.2019

za TDS:

9.5 Ío i9

za GP: 

9.5.2019

za uživatele: 

9.5.2019

za zhotovitele: 

6.5.2019

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jrhéno:l
Datum:

.i



Stavba.
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace 

Soupis

a - Elektrická požární signalizace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO CC-CZ
Místo Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ

Zhotovitel. IČ
DIČ:

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel. IČ
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 1 129 213,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 129 213,00 21,00% 237 134,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 366 347,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt
34 - EPS - Elektrická požární signalizace

Soupis
a - Elektrická požární signalizace

Místo: Datum 9.5.2019

Zadavatel
Zhotovitel.

Projektant:
Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 129 213,00

D1 - EPS 550 905,40

D2 - Náhradní díly 4 699,20

D3 - Testovací sada 5 944,90

D4 - Kabely a úložné trasy 238 925,60

D5 - Ostatní práce (elektro silnoproud) 45 500,00

D6 - Ostatní stavební a pomocné práce 283 237,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V
Objekt:

34 - EPS - Elektrická požární signalizace
Soupis:

a - Elektrická požární signalizace

Místo

Zadavatel.
Zhotovitel'

i
PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum 9.5.2019

Projektant:
Zpracovatel

IVIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 129 213,00

p__Dl ___EPS ___  ____ 550 905,40

1 K Poli

Ústředna ZETTLER Expert ZX4 - Kompaktní ústředna 
pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení (max. 8 kruh. 
vedení pomocí XLM800), max. 1000 adres. Obsahuje 
desku procesoru CPU800, základní desku FIM802, 
zdroj PSM830 (24VDC/4A), zobrazovací panel 
ODM800 ČR (s gr

1,000 71 900,40 71 900,40

Poznámka k položce 
542.081 Zettler

2 K | Pol2 Provozní kniha EPS 1,000 371,80 371,80
Poznámka k položce. 
KNIHA ZAZN. EPS

3 K

P

Pol3 Sada štítků ZX CZ - Sada CZ štítků pro ústředny ZX a i
tabla obsluhy ZXF. i | 3'0UU 349'80
Poznámka k položce.
INS-ZX-CZ Zettler

1 049,40

4 K Pol4

Externí tablo obsluhy se zdrojem ZXFEV - Pro montáž 
na stěnu, se zdrojem. Obsahuje zobrazovací panel 
ODM800 ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a 
ovládací panel OCM800 ČR. Max. kapacita AKU 7Ah. 
Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.

2,000 50 273,60 100 547,20

p Poznámka k položce 
542 085 Zettler

5 K Pol5 Oživení systému 1,000 30 420,00 30 420,00

6 K Pol6 Programování ústředny 1,000 33 800,00 33 800,00
7 K Pol7 Revize systému, funkční zkouška 1,000 27 040,00 27 040,00

8 K

OOoCL TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení 
technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška) 1,000 11 154,00 11 154,00

9 K Pol9 Deska přípojná TUD800 - Deska pro připojení OPPO 
a KTPO. 1,000 6 793,80 6 793,80
Poznámka k položce 
542 010 Zettler

10 K Pol10

Vstupně výstupní deska IOB8QO - Rozšíření počtu 
výstupu a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených 
nehlídaných vstupů a 8 volné programovatelných 
reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 
30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel 
OCM800, přes

j
1,000; 7 989,80

!

j.1

7 989,80

Poznámka k položce 
557 202 006 Zettler

11 K Pol12

Adresovatelný zdroj ZXAEV-38 - Adresovatelný 
externí zdroj 24VDC/4A v hluboké skříni (typu ZX), 
kromě zdroje PSU830 obsahuje adresovatelnou desku 
hlídání zdroje APM800 Prostor pro 2 akumulátory 12V 
max. 38Ah.

1,000 23 882,30 23 882,30

P Poznámka k položce 
542 089 Zettler

12 K

■Senzor interaktivní 830P - Adresovatelný interaktivní 
p j  ! optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR 

komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 
PŘÍMÁ NÁHRADA 813P.

I
!

60,000; 967,10! 58 026,00

!
Poznámka k položce. 
516 830 052 Zettler
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K Pol14

Multisenzor interaktivní 830PC - Adresovatelný 
interaktivní multisenzor, kombinace optického, CO a 
tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR 
komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 
PŘÍMÁ NÁHRADA 801 PC.

!

5,000 1 559,90 7 799,50

Poznámka k položce 
P 516 830 054 Zettler

Zásuvka 4B - Zásuvka pro senzory řady 830 systému nnn An iH s u n n  
14 K Pol15 ÍZETTLER Expert, použitelná i pro řady 801 a 601 65'°°°: 289’4°| 18811'° °

Poznámka k položce.
P 517.050.041 Zeltler

15 K Pol16
Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený 
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s 
izolátorem, červený, 135x135x32mm.

17,000 1 756,30 29 857,10

Poznámka k položce
P 552.032 Zettler

16 K Pol17

Zásuvka se sirénou 80DSB - Zásuvka se sirénovým 
modulem (volně programovatelný vystup) dle EN54-3 
napájená z adresovatelného vedení. Volba 9 různých 
tónů a hlasitosti v rozsahu 60 až 90dB, montuje se na
omítku.

11,000 1 634,10 17 975,10

Poznámka k položce. 
p 576 080 001 Zettler

17 K Pol18

Adresovatelná volně programovatelná siréna dle 
EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, červená, 
napájeni z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 
100dB), 16 různých tónů, vše konfigurováno v 
MZXConsys. Montáž na omítku.

1,000 2 980,90

.

2 980,90

Poznámka k položce.
P P80SR Zettler

18 K Pol19

Vstupně výstupní prvek QIO850 - násobný - 
Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z 
adresovatelného vedení, IR komunikace s 
programovacím přístrojem 850EMT, 4 
programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné 
reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínač

1,000 4 152,20 4 152,20

Poznámka k položce:
P 555 800 071 Zettler

19 K

p

Pol20
Montážní krabice pro Q moduly - Krabice s víkem pro 
Q moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR 
komunikaci, montáž na omítku, IP66.
Poznámka k položce 
557 201 410 Zettler

1,000 1 445,30 1 445,30

20 K Pol21

Výstupní relé 250VAC HVR800 - Neadresovatelný 
prvek (relé), použití pouze v kombinaci s RIM800 nebo 
MI0800 (speciální výstupy pro ovládání HVR800), 
zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A. Bez 
krabice.

4,000 1 674,40 6 697,60

Poznámka k položce
P 572 008 Zettler

21 K

p

Pol22
Zábleskový maják Sólista LX W - červený (IP65) - 
Podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červený, 
hluboká patice, červené světlo, IP65.
Poznámka k položce 
812008FULL-0109X Zettler

1,000 1 660,10 1 660,10

22 K Pol23 Obslužné pole požární ochrany (OPPO) 1,000| 12 979,20 12 979,20
Poznámka k položce.

P 110 014 Zettler
I

23 . K Pol24
KTPO bez vyhřívání a bez zámku - Klíčový trezor 
požární ochrany, bez vyhřívání. Příprava pro 
motýlkový zámek dle regionu.

1,000 35 280,70 35 280,70
i
I

Poznámka k položce.
P 110 277 Zettler

24 K Pol25
Zámek pro KTPO (univerzální) - Motýlkový zámek pro 
klíčový trezor požární ochrany - lokalita Broumov - 
upřesnit při realizaci

| j
1,000 10 283,00 10 283,00

!

Poznámka k položce
P 110 279 Zettler

i Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky 4  nnn 
| | 0 M6, životnost až 10 let, VdS 3 564,10 14 256,40

Poznámka k položce
P PS12400 VdSVO

26 K Pol27 Akumulátor 12V/7Ah ohniodolný, konektor Faston j 4i000; -| 007.00’ 4 028,00 
187, životnost až 5 let, VdS 1

Strana 12 z 32



"
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

'
Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce 
PS1270 VdSVO

27 K Po!28

Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F - Slouží 
pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, 
prevence proti záměně senzoru. Příslušné samolepky 
s čísly adres se dodávají v 8 barvách - pro snazší 
identifikaci kruhového vedení 1 až 8. Balení 100ks

1,000 2 849,60 2 849,60

p Poznámka k položce 
516 800 915 Zettler

28 K Pol29 Samolepky s čísly adres 1 až 250 2,000 1 449,80 2 899,60

P Poznámka k položce. 
Zettler

29
K

Po!30

Přídržný magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) 
s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně 
kotvy s kloubem GT63R006, 24Vss/2,1W, magnet 
IP54, připojení IP42. certifikát 0786-CPD-21086

1,000 2 333,50 2 333,50

30

P

K Pol31

Poznámka k položce'
GTR063A07

Držák pro montáž na stěnu 300mm pro GTR048A07 
(FE230) a GTR063A07 1,000 1 641,90 1 641,90

P Poznámka k položce 
GTR048A07900

D D2 Náhradní díly 4 699,20

31 K Pol32

Senzor interaktivní 830P - Adresovatelný interaktivní 
optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR 
komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 
PRÍMA NÁHRADA 813P.

3,000 894,40 2 683,20

p Poznámka k položce 
516 830 052 Zettler

32 K Pol33

Multisenzor interaktivní 830PC - Adresovatelný 
interaktivní multisenzor, kombinace optického, CO a 
tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR 
komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 
PŘÍMÁ NÁHRADA 801 PC.

1,000 1 487,20 1 487,20

P Poznámka k položce 
516 830 054 Zettler

33 K Pol34 Náhradní sklo pro nové tlačítkové hlásiče DIN820/830 i 
dle EN54-11. Balení 10ks. 2,000 228,80 457,60

P Poznámka k položce 
572 068 Zettler

34 K Pol35 Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN. 2,000 35,60 71,20

P Poznámka k položce 
570 522 Zettler

D D3 Testovací sada 5 944,90

35 K

P

Pol36
Zkušební zařízení pro zkoušení kouřových a CO 
hlásičů a senzorů , (v kombinaci s příslušným 
zkušebním plynem).
Poznámka k položce.
517 001 255

1,000 3 331,90 3 331,90

36 K Pol37 Zkušební plyn pro kouřové hlásiče 3,000 401,70 1 205,10

P Poznámka k položce 
517 001 280

37 K Pol38 Tyč pro montážní a zkušební zařízení, délka 1,13m 1,000 1 407,90 1 407,90

P Poznámka k položce, 
517 001 226

D D4 Kabely a úložné trasy 238 925,60

38 K Pol39

Sdělovací vnitřní kabel 2x2x0,8, stíněný s malým 
množstvím uvolněného tepla v případě požáru, pro 
přenos analogových a digitálních dat, do míst se 
zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací 
osob, bez požadavku na zachováni funkčnosti celé 
kabelové in

580,000 41,70 24 186,00

P Poznámka k položce 
PRAFLACOM® F 2 X  2 X 0 ,8

39
K

Pol40 Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 
PRAFIaGuard® F PH120-R 2x2x0.8 260,000 44,60 11 596,00

P Poznámka k položce
KABEL PRAFIaGuard 2x2x0 8/1 OOm

40 K Pol41 Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 
PRAFIaGuard® F PH120-R 10x2x0.8 65,000 158,60 10 309,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k  položce 
KABEL PRAFIaGuard 10x2x0 8

41 K Pol42
Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1 PRAFIaDur® 
PH120-R 2x1.5 RE

180,000 47,30 8 514,00

P
Poznámka k položce.
KABEL PRAFIaDur 2x 1.5/1 OOm

42 K Pol43 Trubka PVC LPE-2 2323 110,000 13,40 1 474,00
Poznámka k položce, 
1173149

43 K Pol44 instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla 110,000 54,10 5 951,00

44 K
Žebřík kabelový, boónice 60mm, šíře 100mm, délka

Pol45 3m - pozink, s požární odolností
15,000 482,70 7 240,50!;

Poznámka k položce 
Ba-DGQP10QH60/3 N HL Systém

45 K Pol46 Spojka kabelového žebříku s bočnicí 60mm 10,000 49,40 494,00
Poznámka k položce

P Ba-LDOCH60 N HL Systém

46 K Pol47 Šroubový komplet 8x14mm j 150,000 10,00 1 500,00
Poznámka k položce.

^ Ba-SGM8*14 HL Systém

47 K Pol48 Prúvlaková kotva M8x75 mm 50,000 22,40 1 120,00
Poznámka k položce:

^ HL TSA8/75 HL Systém

48 K Pol49 Stěnový úchyt kabelového žebříku 20,000 50,10 1 002,00
Poznámka k  položce. 

^ Ba-UTMO HL Systém

49 K Pol50 ¡Sonapka 16-22 - požární 50,000 51,70 2 585,00
Poznámka k položce.

P BA-UK1/16-22 HL Systém

50 K Pol51
Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro 
kabel pr. 10mm, s dírou 8mm

1 450,000' 14,90 21 605,00

Poznámka k položce 
p HL P1 10 HL Systém

51 K Pol52
Dvoustranná příchytka s certifikátem na P90-R pro 
kabel pr. 10mm, s dírou 8mm

750,000 15,30! 11 475,00

Poznámka k položce 
P HLP2 10 HL Systém

52 K Pol53
Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro 
přichycení příchytek s certifikátem na P90-R 2 200,000 7,70 16 940,00

Poznámka k položce 
HL S 7.5x52 HL Systém

53 K Pol54

Úchytka svazku kabelů 52*38*81 mm, certifikováno dle 
ZP-27/2008 jako normová trasa na PH30-R a P60-R, 
max. zatížení: 2kg kabelu na 1 metr trasy, uchycení až 
po 60cm

125,000 42,10 5 262,50

Poznámka k položce
P HL GRIP2 HL Systém

54 K Pol55
Požární kotva FM6x65 s požární odolností pro HL 
GRIP, HL KSA

125,000 15,00 1 875,00

Poznámka k položce
P HL TSA6/65 HL Systém

55 K Pol56

Kovový kanál 60x100 pro ukládání vedení, nenormový 
způsob uložení podle ČSN 73 0895, pro třídy 
zachování funkčnosti až E 90 resp P90-R, vodorovně 
na stěnu nebo pod strop, včetně spojek, kabelových 
spon, kotvení a dalšího příslušenství, povrchová 
úprava b

45,000 1 387,10 62 419,50

Poznámka k položce
^ LKM 60100 OSO Bettermann

56 K Pol57
Elektroinstalační krabíce s požární odolností 
126x176x87mm, 14 ks svorkovnic, krytí IP 66, 
bezhalogenový materiál

2,000 2 230,80 4 461,60

Poznámka k položce
P KSK 175 DPO Kopos

57 K :Pol58

p

Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s 
větší hloubkou )
Poznámka k položce 
3020834

40,000! 102,30 4 092,00

58 K Pol59 průraz D40 - do 450mm, cihla 20,000 239,20 4 784,00

59 K P0 I6 O průraz D40 - do 650mm, cihla 30,000 312,00 9 360,00

60 K Pol61 Protipožární ucpávka otvor do průměrů 40mm 10  000 
tloušťka zdi do 450 mm

439,40 4 394,00

61 K Pol62 Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm iK n n n  a r i 7n 
tloušťka zdi do 650 mm

7 225,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K Pol63 ¡Protipožární ucpávka stoupací šachta 2 ,0 0 0 2 366,00 4 732,00

63 | K
!

Pol64 Sekání drážek ve zdivu do 50x50mm, včetně začišténí 
¡[bm] 80,000 54,10 4 328,00

d D5______ Ostatní práce (elektro silnoproud) ________  _____  ___  _____  45 500,00
64 K Pol65 Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické 

zprávě - dodávka profese elektro 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

65 K P0 I6 6

GSM modul pro vzdálený přenos dat o stavu UPS var. 
2.2 GSM modul umožňuje monitorovat 6  vstupů a je 
schopen zasílat SMS na 4 telefonní čísla při aktivaci 
nebo návratu do klidového stavu jednotlivých vstupů. 
Tyto vstupy jsou propojeny pomocí komunikačního

1 ,0 0 0 45 500,00 45 500,00

d D6 Ostatní stavební a pomocné práce __  _283 237,90
6 6 K Pol67

iNir\d pTU oiuupctt/i vcuciii i.ri - ¿..ivt-, rUZTTTči
300x250, začišténí, demontovatelný zákryt - dodávka 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

67 K P0 I6 8
Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu drátěného žlabu 
a MARS žlabu - dodávka stavby 1,000 0,00 0,00

68 K Pol69

bourací práce v 1.PP a 1.NP (tj. vrtání pro průchod 
kabelů skrze stávající zdí, sekání drážek ve zdívu), 
včetně následného začišténí vysekaných drážek, 
malba, vnitřní lešení, úklid, Zakrytí stávajících 
konstrukcí fóliemi (zejména stávající schodiště a při

1,000 69 410,00

1

69 410,00

69 K Pol70 Vybourání 1x stávajících ocelových zárubní vč. 
dveřního křídla 1,000 2 600,00 2 600,00

70 K Pol71 Nové dveře šířky 800 mm s požární odolností El 30 
DP1+C vč. ocelové požární zárubně 1,000 12 727,00 12 727,00

71 K Pol72 podružný materiál 1,000 20 246,20 20 246,20
72 K Pol73 materiálová rezerva 1.000 10 089,30 10 089,30
73 K Pol74 Kompletace (kpl) 1,000 5 070,00 5 070,00
74 K Pol75 Pomocné ocelové konstrukce (kpl.) 1,000 3 718,00 3 718,00
75 K Pol76 Stavební přípomoci (kpl) 1.000 57 200,00 57 200,00
76 K Pol77 Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) 1,000 2 535,00 2 535,00
77 K Pol78 Ekologická likvidace odpadu (kpl) 1,000 1 352,00 1 352,00
78 K Pol79 Zaškolení uživetele (kpl) 1,000 3 718,00 3 718,00
79 K Pol80 vedlejší náklady - cestovné + dopravné 1,000 56 716,40 56 716,40
80 K Pol81 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení 1,000 37 856,00 37 856,00
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Stavba
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V 

Objekt
34 - EPS - Elektrická požární signalizace 

Soupis

b - Úprava kompresorovny a prostoru ústředny 1.PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO CC-CZ
Místo. Datum

Zadavatel IČ
DIČ

Zhotovitel IČ
DIČ:

Projektant: IČ
DIČ:

Zpracovatel IČ
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 185 760,49

dph základní 
snížená

Základ daně 
185 760,49 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
39 009,70 

0,00

Cena s DPH v CZK 224 770,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Strana 16 z 32



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace

Soupis:
b - Úprava kompresorovny a prostoru ústředny 1.PP

Místo: Datum 9. 5, 2019

Zadavatel:
Zhotovitel

Projektant
Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 760,49

HSV - Práce a dodávky HSV 130 456,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 960,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 715,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 435,57

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9491,80

997 - Přesun sutě 10 913,39

998 - Přesun hmot 5 939,46

PSV - Práce a dodávky PSV 37 204,19

766 - Konstrukce truhlářské 23 600,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 311,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 292,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 100,00
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Stavba

SOUPIS PRACÍ

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt
34 - EPS - Elektrická požární signalizace

Soupis
b - Úprava kompresorovny a prostoru ústředny 1.PP

Místo

Zadavatel
Zhotovitel

Datum

Projektant
Zpracovatel

9, 5. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 185 760,49

d HSV Práce a dodávky HSV 130 456,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 960,69

1
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

K 310238211 cihlami pálenými na MVC m3 0,844 4 780,00 4 034,32
_____________ !_____________

w  0,75*0,9*1,25 0,844 
W  Součet 0,844

2 K 340231035
Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 140 mm

m2 1,640 741,00 1 215,24

w  0,8*2,05 1,640 
W  Součet 1,640

3
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 „ 

K j  342244121 :tloušfky 140 mm m2
I

11,676 657,00 7 671,13

VV 3,20*(2,4+1,1)-0,9*1,97 9,427 
W  3,2*1,38-1,1*1,97 2,249 
W  Součet 11,676

4 ■ K 342881199
uoDetonovam parapetu pro osazeni zaiuzn vc. m 3,000 680,00' 2 040,00

1

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 715,39

5 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropu v rozsahu plochy do 10%

m2 26,102 112,00 2 923,42

w
w

(5,3*3,73+1,65*2,4)*1,1 26.102 
Součet 26,102

6 K 612321141
Vápenocementové omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 24,156 246,00i 5 942,38

w  3,2*(2,55+1,84)*2-1,0*1,97*2 24,156 
W  Součet 24,156

7 K 612325301
Vápenocementová hladká omítka ostění nebo 
nadpraží

i
m2 1,680 587,00 986,16

w
w
w

ostění po vybourání oken 
0,4*(0,4*4+1,3*2)
Součet

1,680
1,680

8 K
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 

612325422 v rozsahu plochy do 30% m2 74,057 179,00 13 256,201

w
w
w

3,2*(3,54+1,36+0,2+1,5+3,54+1,56+1,38)-1,1*1,97 
3,2*(0,57+3,75+2,27+4,15)
Součet

39,689
34,368
74,057

9 K 632452519
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 
do 50 mm

m2 28,243 1 350,00 38 128,05

w
w

3,75*2,27+3,545*2,94+2,84*'1,845+2,4*1.695 
Součet

28.243
28.243

10 K 632452591
Příplatek k rychletuhnoucimu potěru ze suchých směsí 
ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 28,243
I

260,00 7 343,18

11 K 632681115
Vyspraveni betonových podlah rychletuhnoucím 
polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl 
do 50 mm

kus 4,000 589,00 2 356,00

12 K 642945111
Osazováni protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

13 M 553 31 1 4 7 R
zárubeň ocelová protipožární p ro  běžné zděn i hranatý  
profil 145 1100 levá,pravá

kus 1.000 1 280,00 1 280,00 I

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 13 435,57

14 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 7,828 88,02 689,02
w
w

3,20*2,84-1.2*1,05
Součet

7.828
7.828
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i 15 K 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 3,671 544,50 1 998.86

w 3,2*2,27*0,3*2-1.1 '1,1 *0,3-1,2*0,9*0,3 3,671
w Součet 3.671

I 16 | K 967031132 Pnsekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 
nebo MVC m2 4,425 127,00 561,98

w (3,20*4+2,1*2)*0.15 2,550
vv 1,25*2*0,75 1,875
w Součet 4,425

! 17 i K
i :

968072354 Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1,040 484,00 503,36

w stávající ocel okna
w 1,3*0,4*2 1.040
vv Součet 1,040

18 K 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN 
do 52 m 3,500 39,60 138,60

19 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m | 2,000 132,00 264,00

20 K
___

973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm m | 17,000 217,00 3 689,00

w
w

3,20*4+2,1*2
Součet

17.000
17.000

21 K 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC m 2,500 348,30 870,75
I pro zavázání zdí tl do 600 mm

W
W

1,25*2 
Součet

2,500

22 K 976086355xa Vybourání stávající vduchotechníky - výústky a žaluzie kus 2,000 2 360,00 4 720,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 491,80
23 K 952901111 Vyčištění budov m2 74,690 82,90 6 191,80

W  5,3*9,7+9,7*2,4 74,590 
VV Součet 74,690

24 K 952900001R Stavební přípomoce hod 15,000 220,00 3 300,00

D 997 Přesun sutě 10 913,39

25 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 12,918 512,00 6 614,02

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 12,918 170,40 2 201,23

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,918 7,42 95,85

28 K 997013803 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 ‘ 12,918 155,00 2 002,29

D 998 Přesun hmot 5 939,46

29 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

I
t ! 8,972 662,00 5 939,46

D PSV Práce a dodávky PSV 37 204,19

D 766 Konstrukce truhlářské 23 600,00
30 K D010X Montáž a dodávka protipožárních dveří kus 1,000 23 600,00 23 600.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 311,20

: 31
;

K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 1,512 102,00 154,22

w nátěr záruční
w 0,3*(1,1+1,97*2) 1.512
w Součet 1,512

32 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2

;
1,512 101,00 152,71

, 33 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 28,243 139,00 3 925,78

34 K 783933151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah m2 28,243 109,00 3 078,49

w 3,75*2,27+3,545’ 2.94+2,84*1,845+2,4*1 695 28.243
w Součet 28,243

784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 292,99

35 K 1784111001

vv
vv
w

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 100,159 4,23 423,67

(5.3*3,73+1.65*2,4)'1.1
3,2*(3,54+1,36+0.2+1.5+3,54+1,56+1,38)-1,1*1,97 
3,2*(0,57+3,75+2.27+4,15)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 100,159
36 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 100,159 26,10 2 614,15

37 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 100,159 13,60 1 362,16*

38 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 100,159 18,90 1 893,01

d VRN _  Vedlejší rozpočtové náklady _______________  ____________________ 18 100,00
39 K VRN00001R Zařízení stavešniště kplt 1,000 7 800,00 7 800,00

40 K VRN00002R Provoz investora a třetích osob kplt 1,000 4 200,00 4 200,00

41
------

K VRN00003R Kompletační, inženýrská a koordinační činnost kplt 1,000 3 500,00 3 500,00

42 K VRN00004R
vynotoven i aoKumentace sKuiecneno proveaem 
síavhv_________ :_______________ kplt 1,000 2 600,00 2 600,00
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Stavba
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V 

Objekt.
34 - EPS - Elektrická požární signalizace 

Soupis

c - Elektro - silnoproud

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ
DIČ

Zhotovitel' IČ.
DIČ

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel' IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 858,28

DPH základní 
snížená

Základ daně 
79 858,28 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
16 770,24 

0,00

Cena s DPH v CZK 96 628,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum ajDOdpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace

Soupis
c - Elektro - silnoproud

Místo- Datum. 9. 5. 2019

Zadavatel Projektant:

Zhotovitel. Zpracovatel.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 858,28

PSV - Práce a dodávky PSV 77 350,78

741 - Elektroinstalace - silnoproud 77 350,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 507,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 207,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V
Objekt:

34 - EPS - Elektrická požární signalizace
Soupis

c - Elektro - silnoproud

Místo Datum 9.5.2019

Zadavatel Projektant:
Zhotovitel Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 858,28

D PSV Práce a dodávky PSV 77 350,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 77 350,78
1 K 0041 Zřízení požárně těsnící konstrukce (pěna) ks 2,000 590,55 1 181,10
2 M 0042 Protipožární prostup p říčkou (pěna) ks 2,000 672,34 1 344,68

3 K 0056 úklid pracoviště hod 3,000 295,28 885,84
w 0/1*30 "Přepočtené koeficientem množství 3,000
w Součet 3,000

4 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí [CU 
pásek + svorka nerez] se zhotovením pásku kus 10,000 77,95 779,50

5 M 354420250
Uzem nění Cu páskem  na vodovodní po trub í včetně 
nerez svorky

kus 10.000 29,58 295,80

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
6 K 741110041_23 našroubováním do krabíc plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm
m 35,000 24,21 847,35

7 M 345710630
trubka e lektro insta lační ohebná z PVC (ČSN) 
prům  23, 125N

m 35,000 23,46 821,10

Montáž krabíc elektroinstalačních bez napojení na

8 K 741112001 trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 6,000 59,06 354,36

krabice univerzální rozvodná z P H  s víčkem a
9 M 345715210 svorkovnicí krab icovou šroubovací s vod ič i 12x4 

mm2, D 73,5 mm x 43 mm
kus 6,000 8,69 52,14

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na

10 K 741112001.1 trubky a líšty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových

kus 3,000 118,41 355,23

11 M 345715230
krabíce přístro jová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm  
x 50 mm

kus 3,000 105.59 316,77

rozvodka krabicová z PH  s víčkem a svorkovn ic i
12 M 345715630 krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm  

x 50 mm
kus 3.000 105,59 316,77

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na — ----- ------------------

13 K 741112003 trubky a líšty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových čtyřhranných

kus 1,000 295,28 295,28

krabice přístro jová odbočná s víčkem z PH, 132x132
14 M 345715240x mm, h loubka 72 mm vč. přípo jn ice na pospojen i 

m ístnosti
kus 1,000 254,92 254,92

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení
15 K 741120001_2.5 uložených pod omítku plných a laněných (CY), 

průřezu žíly 0,35 až 6 mm2
m 35,000 20,08 702,80

16 M 0001 Vodič H 07Z-U  2,5zz m 35.000 14,75 516,25

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení
17 K 741120001_4 uložených pod omítku plných a laněných (CY), 

průřezu žíly 0,35 až 6 mm2
m 50,000 20,08 1 004,00

18 M 0002 Vodič H 07Z-U  4zž m 50,000 19,42 971,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

'Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení I

19 K 741120001 _6 uložených pod omítku plných a laněných (CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 25,000 20,08 502,00

20 M 0003 Vodič H 07Z-U  6zž m 25,000 33,43 835,75

21 K 741120501
Montáž šňoř měděných bez ukončení uložených volně 
lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7 m 40,000 20,70 828,00

22 M 0019 kabel CM SM  7x1 m 40,000 40,89 1 635,60

23 K 741122015._3Cx1 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezů m 140,000 21,26 2 976,40
žil 3x1,5 mm2

24 /W OOOS Kabel SAFE 3C x1,5 B2ca s td O m 140.000 20.43 2 860,20

25 K 741122016.
,5

_3Cx2 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 25,000 23,62 590,50

26 M 0009 Kabel S AFE 3Cx2,5 B2ca s1,d0 25,000 28.67 716,75

27 K 741122031.
,5

_5Cx1
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 25,000 23,20 580,00

28 M 0011 Kabel SAFE 5Cx1,5 B2ca s1,d0 m 25,000 30,91 772,75
Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených

29 K 741122032._5Cx6 pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezů 
žil 5x4 až 6 mm2

m 30,000 25,52 765,60

30 M 0014 Kabel SAFE 5 Cx6 B2ca s1,d0 m 30,000 96,48 2 894,40
ur\ui iCcTTT vuuicu iZUTUvat lyv̂ r i o uíi lauci mu a

31 K 741130001 zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily kus 27,000 15,06 406,62
uKuTíccmí vuuiuu i-č-uiuvai lyoi i o UZJTaUcí liTTT a

32 K 741130004 zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly
c — — O

kus
_____

10,000 20,08 200,80

33 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
razení 1-jednopólových

kus 2,000 43,70
—

87,40

34 M 345354000
přís tro j spínače jednopó lového 10A, typ 01, dle kn ihy  
standardu, IP20, zdravotnictví

kus 2,000 129,80 259,60

35 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 5-séríových

kus 1,000 49,91 49,91

36 M 345354010
Vypínač 10A. typ 05, dle kn ihy standardu, IP20, 
zdravotn ictví

kus 1.000 166,40 166,40

37 K 741311031
Montáž spinácu speciáinicn Koncovycn, razeni 0/1, 
JiO____________ kus 1,000 64,00 64,00

38 M 0015
prostorový term ostat ch lazeni 2 3 0 V, 10AJP30.5- 
40st.,analog.

ks 1,000 2 423,20 2 423,20

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů

39 K 741313002
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 1,000 96,56 96,56

40 /w 0032 Zásuvka 16A/230V zap., IP20, bílá ks 1.000 170,48 170,48

41 K 741313252 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus 1,000 128,16 128,16

- . _
42 M 0073 zasuvka 16A/400V zap ,PE/A, dle standardu.,IP44 ks 1,000 699,99 699,99

43 K 741371104 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 8,000 354,00 2 832,00

44 M 0079 EL13,svítidlo včetně sv.zdroje.viz kniha svítide l ks 6.000 869,44 5 216,64

45 /W 0080
EL13N,svítidlo včetně sv  zdroje, nouzový bateriový  
zdroj, viz kniha svítide l

ks 2,000 2 064,14 4 128,28

46 K 741371102_N1 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 2,000

_____ -___
255,11 510,22

47 /W 0067 N1,Nouzové svítid lo včetně sv zdroje, viz kniha svítidel ks 2.000 694,98 1 389.96

~48 K 741910411 | Montáž žlabu bez stojiny a výložníku kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm m 25,000 92,42 2 310,50

49 M 345754910 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 25,000 137,96 3 449.00

50 K 0016
Úprava stávajícího rozvaděče RH-DO - příprava pro 
doplnění nových jističů ks 1,000 12 234,04 12 234,04

51
—

M 00? 7
Akustická signalizace poruchového stavu, stropní, 
230V, 95dB

1,000 1 105,78 1 105,78

52 K 742220255
Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro 
vyhlášení poplachu kus 1,000 328,00 328,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 M 0018
Čidlo kouře v potrubí, napájecí napětí 12V. 1x 
přep ínací kontakt, montáž vně přívodní potrubí, 
kapiláry d louhé 300mm

ks 1,000 11 060,40 11 060,40

54 K 0019 Montáž čidla kvality nasávaného vzduchu ks 1,000 780,00 780,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 507,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 300,00

55 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

ks 1,000 1 300,00 1 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 2 0 7 ,5 0

56 K 044002000
Hlavni tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 
činnost revize hod 3,000 402,50 1 207,50

w 0,0857142857142857*35 "Přepočtené koeficientem množství 3,000

w Součet 3,000
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Stavba:
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V 

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace 

Soupis

d - Vytápění - úprava rozvodu ÚT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO CC-CZ
Místo: Datum

Zadavatel IČ
DIČ

Zhotovitel: IČ
DIČ

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 5 791,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 791,70 21,00% 1 216,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 007,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace

Soupis:
d - Vytápění - úprava rozvodu ÚT

Místo: Datum:

Zadavatel. Projektant.
Zhotovitel: Zpracovatel.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

730 - Ústřední vytápění

9. 5, 2019

Cena celkem [CZK]

5 791 ,70

5 791,70 

5 791,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V
Objekt:

34 - EPS - Elektrická požární signalizace
Soupis

d - Vytápění - úprava rozvodu ÚT

Datum 9.5.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 791J 0

d PSV Práce a dodávky PSV 5 791,70

D 730 Ústřední vytápění_____________________________ ____________________  _______ 5 791,70
1 K 001 Demontáž potrubí DN25 m 10,000 75,00 750,00

2 K 73311-1114 Potrubí z ocel. trub včetně montáže a st. přípomocí m 10,000 404,30 4 043,00

3 K D03 Vypuštění topného systému hod 2,000 332,90 665,80

4 K D04 Napuštění systému hod 1,000 332,90 332,90

Místo.

Zadavatel.
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Strana 28 2 32



Stavba:
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V 

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace 

Soupis

e - Vzduchotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO' CC-CZ
Místo: Datum.

Zadavatel IČ
DIČ:

Zhotovitel: IČ
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka

Cena bez DPH 118 538,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 118 538,52 21,00% 24 893,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 431,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:
34 - EPS - Elektrická požární signalizace

Soupis
e - Vzduchotechnika

Místo: Datum.

Zadavatel. Projektant:
Zhotovitel. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

6. - Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí

7. - Zařízení č. 7 -V ě trán í vakuové stanice, kompresorovny a elektrorozvody 

99. - Ostatní

9. 5. 2019 

Cena celkem [CZK]

118 538,52

20 973,12 

92 804,40 

4 761,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V
Objekt:

34 - EPS - Elektrická požární signalizace
Soupis

e - Vzduchotechnika

Místo

Zadavatel
Zhotovitel

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum: 9.5.2019

Projektant:
Zpracovatel

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 6. Zařízt

118 538,52

20 973,12
1 K 6.B.7 Odvodní ventilátor -  radiální ks 1,000 6 478,80 6 478,80

2 K 6.D.1
Stěnová mřížka , do hranatého potrubí, hliníková, 1- 
řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč 
lamel 17,5 mm, Rozměr 400x200 mm

ks 2,000 644,16 1 288,32

3 K 6.E.1
í u u  u u i  r\t u i  iL iv c ,  fo u z .ir i f \ u v a í  tu " ’1'  u u  /o  i v a i  u v u r x ,

Miníální třída těsností potrubních rozvodu "C", Průměr bm 10,000 204,00 2 040,00

4 K 6.G.1 Požární vypěňovací mřížka , S požadovanou požární 
odolností EW30 DP3 - C., Rozměr: 400x200mm ks 1,000 6 958,80 6 958,80

5 K 6.G.2 utěsněni prostupu v z. i , pozarne aencimi
I r n n c t r n l r r o m i ks 2,000 603,60 1 207,20

6 K 6.H.1 Tepelná a hluková izolace, minerální vata s AL 
polepem, Tloušťka 60mm m2 5,000 482,40 2 412,00

7 K 6.J.1

zavesuvy.Ttromazru, spujuvavi a íesmcrmatenaT. 
Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. 
Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí 
připevněny plastovou šedou samolepící spojovací 
páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící
t v í t l / ř M l  D n t r i  i

kg 2,000 294,00 588,00

d  7. Zařízení č. 7 - V ě t rání vakuové stanice, kompresorovny a elektrorozvody 92 804,40
8 K 7.B.2 Odvodní ventilátor, Axiální, do kruhového potrubí. ks 1,000 28 044,00 28 044,00

9 K 7 C.1 Servopohon uzavírací klapky, S havarijní pružinou, 
230V, 50hZ, 4Nm ks 1,000 4 798,80 4 798,80

10 K 7.C.2 Protidešťová žaluzie se sítem , hliník + komaxit, RAL 
dle architekta, Rozměr 1300x300mm ks 2,000 2 852,40 5 704,80

11 K 7.C.3 Regulační klapka těsná , do hrananého potrubí, s 
přípravou pro servopohon, Rozměr 1300x300 mm ks 1,000 2 985,60 2 985,60

12 K 7.C.4 Pružná manžeta, Průměr: 355 mm ks 2,000 279,60 559,20

13 K 7.D.1 Sací koš z děrovaného plechu, minimální volná plocha 
55 %, Průměr: 355 mm, Délka. 600 mm ks 2,000 5 408,40 10 816,80

14 K 7.E.1
ruu uui rvi u i  iuvcí, p O z .it i i v u v a i  i c  t oo /u i v a i  uvcrv,

Miníální třída těsnosti potrubních rozvodů. "C”, Průměr bm 2,000 661,20 1 322,40

15 K 7.E.2
Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek., 
Miniální třída těsností potrubních rozvodů: "C", Do 
obvodu 3500 mm

bm 2,000 1 725,60 3 451,20

16 K 7.F.1 Tlumič hluku do kruhového potrubí. Délka 1000mm, 
Průměr: 355 mm ks 2,000 2 421,60 4 843,20

17 K 7.F.2
Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. , Šířka 
kulis 100 mm, délka tlumiče hluku 1000 mm, Rozměr 
1300x300 mm

ks 1,000 5 157,60 5 157,60

18 K 7.R.1

Automatický regulátor otáček. , Jednofázový triakovy 
regulátor se používá pro plynulou napěťovou regulaci 
otáček ventilátoru na základě analogového signálu 
0-10 V nebo 4-20 mA. Napětí se mění plynule v 
rozsahu 80 -  230 V., • vstupní napětí -  230 V/50 Hz ,

ks 1,000 7 158,00 7 158,00

I

: 19 K 7.R.2

Kombinované prost, čidlo RH a T, Prostorové čidlo pro 
sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro 
řízení výkonu větracích a vzduchotechnických 
systémů podle aktuální úrovně znečištění vzduchu. 
Čidlo měří relativní vlhkost (RH) a teplotu (T) vzduchu.

ks 1,000 6 598,80 6 598,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

• Kabelové propojení, Kabelové propojení regulátoru,
20 K 7.R.3 ventilátoru, prostorového čidla teploty a servopohonu 

ventilátoru, Včetně instalačních lišt
bm 40,000 90,00 3 600,00

21 K
’

7.H.1
Tepelná a hluková izolace, minerální vata s AL 
polepem, Tloušťka 60mm
závěsový, montážní, spojovací a těsnicí matenai.

m2 10,000 482,40 4 824,00

22 K 7.J.1

Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. 
Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí 
připevněny plastovou šedou samolepící spojovací 
páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící

kg 10,000 294,00 2 940,00

-

D 99. Ostatní 4 761,00
23 K 99.1

zprovozněni zařízeni, zareguiovam, uveaem ao hod 2,000 391,00 782,00
r>rr»\/r>7i i

24 K 99.2 Zaškolení provozovatele hod 1,000 394,00 394,00

25 K 99.3
Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x 
elektronická podoba hod 2,000 394,00 788,00

26 K 99.4

Dokumentace pro předání díla :, - návod k obsluze - 
generální a jednotlivých strojů a zařízení,, - protokol o 
zaškoleni, , - protokol o předání,, - ostatní potřebné 
protokoly

hod 1,000 397,00 397,00

27 K 99.5 Doprava kpl 1,000 2 400,00 2 400,00
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 21161 832,41 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

ANO

Smluvní cena (původní + případná 
uplatněná opce z minulých dodatků)

27 536 517,05 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 384 523,83 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 A  MCI

Méněpráce (k odst. 4) -  237 112,70 Kč bez DPH
AIMU

Vícepráce (kodst.4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (k odst. 4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 297 400,47 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANOMéněpráce (k odst. 4) -  106 737,40 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 102 257,84 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 4) -  22 332,74 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH

ANOMéněpráce (kodst. 4) -  0,00 Kč bez DPH
UOadteK C. D

Dodatek č. 6 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 784 182,14 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) -  366 182,84 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

1150 364,98 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

(Z m ě n a  ZzS) < ( l im it  n a d lim itn í VZ) 

P JJ (Z m ě n a  ZzS /  S m lu v n í c e n a ) < 1 5 %

1150 365 Kč < 149 224 000 Kč

4,18% < 15,00%
změnu závazku.

§ 2 2 2 -TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 27 536 517,05 Kč bez DPH 1
V íc e p rá c e  (kodst. 5) + 51 414,37 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
V íc e p rá c e  (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
M é n ě p rá c e  (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
V íc e p rá c e  (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
M é n ě p rá c e  (kodst. 5} -  0,00 Kč bez DPH
V íc e p rá c e  (k odst. 5) + 24 314,59 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
M é n ě p rá c e  (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
V íc e p rá c e  (kodst. 5) + 850 371,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5
M é n ě p rá c e  (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH

MIMVJ

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 926 099,96 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

926 099,96 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou
•- - »
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§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
¡Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
|Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

¡Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
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Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

A M D
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

uoaaxeK c. á M N U

Rozdíl (méněpráce) (kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

A M H
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

uoaaieK c. ** MNU

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANOPOSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 21 250 000,00 Kč bez DPH

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 6 374 684,64 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO

Součet všech vyhrazených změn + 6 374 684,64 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(Vyhraz. změny /  Předpokl. h.) < 30% 30,00% < 30,00%
Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.

Nová smluvní cena (vstupní) pro 
následující dodatky 27 536 517,05 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 5

Celková hodnota všech víceprací (aktuálníhododatku) + 2 369 532,99 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) -  0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálníhododatku) 2 369 532,99 Kč bez DPH

Vypočet provedl/a: .............................
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