DODATEK č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 171/2016/E
ze dne 14.10.2016
s předmětem smlouvy „Rekonstrukce zásuvkových obvodů v budově A“ 
Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace.

Smluvní strany
1. Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
se sídlem: 	tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná
zastoupen: 	RNDr. Ivou Sandriovou, ředitelkou školy
IČ:	13644254
DIČ:	CZ13644254
bankovní spojení:	KB Karviná
číslo účtu:	22331-791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
RNDr. Iva Sandriová, ředitelka školy, tel: 
Ivo Durčák, vedoucí provozu, tel: 596314452 
Ing. Jiří Navrátil, zástupce ředitele pro praktické vyučování, tel: 732 880 404
(dále jen „objednatel“)

2. Rudolf Dulava
se sídlem:   Karviná - Hranice ul. Slovenská 2911/44 	
zastoupena: Dulava Rudolf	
IČ:             11565870	
DIČ:            CZ500405058	
bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná	
číslo účtu: 
Zapsána v živnostenském rejstříku č.j ŽÚ/1567/2009/Kru/2
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Stibůrek Lumír, tel.:  
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodly na následující změně smlouvy:
Bod IV. Doba a místo plnění, odstavec 1. 
Změna termínu provedení díla. Nový odstavec zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 5.1.2017 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
Zdůvodnění: 
Vzhledem k nutnosti respektování provozu školy, kdy dílo je prováděno za plného provozu školy, vrtáním prostupů v CO krytu školy (starý poctivý beton s ocelovými armaturami) a respektováním stavebních zvláštností budovy se termín ukončení montáže zpozdí do výše uvedeného data. Tento termín je nejzašší.

V Karviné ____14.12.2016_____                                        V Karviné _____14.12.2016_____


__________________________                                       ____________________________
	za objednatele	za zhotovitele
	RNDr. Iva Sandriová	Rudolf Dulava
	ředitelka školy
