 Název akce
 „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“

Změnový list
číslo: ZL 7 (pořadové číslo)
SO 001, SO 002  (číslo stavebního projektu, provozního souboru)
1. Objekt a oddíl stavby:	SO 001,  SO 002
2. Zpracovatel:	Červený zámek Z+P
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci smluvní a technické 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci technické 
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno
3.1. Položkový rozpočet, vyčíslení méně prací 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:
4.1. Příčiny změny, odůvodnění:
V průběhu provádění stavebních úprav na objektu SO 001 – Oprava hradební vyhlídky a SO 002 – Zajištění základů Moravické věže na akci „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“ nebyly v průběhu realizace provedeny některé práce – položky uvedené v položkového rozpočtu.

4.1.1 Objekt SO 001 – Oprava hradební vyhlídky:
- po zpřístupnění prvků označených jako 31/19 (kamenné obloučky) a 31/21 (kamenné konzoly), byl technický stav těchto prvků po konzultaci AD a statika vyhodnocen jako dobrý,  bez nutnosti jejich demontáže
- uvedené prvky nebylo potřeba demontovat a odvést do ateliéru, jak předpokládala PD, ale byly odborně očištěny a opraveny v místě jejich současného zabudování
4.1.2 Objekt SO 002 – Zajištění základů Moravické věže:
- dle PD bylo navrženo zhotovení dvou kusů plastových revizních šachet pro dešťovou kanalizaci, nahrazující stávající betonové šachty
- betonové šachty po řádném vyčištění byly shledány jako funkční, které není nutno rušit a je možno je i nadále používat. Revizní šachty navržené v PD nebyly provedeny.

 Podklady k návrhu změny:

4.1. Položkový rozpočet, vyčíslení méně prací 

5. Stanovisko zhotovitele stavby:
5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce
Změna nemá vliv na termín dokončení objektu SO 001 a SO 002..
Konečný smluvní termín dokončení celé stavby v roce 2019 není ohrožen. 



Datum: 23. 5. 2019



												

	Zpracovatel 						      zástupce pro věci technické
	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx


7.   Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21% DPH)

	Cena dle SOD 
	     24.892.339.92 Kč
	            30.119.731.30 Kč

	Cena dle Dodatku č. 1
	     25.133.483,86 Kč
	            30.411.515,48 Kč

	Cena dle Dodatku č. 2 
	     26.620.129,19 Kč
	            32.210.356.32 Kč

	Cena dle Dodatku č. 3 
	     27.160.348,99 Kč
	            32.864.022,28 Kč

	Cena dle Dodatku č. 4 
	     28.011.592,80 Kč
	            33.894.027,30 Kč

	Cena dle Dodatku č. 5
	     28.356.365,22 Kč
	            34.311.201,92 Kč

	Snížení v rámci řešené změny tohoto ZL 
	(-)      108.437,04 Kč
	(-)              131.208,82Kč

	
CELKOVÁ CENA VČETNĚ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU 
	     
     28.247.928,18 Kč
	          
            34.179.993,01 Kč




8.   Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)




					   Datum:     		                        	           
								Projektant
	      xxxxxxxxxxxxx

9.    Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)




					         Datum:					
								       TDS
					xxxxxxxxxxxxxxxxx


10.  Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí)
					
Předmětné méně práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 4 podstatnou změnou Smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky. 
Po konzultaci s generálním projektantem bylo navrženo technické řešení, kdy bude upuštěno od realizace demontáže kamenných prvků a osazení dvou kusů revizních šachet.
Změna – nerealizování výše uvedených položek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Snížení v rámci řešené změny je (108.437,04 Kč bez DPH, měně práce) a činí 0,44 % původní hodnoty zakázky.   
                                                                                  					


         Datum:				            	
							     Investiční referent investora
	  	      xxxxxxxxxxxxx


Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.



Přílohy ZL č.7:
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