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D O D A T E K  Č .  3   

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na 

plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum 

přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo 

smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342, 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

Zastoupená:  doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem 

Se sídlem:   Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

IČO:   44555601 

DIČ:   CZ44555601 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Podrápský  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO 

Správce:   Metrostav a.s. 

Zastoupený:  Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva 

 Jánem Dudášem, členem představenstva 

Se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

IČO:    00014915 

DIČ:    CZ00014915 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod sp. zn. B758 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

a 

Společník:   KLEMENT a.s. 

Zastoupený:  Hariclií Monou Sandescu, generální ředitelkou, na základě plné 

moci 

Se sídlem:   Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČO:    25016695 

DIČ:    CZ25016695 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, pod sp. zn. B974 
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Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 (dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

1. Článek 1. 

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších 

záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky 

s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických 

oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „Veřejná zakázka“) 

dohodly, že se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 20. 11. 2018 mění osoba Zástupce 

hlavního stavbyvedoucího uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (Seznam osob) a Zhotovitel 

pověřil výkonem této funkce níže uvedenou osobu. Zhotovitel prohlašuje, že níže 

uvedená osoba splňuje veškeré požadavky na Zástupce hlavního stavbyvedoucího, 

které Objednatel požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku. Kopie žádosti Zhotovitele včetně příloh k prokázání splnění 

kvalifikace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1. 

1.2. Text přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam osob) – Zástupce hlavního stavbyvedoucího se tak 

nahrazuje tímto novým zněním: 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:   Ing. Jan Masár 

Telefon: 

E-mail: 

1.3. Změnu v osobě Zástupce hlavního stavbyvedoucího je možné dle ust. čl. 15 odst. 15.11 

Smlouvy provést pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tímto 

dodatkem č. 3 vyjadřuje Objednatel souhlas s touto změnou v osobě Zástupce hlavního 

stavbyvedoucího. 

1.4. Smluvní strany se rovněž dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 3 se mění osoba 

oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech smluvních dle přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam 

osob).  

1.5. Text přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam osob) – Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele se 

tak nahrazuje tímto novým zněním: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Vildner, MBA 

Telefon: 

E-mail: 

1.6. Aktualizované znění přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam osob) tvoří přílohu č. 2 tohoto 

dodatku č. 3. 
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2. Článek 2 

2.1. Smluvní strany se dále tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě na plnění Veřejné zakázky 

dohodly, že na základě předložených změnových listů. Smluvní strany aktivují ujednání 

čl. 6 Smlouvy, a to za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy ceny 

za zhotovení Stavby a změny termínu pro ukončení Stavby a její předání a převzetí 

Objednatelem. Důvodem je zjištění Zhotovitele o nutnosti provést práce, které nebyly 

Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a které jsou k provedení díla nezbytné 

a dále zjištění Zhotovitele ohledně prací, které nebude třeba provést k dokončení díla 

oproti oceněnému výkazu výměr. 

2.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve 

Smlouvě jsou uvedeny v Technickém listu změny, vč. níže uvedených příloh. Smluvní 

strany provedly následující zatřídění změn závazku ze Smlouvy: 

a) Změna závazku v rozsahu Technického listu č. 18, tj. práce, které nebyly 

Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a jedná se o nezbytnou změnu 

technologie výkopových prací a změnu vstupních prefa prvků do nádrží, je 

realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).; 

b) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 5, 10, 23, 24, 25, 26 a 27, 

tj. práce, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 

výkazu výměr, je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ; 

c) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 2, 3, 4, 6 a 13, tj. práce, 

které nemohly být předvídány, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ; 

d) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 7, 8 a 12, tj. práce, které 

nebyly evidovány a nebyly zjistitelné z žádné předchozí dokumentace a u nichž 

má zároveň Objednatel za to, že měly být součástí Projektové dokumentace ve 

smyslu přílohy č. 1a Smlouvy, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. 

2.3. Veškeré Technické listy změny zmíněné v odst. 2.2. tohoto dodatku tvoří přílohu č. 3 

tohoto dodatku. Nedílnou součástí Technických listů změny je dále oceněný výkaz 

výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 3 Smlouvy. 

 

2.4. Oznámení potřeby provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele včetně 

oznámení prací, které nebude třeba provést k dokončení díla oproti oceněnému 

výkazu výměr, vyjádření Objednatele k tomuto oznámení, včetně souladu dodatečných 

prací s podmínkami ZZVZ, mají formu Technických listů změny, který tvoří přílohu č. 3 

tohoto dodatku č. 3 Smlouvy. Jeho nedílnou součástí je dále oceněný výkaz výměr 

prací, které nebude třeba provést k dokončení díla a který tvoří přílohu č. 4 tohoto 

dodatku č. 3 Smlouvy. 
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2.5. Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota dodatečných prací 

prováděných na základě dodatku č. 3 Smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty 

závazku ze Smlouvy. 

3. Článek 3 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 3 se ruší původní znění čl. 5 

odst. 5.1 a odst. 5.3. Smlouvy a nahrazují se následujícím zněním:  

„5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen "Celková cena") 

se sjednává takto: 

Cena celkem 585 529 699,81 Kč bez DPH 

Sazba DPH 21 % ve výši 122 961 236,96 Kč 

Cena celkem 708 490 936,77 Kč včetně DPH 

 

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:   585 529 699,81 Kč 

Sazba DPH 21 % ve výši:       122 961 236,96 Kč 

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:  708 490 936,77 Kč 

 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:  0,- Kč 

Sazba DPH 21 %ve výši:       0, - Kč 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:  0,- Kč“ 

 

„5.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena celkem 585 189 699,81 Kč bez DPH 

Sazba DPH 21 % ve výši 122 889 836,96 Kč 

Cena celkem 708 079 536,77 Kč včetně DPH 

 

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:   585 189 699,81 Kč 

Sazba DPH 21 % ve výši:       122 899 836,96 Kč 

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:  708 079 536,77 Kč 

 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:  0, - Kč 

Sazba DPH 21 %ve výši:       0, - Kč 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:  0, - Kč“ 
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3.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 5 odst. 5.11. Smlouvy je oceněný 

výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 3 Smlouvy, 

výsledkem dohody Smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny 

v souladu s čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy. 

3.3. Smluvní strany při přípravě tohoto dodatku č. 3 zjistily, že dodatek č. 2 ze dne 11. 9. 

2018, kterým Smluvní strany zrušily původní znění čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.3. Smlouvy a 

nahradily ho zněním novým, obsahuje chybu v psaní při uvedení výše Ceny za 

zhotovení Stavby. Cena za zhotovení Stavby byla v rámci dodatku č. 2 chybně 

stanovena ve stejné výši jako Celková cena, přičemž správné znění čl. 5 odst. 5.3. 

Smlouvy mělo být následující: 

 

„5.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena celkem 584 207 195, 98 Kč bez DPH 

Sazba DPH 21 %ve výši 122 683 511,16 Kč 

Cena celkem 706 890 707,14 Kč včetně DPH 

 

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:   584 207 195, 98 Kč 

Sazba DPH 21 % ve výši:       122 683 511,16 Kč 

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:  706 890 707,14 Kč 

 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:  0, - Kč 

Sazba DPH 21 %ve výši:       0, - Kč 

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:  0, - Kč“ 

3.4. Smluvní strany současně zjistily, že oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří 

přílohu č. 4 dodatku č. 2, neobsahuje na listu „Stavba“ na řádku č. 25 avizovanou 

hodnotu DPH ve výši 21 %, ale v chybné výši 19 %. Smluvní strany z tohoto důvodu 

přistoupily k aktualizaci přílohy č. 4 dodatku č.  2 Smlouvy. Aktualizovaný výkaz výměr 

tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 3.    

3.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 3 ruší původní 

znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:  

„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech: 

 Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

 Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště 
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 Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště 

 Milník č. 4: nejpozději do 15,5 měsíce od předání a převzetí Staveniště, tj. 

nejpozději do 1. 10. 2019 

 Milník č. 5: nejpozději do 16,5 měsíce od předání a převzetí Staveniště, tj. 

nejpozději do 1. 11. 2019 

 Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. 

nejpozději do 15. 10. 2019 

 Milník č. 7: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. 

nejpozději do 15. 12. 2019 

 Milník č. 8: nejpozději do 15. 12. 2019“ 

 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že odůvodnění prodloužení Milníku č. 7 a Milníku č. 8, a to 

v návaznosti na Změnový list č. 12 tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 3. 

3.7. Smluvní strany při přípravě tohoto dodatku č. 3 zjistily, že dodatek č. 2 ze dne 11. 9. 

2018, kterým Smluvní strany zrušily původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahradily 

ho zněním novým, obsahuje rozpor mezi zněním čl. 2.3. dodatku č. 2 a jeho přílohou 

č. 2 (Harmonogram). Z přílohy č. 2 dodatku č. 2 vyplývá, že Milník č. 7 (provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem) bude proveden 

do 15. 12. 2019, přestože Milník č. 8 (ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální 

lhůta)) má být dokončen do 30. 10. 2019, tj. před ukončením Milníku č. 7. Z textu čl. 

2.3. dodatku č. 2 přitom vyplývá, že k posunu termínu Milníku č. 7 nedošlo, tj. tento 

zůstal zachován ve znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy; ke změně došlo pouze u Milníku č. 8, 

a to z 30. 9. 2019 na 30. 10. 2019. Termín Milníku č. 7 tak měl správně být stanoven na 

15. 11. 2019. Příloha č. 2 dodatku č. 2 tak nekoresponduje se zněním čl. 2.3. dodatku 

č. 2.  

3.8. Objednatel v této souvislosti Zhotovitele upozorňuje na znění čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy, 

který stanoví, že termín Milníku č. 8 lze prodloužit nejdéle do 15. 12. 2019; tento 

termín je stanoven jako hraniční a překročení tohoto termínu není pro žádný z Milníků 

č. 1 – 8 možné. 

4. Článek 4 

 

4.1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, 

dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

4.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a 

účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 

provede Objednatel. 

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly 

a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 3 uzavřely po vzájemném projednání podle 

jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při 

jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran. 

4.4. Návrh dodatku č. 3 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení 

poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika – 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. ………………………, ze 

dne ………………………). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 3 schválil dopisem č. j. 

………………………, ze dne …………………….; tento dopis tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 3 

Smlouvy. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Kopie žádosti Zhotovitele včetně příloh 

Příloha č. 2: Aktualizované znění přílohy č. 2 Smlouvy (Seznam osob) 

Příloha č. 3: Technické listy změny 

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr dodatečných prací 

Příloha č. 5: Dopis MŠMT č.j. …………………………. 

Příloha č. 6: Plná moc pro pí Hariclii Monu Sandescu, generální ředitelku 

Příloha č. 7: Odůvodnění prodloužení Milníku č. 7 a Milníku č. 8 

V Ústí nad Labem, dne ……………….….. 

 

V Praze, dne ……………………….. 

 

…………………………………….. 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.,  

rektor  

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem 

 

…………………………………….. 

Jiří Bělohlav, předseda představenstva, 

Metrostav a.s.,  

 

 

 

.................................................... 

Ján Dudáš, člen představenstva,  

Metrostav a.s. 

 

 

..................................................... 

Hariclie Mona Sandescu, generální ředitelka, 

KLEMENT a.s.  
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(na základě plné moci)  

 


