
Soupis prací za 01/2019
Kód: 001

Stavba: Město Stod

jKSO: CC-CZ:
Místo: Stod Datum: 31.01.2019

Objednatel: Město Stod lČ:
DIČ:

Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 370 637,70

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 370 637,70

DPH základní 21,00% ze 370 637,70 77 833,92
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

""l

Cena s DPH v CZK 448 471,62!

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ . Razítko Datum a podpis: ___ ___ , _ _Razítko ,, .,_ ___, _ __ _

Objednavatel Zhotovitel

1 -01- l l

Datum a po pis: __ _ _ _ Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJF KTŮ STAVBY

Kód: 001

Stavba: Město Stod

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] '

l) Náklady z rozpočtů 370 637,70 448 471,62

SO 01 Přeložka kabelu 9 797,28 11 854,71
SO 02 Přeložka plynu 11 561,54 13 989,46
SO 03 Odvodnění č.p.36-37 55 155,16 66 737,74
SO 04 Úprava šachty 13 423,66 16 242,63
SO 05 Kanalizační přípojka č.p. 40 49 865,55 60 337,32
SO 06 Úpravy chodníků 39 302,78 47 556,36
SO 07 Slepá ulice k ČP 875 50 062,16 60 575,21
SO 08 SO 08 Napojení dešt'ových svodů u čp 248 33 527,77 40 568,60
SO 09 Napojení uliční vpusti SO 103 45 850,90 55 479,59
SO 10 Úprava ostrůvku - Komenského náměstí 62 090,90 75 129,99

2) Ostatní r)áklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

u - v ~ y v ~ mm 7Ce!ko\lá náklm-hi ·7a ci-míhu l) + 7\ 370 637,70 448 471,62
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 01 - Přeložka kabelu

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 797,28
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 797,28

DPH základní 21,00% ze 9 797,28 2 057,43
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

"""""""lICena s DPH v CZK 11 854,7j_)

projektant . Zpracovatel

_Datum_ a podpis: _ _ Razítko _ ____ _ Datum a podpis:_ _ ,..__ , Razítko _ ,.

Objednavatel Zhotovitel

3 1 -01- 2919

Dat.um_ a p dpis:, _ Razítko , Datum a podpis: Razítko _ ,__ __,
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 01 - Přeložka kabelu

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 9 797,28

HSV - Práce a dodávky HSV 9 797,28

1 - Zemní práce 5 118,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 177,50
4 - Vodorovné konstrukce 418,50

8 - Trubní vedení 82,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 9 797,28
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 01 - Přeložka kabelu

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 9 797,28

HSV - Práce a dodávky HSV 9 797,28

1 - Zemní práce _ ._,___ ,,_ 5 118,78
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze

9 K 119001421 m 7,500 207,00 1 552,503 volne lozenych kabelu
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

1 K 132201101 . m3 0,700 609,00 426,30objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600

2 K 132201109 . . . m3 1,400 173,00 242,20mm v hornině tr. 3

Hloubení rýh š do 600 mm ruČním nebo pneum
3 K 132212101 m3 0,700 690,00 483,00naradim v soudrznych hornmach tr. 3

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 m3 1,400 233,00 326,20vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4

Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 yýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 7,000 17,70 123,90
m přes 10000 m

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,400 15,20 21,28
Poplatek za uložení stavebního odpadu - t 2,400 140,00 336,00

6 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

Obsypání potrubí ruČně sypaninou bez
11 K 175111101 . , . m3 0,400 367,00 146,80prohozeni šitém, ulozenou do 3 m

12 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 0,800 333,00 266,40
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez

13 K 175151101 m3 1,400 187,00 261,80prohozeni, ulozenou do 3 m

14 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 2,800 333,00 932,4ój

3 -_Svislé a kompletní konstrukce 4 177,50

15 K 388995112R Montáž kabelovéh žlabu m 7,500 250,00 1 875,00

16 M 59213002 žlab kabelový betonový 50 x 25/14,6 x 16,5 cm m 7,500 307,00 2 302,50

4 - Vodorovné konstrukce 418,50
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva|10 K 451572111 m3 0,450 930,00 418,50
drobneho tezeneho

8 - Trubní vedení' 82,50
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 " """""""""""

8 " K ' 899722112 m 7,500 11,00 82,50j

cm J
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 02 - Přeložka plynu

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 561,54
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 11 561,54

DPH základní 21,00% ze 11 561,54 2 427,92
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

" _"""" "l

Cena s DPH v CZK 13 989,'16j
L___

Frojektant " """"" " " " """ "Zpracovatel """ " """" " " "7

Datum a podpis: _,, ,. . Razítko _ Datum a podpis: _._Razítko .__ .,,. _

Objednavatel Zhotovitel

31 -01-

Datum a p pis: _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 02 - Přeložka plynu

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 11 561,54

HSV - Práce a dodávky HSV 11 561,54

1 - Zemní práce ' 10 182,54

4 - Vodorovné konstrukce 1 302,00

8 - Trubní vedení 77,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 11 561,54
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 02 - Přeložka plynu

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

" """""" ll PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 11 561,54

HSV - Práce a dodávky HSV 11 561,54

1 - Zemní práce __ _ ___ 10 182,54

9 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 4,500 51,60 232,20

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze

, . . . m 3,000 207,00 621,0013 K 119001421 3 volně lozenych kabelu

Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
1 K 132201101 . m3 3,600 609,00 2 192,40objemu do 100 m3

" " Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
2 K 132201109 m3 4,200 173,00 726,60mm v hornine tr. 3

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum i
3 K 132212101 m3 0,600 690,00 414,00naradim v soudržných horninach tr. 3

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,200 233,00 978,60

Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 21,000 17,70 371,70
m přes 10000 m

11 K 171201201 " Uložení sypaniny na skládky m3 4,200 15,20 63,84
Poplatek za uložení stavebního odpadu " t 7,140 140,00 999,60

12 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

" " Obsypání potrubí strojně sypaninou bez
6 K 175151101 m3 4,200 187,00 785,40prohozeni, ulozenou do 3 m
7 "M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 třída C t 8,400 333,00 2 797,20

l

4 - Vodorovné konstrukce ,_ ___ 1 302,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

8 K 451572111 m3 1,400 930,00 1 302,00drobneho tezeneho

8 - Trubní vedení 77,00
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25

10 K 899722112 m 7,000 11,00 77,00
cm
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Soupis prací za 0112,019

Stavba: Město Stod

objekt: so 03 - Odvodnění č.p.36·4t7

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 55 155,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 55 155,16

DPH základní 21,00% ze 55 155,16 11 582,58
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 66 737,74j

I

Projektant Zpracovatel

l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko i
. )

Objednavatel Zhotovitel
?1 -(11- ?9!9

l

Da um a pis: Razítko Datum a podpis: Razítko l
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REKAPITIJLACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 03 - Odvodnění č.p.36-37

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 55 155,16

HSV - Práce a dodávky HSV 52 185,16

1 - Zemní práce 36 208,23

4 - Vodorovné konstrukce 1 249,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 850,00

8 - Trubní vedení 6 569,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 708,80
997 - Přesun sutě 598,40

PSY - Práce a dodávky PSY 2 970,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 970,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 55 155,16
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 03 - Odvodnění č.p.36-37

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 55 155,16

HSV - Práce a dodávky HSV 52 185,16

1 - Zemní práce __ _____ ___ _ _ _ 36 208,23

9 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 7,500 51,60 387,00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze
13 K 119001421 m 5,000 207,00 1 035,003 volne ložených kabelu

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
1 K 132201101 . m3 13,780 609,00 8 392,02objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
2 K 132201109 m3 15,670 173,00 2 710,91mm v hornine tr. 3

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
3 K 132212101 m3 1,890 690,00 1 304,10naradim v soudržných horninach tr. 3

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 m3 15,670 233,00 3 651,11vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4

Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 78,350 17,70 1 386,80
m přes 10000 m

"11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,670 15,20 238,18

Poplatek za uložení stavebního odpadu " " t 26,690 140,00 3 736,60
12 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez
6 K 175151101 m3 15,670 187,00 2 930,29prohozeni, ulozenou do 3 m
7 " M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 31,340 333,00 10 436,22

4 - Vodorovné konstrukce 1 249,92
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva""""' "" "

8 K 451572111 m3 1,344 930,00 1 249,92drobneho tezeneho

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 5 850,00
"Vytvarování dna nádrží nebo vodár. rychlofiltrů

23 K 631313312 s 1 dnem z betonu se zvyš. nároky C 25/30 bez m3 0,500 11 700,00 5 850,00
potěru

8 - Trubní vedení 6 569,81
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné

17 K 871273121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 m 11,700 67,30 787,41
% ON 125

18 M 28611126 trubka kanalizační PVC ON 125X1000 mm SN4 m 11,700 143,00 1 673,10

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo

19 K 877275211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON kus 15,000 174,00 2 610,00
125

20 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 2,000 69,30 138,60

25 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 6,000 95,00 570,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125X45° kus 6,000 78,50 471,00
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG

22 M 28611426 125/125/87° kus 1,000 191,00 191,00 .

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25
" 10 K 899722112 · m 11,700 11,00 128,70

cm

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 708,80
_ 14"} . K 961044111 " Bourání základů z betonu prostého " """" "j_".m3""j"" "" 0,640 2 670,00 " 1 708,80j

___ _J

997 - Přesun sutě 598,40

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
24 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 t 1,600 96,40 154,24

km
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a

15 K 997002519 . t 22,400 10,90 244,16vybouraných hmot
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

16 K 997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 1,600 125,00 200,00
101

PSY - Práce a dodávky PSY 2 970,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 970,00
Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou

26 K 721211611 ... . . kus 1,000 2 970,00 2 970,00klapkou ON 110/160 mriz litma 226X226
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 04 - Úprava šachty

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 423,66

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 13 423,66

DPH základní 21,00% ze 13 423,66 2 818,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

ÍCena s DPH v CZK 16 242,63

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Patům a podpis: _Razítko

Objednavatel l Zhotovitel

31 -01-

Datum a po is: Razítko Datum a podpis: _ __ _, _ _ __ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 04 - Úprava šachty

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 13 423,66

HSV - Práce a dodávky HSV 13 423,66

1 - Zemní práce 3 504,66

4 - Vodorovné konstrukce 5 030,00

8 - Trubní vedení 4 889,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 13 423,66
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 04 - Úprava šachty

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 13 423,66

HSV - Práce a dodávky HSV 13 423,66

1 - Zemní práce _ _ _,_,,, __ 3 504,66
"""""" Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

13 K 131201101 . m3 3,740 255,00 953,70objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam

14 K 131201109 m3 3,740 21,10 78,91nezapazenych v hornině tr. 3
Vodorovné přemístění do 10000 m

21 K 162701105 m3 3,740 233,00 871,42vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 18,700 17,70 330,99
m přes 10000 m

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,740 15,20 56,85
Poplatek za uložení stavebního odpadu " t 6,360 140,00 890,40

12 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

" Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
20 K 174101101 , V . m3 3,740 86,20 - 322,39sypaninou se zhutnenim

4 - Vodorovné konstrukce 5 030,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

8 K 451572111 m3 0,500 930,00 465,00drobneho tezeneho
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do

15 K 452112121 kus 1,000 208,00 208,00200 mm
deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90

22 M 59224130.BTL kus 1,000 3 445,00 3 445,00T 62,5x2Ox9 cm
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

16 M 59224135 kus 1,000 212,00 212,00625x9Ox60mm

23 K 452112131R Osazení přechodové desky kus 1,000 700,00 700,00

8 - Trubní vedení 4 889,00
Demontáž kónusu šachty vč. odvozu a

19 K 899000000R . . kus 1,000 1 000,00 1 000,00skladkovneho
Osazení poklopů litinových nebo ocelových

17 K 899102112 .W . kus 1,000 849,00 849,00vcetne ramu pro tridu zatizeni A15, A50
poklop šachtový litinový dno on 600 pro třídu

18 M 28661932 ,atíženi A15 kus 1,000 3 040,00 3 040,00
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Soupis prací za 0112019

Stavba: Město Stod

objekt: so 05 - Kanalizační přípojka č.p. 40

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 49 865,55
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 49 865,55

DPH základní 21,00% ze 49 865,55 10 471,77
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 60 337,32

projektant Zpracovatel "

Datum a podpis: Razítko ,_ ., _ ._ , . _, _ ___ _ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

3 1 "01- m

Datum a p pis: , Razítko ,_ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: SO 05 - Kanalizační přípojka č.p. 40

Místo: Datum: 31.01.2019

objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 49 865,55

HSV - Práce a dodávky HSV 49 865,55

1 - Zemní práce 26 853,73

4 - Vodorovné konstrukce 2 556,90

8 - Trubní vedení 20 454,92

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 49 865,55
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 05 - Kanalizační přípojka č.p. 40

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 49 865,55

HSV - Práce a dodávky HSV 49 865,55

1 - Zemní práce ___ 26 853,73,
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze

24 K 119001421 m 10,000 207,00 2 070,003 volné lozenych kabelu
"" ""Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

13 K 131201101 . m3 15,680 255,00 3 998,40objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam

14 K 131201109 m3 23,060 21,10 486,57nezapažených v hornine tr. 3
"" " """ "Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v

15 K 131203101 m3 7,380 692,00 5 106,96soudržných horninach tr. 3
Vodorovné přemístění do 10000 m

31 K 162701105 m3 23,060 233,00 5 372,98vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 115,300 17,70 2 040,81
m přes 10000 m

11 K 171201201 " " Uložení sypaniny na skládky m3 23,060 15,20 350,51
Poplatek za uložení stavebního odpadu " t 39,200 140,00 5 488,00

12 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
16 K 174101101 . V . m3 22,500 86,20 1 939,50sypaninou se zhutnenim

4 - Vodorovné konstrukce 2 556,90

25 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,350 856,00 1 155,60

26 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 2,700 333,00 899,10
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

" 8 K 451572111 m3 0,540 930,00 502,20. drobneho tezeneho

8 - Trubní vedení _ 20 454,92
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné

22 K 871353121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 m 9,000 127,00 1 143,00
% ON 200

23 M 28611136 trubka kanalizační PVC ON 200X1000 mm SN4 m 9,000 366,00 3 294,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo

32 K 877355211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON kus 11,000 208,00 2 288,00
200

33 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 5,0'00 222,00 1 110,00

34 M 28611368 koleno kanalizace PVC Kg 2oox87° kus 6,000 329,00 1 974,00
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP Šachtové

27 K 894812201.WVN kus 1,000 3 140,00 3 140,00dno ON 425/150 prutocne

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP ON 425

28 K 894812232.WVN Šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé kus 1,000 2 370,00 2 370,00
hloubky 2000 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )

29 , K 894812257.WVN R"vizní a čistící šachta TEGRA z PP ON 425 kus 1,000 635,92 635,92poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t

30 I K 90000000x Pracovní lávka kus 1,000 4 500,00 4,500,00
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 06 - Úpravy chodníků

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 39 302,78
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 39 302,78

DPH základní 21,00% ze 39 302,78 8 253,58
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 47 556,36

Projektant Zpracovatel l
l

Datum a podpis: Razítko , Datum a .podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

3 1 -01- m

Datum a pod ' :_ ____ _ _,_ Razítko Datum a podpis: Razítko______
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 06 - Úpravy chodníků

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 39 302,78

HSV - Práce a dodávky HSV 36 677,78

1 - Zemní práce 9 315,64

5 - Komunikace pozemní 3 522,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 120,45

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 702,80

997 - Přesun sutě 1 016,49

PSY - Práce a dodávky PSY 2 625,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 625,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 39 302,78
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 06 - Úpravy chodníků

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 39 302,78

HSV - Práce a dodávky HSV 36 677,78

1 - Zemní práce _ ,__ __ _ 9 315,64
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v

1 K 131203101 m3 7,790 692,00 5 390,68soudrznych horninach tr. 3
Vodorovné přemístění do 10000 m

2 K 162701105 m3 7,790 233,00 1 815,07vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

. 3 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 7,790 17,70 137,88
m přes 10000 m

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,790 15,20 118,41
""""" Poplatek za uložení stavebního odpadu -

5 K 171201211 . . . t 13)240 140,00 1 853,60zemmy a kameniva na skladce

5 - Komunikace pozemní _ _ _ 3 522,40
""" Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti

9 K 596211110 . m2 5,600 291,00 1 629,6060 mm skupiny A pl do 50 m2
dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm

10 M 59245010 . m2 5,600 338,00 1 892,80barevna

6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazování výplní _ _ __ 3 120,45
okapový chodník z Kačírku ti 150 mm s

8 - K 637121112 . . m2 10,650 293,00 3 120,45udusanim

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 702,80
Osazení chodníkového obrubníku betonového

11 K 916231113 ležatého s boční opěrou do lože z betonu m 43,000 246,00 10 578,00
prostého

12 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 43,000 114,00 4 902,00

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150
13 K 919735123 m 4,000 228,00 912,00

mm
14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,240 2 670,00 3 310,80

997 - Přesun sutě 1 016,49
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot

15 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 t 3,100 96,40 298,84
km
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a

16 K 997002519 . t 3,100 10,90 33,79vybouraných hmot

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,100 95,60 296,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

17 K 997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 3,100 125,00 387,50 l
101 l

PSY - Práce a dodávky PSY 2 625,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _ ,.__2 625,00
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá,

6 ' K 711161212 m2 14,000 121,00 1 694,00nopek v 8,0 mm, ti do 0,6 mm
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií

7 K 711161383 m , 10,000 93,10 931,00, ukončeni horni lištou
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 07 Slepá ulice k ČP 875

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 50 062,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 50 062,16

DPH základní 21,00% ze 50 062,16 10 513,05
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 60 575,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ ___,_ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

31 -01- 29'9
Datum a pojjs: ,_ _ Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 07 Slepá ulice k ČP 875

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 50 062,16

HSV - Práce a dodávky HSV 50 062,16

1 - Zemní práce 17 493,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 915,20

5 - Komunikace pozemní 12 604,40

8 - Trubní vedení 8 380,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 209,20

997 - Přesun sutě 459,06

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 50 062,16
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 07 Slepá ulice k ČP 875

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady z rozpočtu 50 062,16

HSV - Práce a dodávky HSV 50 062,16

1 - Zemní práce _ . 17 493,70
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině

8 K 122201101 m3 17,900 132,00 2 362,80tr. 3 objem do 100 m3
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.

9 K 122201109 1 až 3 m3 10,000 28,90 289,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
28 K 132201101 . m3 1,640 609,00 998,76objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
29 K 132201109 m3 1,640 173,00 283,72mm v hornině tr. 3

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 m3 19,540 233,00 4 552,82vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 89,500 17,70 1 584,15
m přes 10000 m

7 " K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,540 15,20 297,01

PoplateŘ za uložení stavebního odpadu " t 33,220 140,00 4 650,80
6 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez
30 K 175151101 . . m3 1,640 187,00 306,68prohozeni, uloženou do 3 m

31 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 0,920 333,® 306,36

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 179,000 10,40 1 861,60 ,

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce _ 915,20
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

32 K 451572111 . .. . m3 0,640 930,00 595,20drobneho tezeneho

23 K 452112100R Osazení koše pro vpusť kus 1,000 320,00 320,00

5 - Komunikace pozemní _ 1_2 604,40

15 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu ti 100 mm m2 179,000 67,60 12 100,40

24 m 28661816 koš kalový pro silniční vpust' 315mm kus 1,000 504,00 504,00

8 - Trubní vedení 8 380,60
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné

18 K 871273121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 m 4,000 67,30 269,20
% ON 125

19 M 28611126 trubka kanalizační PVC ON 125X1000 mm SN4 m 4,000 143,00 572,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na
21 K 899202112 kus 1,000 957,00 957,00bahno pro tridu zatizeni A15

22 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 480,00 4 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem
26 K 899623161 m3 0,720 ' 2 920,00 2 102,40prostým tr. C 20/25 v otevrenem vykopu

_____ 9, _ Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 209,20Osazení chodníkového obrubníku betonového
16 K 916231113 ležatého s boční opěrou do lože z betonu m 10,000 246,00 2 460,00 '

prostého

17 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm m 10,000 111,00 1 110,00

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150
20 K 919735113 m 7,000 117,00 819,00

mm
Odvodňovací plastový Žlab MURIN PLUS pro

25 K 935932324.MEA zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem m 0,500 8 650,00 4 325,00
mřížkovým z Pz oceli

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,560 2 670,00 1 495,20

997 - Přesun sutě 459,06

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
11 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 t 1,400 96,40 134,96

km

12 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a t 1,400 10,90 15,26vybouraných hmot

13 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,400 95,60 133,84
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

27 K 997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 1,400 125,00 175,00
101
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 08 Napojení dešt'ových svodů u čp 248

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ,

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 33 527,77

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 33 527,77

DPH základní 21,00% ze 33 527,77 7 040,83
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 40 568,60j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _,____ Razítko_

Objednavatel Zhotovitel

3 1 "01- 2

Datum a p pis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 08 Napojení dešt'ových svodů u čp 248

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 33 527,77

HSV - Práce a dodávky HSV 32 916,70

1 - Zemní práce 20 181,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 674,00

8 - Trubní vedení 9 316,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 335,00

997 - Přesun sutě 409,88

PSY - Práce a dodávky PSY 611,07

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 611,07

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 33 527,77
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 08 Napojení dešt'ových svodů u čp 248

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 33 527,77

HSV - Práce a dodávky HSV 32 916,70

1 - Zemní práce 20 181,32
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro

21 K 113106023 m2 4,000 107,00 428,00peši ze zamkove dlazby rucne

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
3 K 132212101 .V m3 7,200 690,00 4 968,00naradim v soudržných horninach tr. 3

Osazení ocelové roznášeči konstrukce kg 51,840 73,30 3 799,87
30 K 153891111 hmotnosti do 40 kg

plech ocelový hladký jakost s 235 JR ti 12mm
31 M 13611232 t 0,052 22 100,00 1 149,20tabule

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 m3 7,200 233,00 1 677,60vykopku/sypamny z horniny tr. 1 az 4

Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 28,800 17,70 509,76
m přes 10000 m

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,200 15,20 109,44
Poplatek za uložení stavebního odpadu -

6 K 171201211 . . . t 12,240 140,00 1 713,60zerrnny a kameniva na skladce
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez

11 K 175111101 m3 1,800 367,00 660,60prohozeni šitém, ulozenou do 3 m

12 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 3,600 333,00 1 198,80
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez

13 K 175151101 . . m3 4,650 187,00 869,55prohozeni, uloženou do 3 m

14 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 9,300 333,00 3 096,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 674,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

10 K 451572111 m3 " 1,800 930,00 1 674,00drobného tezeneho

8 - Trubní vedení 9 316,50

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné

22 K 871263121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 m 20,000 62,20 1 244,00
% ON 110

23 M 28611113 trubka kanalizační PVC ON 110X1000 mm SN4 m 20,®0 125,00 2 500,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo

24 K 877265211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON kus 15,000 160,00 2 400,00
110

25 M 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110X15° kus 8,000 47,00 376,00

26 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110X87° kus 7,000 60,50 423,50

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
27 M 28611390 150/110/45" kus 1,000 183,00 183,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem
15 K 899623161 m3 0,750 2 920,00 2 190,00prostým tr. C 20/25 v otevrenem vykopu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 1_ 33_5,00
l 16 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 : 0,500 2 670,00 1 335,00

997 - Přesun sutě 409,88

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
17 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 t 1,250 96,40 120,50

km
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a

18 K 997002519 . t 1,250 10,90 13,63vybouraných hmot

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,250 95,60 119,50
Poplatek za uložení na skládce {skládkovné)

20 , K 997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 ' t 1,250 125,00 156,25
101

PSY - Práce a dodávky PSY 611,07

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 611,07
Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se

29 K 721242105.ALP kus 1,000 611,07 611,07zapachovou klapkou a lapacnii kosem ON 110
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Soupis prací za 01/2019

Stavba: Město Stod

objekt: so 09 - Napojení uliční vpusti

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 45 850,90

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 45 850,90

DPH základní 21,00% ze 45 850,90 9 628,69
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

1Cena s DPH v CZK 55 479,59

' Projektant Zpracovatel " " """" )
i

i
i

q

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel ""

31 -01- 2919

Datum a \Ť pis: Razítko , _ Datum a podpis: Razítko ___ _ _ _ __
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 09 - Napojení uliční vpusti

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 45 850,90

HSV - Práce a dodávky HSV 45 815,30

1 - Zemní práce 34 602,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 930,00

8 - Trubní vedení 9 389,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 667,50

997 - Přesun sutě 225,44

PSY - Práce a dodávky PSY 35,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 35,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 45 850,90
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod

objekt: so 09 - Napojení uliční vpusti

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] )

[ _ ____

Náklady z rozpočtu 45 850,90

HSV - Práce a dodávky HSV 45 815,30

1 - Zemní práce __ _ _ _ _ 34 602,86

24 K 119001400R Dočasné zajištění potrubí vodovodního m 2,500 256,00 640,00
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze

23 K 119001421 . . . . m 4,000 207,00 828,003 volne lozenych kabelu
"""" Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

21 K 132201101 . m3 12,000 609,00 7 308,00objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600

22 K 132201109 m3 15,600 173,00 2 698,80mm v hornine tr. 3

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
3 K 132212101 m3 3,600 690,00 2 484,00naradim v soudržných hornínach tr. 3

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 m3 15,600 233,00 3 634,80vykopku/sypamny z horniny tr. 1 az 4

Příplatek k vodorovnému přemístění

5 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 70,200 17,70 1 242,54
m přes 10000 m

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,600 15,20 237,12
Poplatek za uložení stavebního odpadu " t 26,520 140,00 3 712,80

6 K 171201211 zeminy a kameniva na skládce

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez
11 K 175111101 m3 1,200 367,00 440,40prohozeni sítem, ulozenou do 3 m

12 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 2,400 333,00 799,20
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez

13 K 175151101 . . m3 12,400 187,00 2 318,80prohozeni, ulozenou do 3 m

14 M 58344172 štěrkodrt' frakce 0/32 třída C t 24,800 333,00 8 258,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 930,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

10 K 451572111 m3 1,000 930,00 930,00drobneho tezeneho

8 - Trubní vedení 9 389,50
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné

25 k 871313121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 m 10,000 120,00 1 200,00
% ON 160

26 M 28611131 trubka kanalizační PVC ON 160X1000 mm SN4 m 10,000 231,00 2 310,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné

27 k 871353121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 m 2,000 127,00 254,00
% ON 200

28 M 28611136 trubka kanalizační PVC ON 200X1000 mm SN4 m 2,000 . 366,00 732,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo
29 K 877315211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé on kus 3,500 191,00 668,50

160

30 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 16OX15" kus 2,000 123,00 246,00

31 M 28611363 koleno kanalizační PVC 1KG 5Ox87° kus 2,000 150,00 300,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo

32 K 877355211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé on kus 1,000 208,00 208,00
200

33 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 1,000 222,00 222,00

34 M 28611368 koleno kanalizace PVC KG 200X87° kus 1,000 329,00 329,00

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem
15 K 899623161 . . . . . m3 1,000 2 920,00 2 920,00prostým tr. C 20/25 v otevřeném vykopu

__ __ _ _9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 667,50

16 K 961044111 Bourání ÚkladŮ z betonu prostého m3 0,250 2 670,00 667,50

997 - Přesun sutě 225,44

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
17 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 t 0,688 96,40 66,28

km
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a

18 K 997002519 . t 0,688 10,90 7,49vybouraných hmot

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,688 95,60 65,73
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

20 K 997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 0,688 125,00 85,94
101

PSY - Práce a dodávky PSY 35,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 35,60
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní -

35 K 767991912 m 1,000 35,60 35,60
Isamostatne rezani plamenem :
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Soupis prací za 0112019

Stavba: Město Stod

objekt: so 10 - Úprava ostrůvku - Komenského náměstí

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 26374919
DIČ: CZ26374919

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DiČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 62 090,90

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 62 090,90

DPH základní 21,00% ze 62 090,90 13 039,09
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 75 129,99

projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_ __ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

31

l Datum a pod °s:_ __ Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Stod

objekt: so 10 - Úprava ostrůvku - Komenského náměstí

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 62 090,90

HSV - Práce a dodávky HSV 62 090,90

1 - Zemní práce 20 731,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 582,00

997 - Přesun sutě 7 777,00

PSY - Práce a dodávky PSY 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 62 090,90
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ROZPOČET

Stavba: Město Stod
O

objekt: so 10 - Úprava ostrůvku - Komenského náměstí

Místo: Datum: 31.01.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
L

Náklady z rozpočtu 62 090,90

HSV - Práce a dodávky HSV 62 090,90

1 - Zemní práce _ _ _ 20 73,1_,90

22 K 113107142 Odstranění podkladu živičného ti 100 mm m2 52,500 163,00 8 557,50

21 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 20,000 107,00 2 140,00
Vodorovné přemístění do 10000 m

33 K 162701105 m3 6,000 233,00 1 398,00vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění

34 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 6,000 17,70 106,20
m přes 10000 m

Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl do
31 K 181301103 m2 38,500 59,60 2 294,60500 m2 v rovine nebo ve svahu do 1:5

32 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 11,900 524,00 6 235,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání _ ,__33, 582!,90_
Osazení obruby z velkých kostek bez boční

29 K 916111112 m 20,000 116,00 2 320,00opery do lože z betonu prosteho

30 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/ 10 m2 2,000 546,00 1 092,00
Osazení silničního obrubníku betonového

26 K 916131113 ležatého s boČní opěrou do lože z betonu m 20,000 295,00 5 900,00
prostého

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
28 K 916991121 m3 2,000 2 790,00 5 580,00dlazebnich kostek z betonu prostého

" 16 " K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,000 2 670,00 18 690,00

997 - Přesun sutě 7 777,00
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot

17 K 997002511 bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 t 17,500 96,40 1 687,00
km
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a t 17,500 10,90 190,75

18 K 997002519 vybouraných hmot

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 17,500 95,60 1 673,00
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

23 K 997221561 t 17,500 45,00 787,50do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti " 17,500 11,50 201,25

24 k 997221569 kusových materiálů t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

20 K 997221815 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 17,500 125,00 2 187,50
101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
25 K 997221845 odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 t 5,250 200,00 1 050,00

l 302

PSY - Práce a dodávky PSY · 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
767 - Konstrukce zámečnické 0,00
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