
                        
 
 

   

       evidenční číslo objednatele: 00068/2019 
 

Dodatek č.2  
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele:      013/2018, 

č. objednatele: 00070/2018 
 
 

„ Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distr ibuce 
j ídel pro nemocnici Varnsdor f“  

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“ ) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek 
                     ( dále jen objednatel ) 
a     
                                                        
Zhotovitel: TERMI s.r .o. 
Sídlo:  Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf 
IČ:  250 326 40 
DIČ:  CZ25032640 
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C 13543 
Bank.spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Jaroslav Dostál DiS. - jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Jiří Pavlů DiS. – technik 
       Jaroslav Dostál DiS. – jednatel 
       Aleš Kopecký – výkonný ředitel 
  ( dále jen zhotovitel ) 
 
 

I . 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy 
o dílo.  
 
Po započtení změnových listů provedených více prací a zjištěných méně prací za období 
04/2019 dochází ke změně celkové ceny díla . 
Více práce zahrnují zejména:  

- úpravy podezdívek pod vstupním schodištěm  (Po demontáži schodišťových 
stupňů bylo zjištěno, že nosné zdivo, které je podpíralo,  je vlivem zatékání a 
klimatických vlivů značně degradované. Bylo tedy nutné je vybourat a vyzdít 
nově)  



                        
 
 

   

- vybourání základu pro schodiště (vybourání a betonáž degradované části 
základu vstupního schodiště – souvisí s uvedenou úpravou podezdívek 
schodiště ) 

- zesílení podesty vstupního schodiště (Po vybourání podesty vstupního 
schodiště bylo zjištěno, že stávající nosné ocelové překlady jsou v havarijním 
stavu. Po konzultaci se statikem byly do stávajících I překladů vsazeny nové 
nosné HEB profiy.) 

- podlahový polystyrén (dopočet chybějících položek skladby podlah – uvedení 
výkazu výměr do souladu s projektovaným řešením) 

- dveře a zárubně (dopočet chybějících položek skladby podlah – uvedení 
výkazu výměr do souladu s projektovaným řešením) 

Na straně méně prací je snížení ceny vzduchotechniky vyplývající z opravy výkazu výměr 
(jednotková cena ve vazbě na měrné jednotky VZT potrubí) 
 
Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu 
provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty se celková cena díla včetně 
rezervy bez DPH  se zvyšuje o 649 612,82 Kč bez DPH. 
 
Článek IV. Cena za dílo, se upravuje takto: 
 

Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 

cenách v platném znění takto: 
 

 

Cena díla včetně rezervy bez DPH 
 

29 528 973,82 Kč 
 

DPH v Kč 21 % 
 

6 201 084,50 Kč 
 

Celková cena v Kč včetně DPH 
 

35 730 058,32 Kč 

 
 

II. 
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.59/2019 
zastupitelstva města dne 30.05.2019.  
 
Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
 
Ve Varnsdorfu,  dne: ….. . ….. … 
 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  Ing. Stanislav Horáček, starosta města            


