HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ 

NA AKCI:

„Konečné zajištění části objektu Zahradní 719/21“

	Popis plnění 
	Měsíce a týdny roku 2019

	a činnosti
	06/2019
	07/2019
	08/2019
	09/2019
	10/2019

	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	Zpracování cenové a termínové nabídky, návrh a podpis smlouvy o dílo - předpoklad
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prohlídka a doměření stávajícího stavu části objektu, vyhodnocení provedených sond
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasport a digitalizace stávajícího stavu zajišťované části objektu
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Návrh a dokumentace trvalého zajištění části objektu – stavebně konstrukční řešení 
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokumentace trvalého zajištění části objektu – stavební řešení, PBŘ, tech. instalace, HGP
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkazy výměr, stavebních prací a dodávek, kontrolní rozpočet stavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženýrská činnost – vyjádření správců inženýrských sítí
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženýrská činnost – stanoviska a vyjádření DOSS, podání žádosti o SP - předpoklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vydání SP - předpoklad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	
	12.06.2019
	17.06.2019
	24.06.2019


	01.07.2019


	08.07.2019

07
	15.07.2019


	22.07.2019


	29.07.2019


	05.08.2019
	12.08.2019
	19.08.2019
	26.08.2019
	02.09.2019
	09.09.2019
	16.09.2019
	23.09.2019
	30.09.2019
	07.10.2019
	14.10.2019
	21.10.2019
	28.10.2019


Datum:     










Zpracoval:     Ing. Harzer
