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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen Dodatek č. 1) 
 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

 

,,Rekonstrukce učeben ZF – SK učebny a Centrální laboratoř pro ZF“ 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu 
jako příkazce operace 
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu 

v technických záležitostech:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxxxx 
čísla účtů:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
2. Zhotovitel:    Stavlux invest s.r.o. 
                                Brněnská 7, 664 42 Modřice 
                            
za nějž jedná:    Ing. Lukáš Svoboda, jednatel společnosti 
     Ing. David Samek, jednatel společnosti 
ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. Lukáš Svoboda, jednatel společnosti 
     Ing. David Samek, jednatel společnosti 
v technických záležitostech:   Ing. David Samek, jednatel společnosti 
IČO:      293 51 481 
DIČ:      CZ29351481 
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxx  
     
 
      
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: 
projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity 
v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366. 
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I. Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce učeben ZF – SK 

učebny a Centrální laboratoř pro ZF“ uzavřené dne 6. 2. 2019 se z důvodů uvedených v 

technických listech změny č. 1 - 3 dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla a 

prodloužení lhůty pro provedení prací v rámci rekonstrukce centrální laboratoře pro ZF. 

 

II. Předmět dodatku 

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2019, ve vazbě na ustanovení odstavce 

3.4. a odstavce 3.5 článku III. smlouvy o dílo a odstavce 2.1 článku II. smlouvy o dílo, kdy 

dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných 

okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti 

původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými 

méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem. 

 

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto: 

 
Původní znění: 

 Celková nabídková cena v Kč bez DPH:   11.386.686,- 

   Výše DPH v Kč:      2.391.204,- 

   Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:  13.777.890,- 

 

Změna: 

   Celková cena méněprací:     257.217,62 Kč bez DPH 

   Celková cena víceprací:     322.847,6 Kč bez DPH 

 

Nové znění: 

  Upravená celková cena v Kč bez DPH:    11.452.316,01 

  Sazba DPH 21%:       2.404.986,36 

  Celková cena včetně DPH:     13.857.302,37 

 

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet 
méněprací a víceprací je 580.065,25 Kč bez DPH, což představuje 5,09% změny závazku 
ze smlouvy o dílo. 



 

 

 

3 

3. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 
Změna závazku ze smlouvy na zakázku, bod 1 když zadavatel neumožnil  podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty 
pro realizaci předmětu veřejné zakázky v délce  trvání 15 dnů by neumožnila účast jiných 
dodavatelů  ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 
vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky a 
současně je postup zadavatele v souladu s ustanovením bodu 2 písm. b) citovaného článku 
12.3.8: kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje 
změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Jedná se tedy o změnu de 
minimis. 

 

Na základě výše uvedeného se mění Článek II. smlouvy – Doba plnění, odst. 1 takto: 

 

Původní znění: 

 
V části 2 ve lhůtě 270 dnů od předání staveniště Objednatelem. Objednatel předá staveniště 
po dohodě se zhotovitelem do 14 dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv (zajistí 
Objednatel).  
 

Nové znění: 

V části 2 se prodlouží původní lhůta 270 dnů od předání staveniště Objednatelem o 15 dnů 
navíc. Celkem tedy na 285 dnů od předání staveniště Objednatelem.. 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně příloh na profilu 
zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv. 

4. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří přílohy – technické listy změny TLZ 1, TLZ 2 a TLZ 3. 
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5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2019 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

 
 
V Brně dne 13. 6. 2019                                      V Brně dne 11. 6. 2019 
 
za Objednatele  Za Zhotovitele: 
 
 
 
…..…………………………………….. ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.        Ing. David Samek 
rektorka Mendelovy univerzity v Brně                              jednatel společnosti Stavlux invest s.r.o. 
Podepsala v zastoupení 
doc. RNDr. Irena Marková, CSc, 
na základě plné moci ze dne 16. 7. 2018 
 
 
 
…..…………………………………….. 
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 
koordinátor projektu, příkazce operace 
 
 
 
…..…………………………………….. 
Mgr. Ondřej Veselý 
správce rozpočtu 
 
 
Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č.°1: 

1. Technické listy změny TLZ 1, TLZ 2 a TLZ 3 



 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 01 

Datum předložení TLZ: 5. 3. 2019 
        

Smlouva o dílo (SoD) č.: 
Rekonstrukce učeben ZF – SK učebny a Centrální 
laboratoř pro ZF“ 

Ze dne: 6. 2. 2019 
     

Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Stavba: 
Centrální laboratoř pro ZF 
(kód 1.1.1.2.14) 

Objekt: Centrální laboratoř 

     

Název změny:  Bourání stropní konstrukce a SDK předstěna 

     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

 1) Odstranění stropní konstrukce - N1024 a N1023 dle v.č. D.1.1.101    
Při odstranění stávajícího zavěšeného stropu ze sádrokartonu bylo zjištěno, že nad touto konstrukcí se 
nachází plnohodnotný snížený hurdiskový strop na kótě +2,150. Z důvodů dodržení světlé výšky 
místnosti dle PD je třeba strop odstranit.     
 
2) Sádrokartonová předstěna     
Po odstranění přizdívky obvodové zdi v m.č. N1023 a N1024 a dle výkresu D.1.1.101 PŮDORYS 1NP - 
BOURACÍ PRÁCE ozn. jako B48 bylo zjištěno, že v přizdívce jsou skryty ocelové sloupy, které vystupují ze 
zdiva a narušují jeho povrch. Z důvodů umístění vybavení laboratoře a skladu je nutno tyto sloupy 
zakrýt konstrukcí tak, aby bylo docíleno rovného a hladkého povrchu zdi. 
     

Popis změny:  

 Změna zahrnuje odstranění stropní konstrukce N1024 a N1023 (dle D.1.1.101) a instalaci 
sádrokartonové předstěny v místnosti N1024 (dle D.1.1.101). 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 Architektonicko-stavební řešení. 

Přílohy:   

 TLZ č.1 – výřez z výkresu č. D.1.1.101 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 5 dnů 

Orientační cenový dopad: 

Odpočet:                                        0,- Kč   

Přípočet: 37 372,- Kč bez DPH  

Celkem: 37 372,- Kč bez DPH 



 

 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  SOUPIS PRACÍ k TLZ č. 1 

     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
prof. Ing. Robert 
Pokluda, Ph.D. 

  
 6. 2. 2019 
  

  
  
  

  

Za TDI: Ing. Pavel Počinek 
  
 6. 2. 2019 
  

  
  

  

Za projektanta: Ing. arch. Vít Ševčík 
   
 6. 2. 2019 
   

  
  

  

Za zhotovitele: Ing. David Samek 
   
 6. 2. 2019 
   

  
  

  

 



 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 02 

Datum předložení TLZ: 14. 3. 2019 
        

Smlouva o dílo (SoD) č.: 
Rekonstrukce učeben ZF – SK učebny a Centrální 
laboratoř pro ZF“ 

Ze dne: 6. 2. 2019 
     

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Stavba: 
Centrální laboratoř pro ZF 
(kód 1.1.1.2.14) 

Objekt: Centrální laboratoř 

     

Název změny:  Zdivo a základové konstrukce 

     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

1) Odstranění příčky a zdi v nevyhovujícím stavu z CPP a výstavba nové – m.č. dle v.č. D.1.1.101 
Při odstranění podlah a vykopání zeminy bylo zjištěno, že příčky mezi místností N1005 chodba a 
m.č. N1010 resp. N1009 nemají základ. Po oklepání omítek byla zjištěna nesoudržnost maltové 
směsi příček i nosné zdi mezi N1009 a N1010. Je třeba podepření stropní konstrukce v obou 
případech odstranění nevyhovujícího zdiva, tzn., následné znovu vyzdění příčky a zdi.  
 

2) Provedení základové konstrukce – m.č. dle v.č. D.1.1.101    
Při odstranění podlah a vykopání zeminy bylo zjištěno, že příčky mezi místností N1005 chodba a 
m.č. N1009 resp. N1010 a nosné zdi tl. 370 mezi m.č. N1009 a N1010 resp. tl. 260 mezi m.č. N1007 
a N1006 nemají základ. Kvůli nesoudržnému zdivu budou příčky a zeď tl. 370 odstraněny a budou 
provedeny nové základy pod novým zdivem. Zeď tl. 260 je v pořádku a proto dojde k postupnému 
podkopání a podbetonování.     

Popis změny:  

Změna zahrnuje odstranění příčky a zdi v nevyhovujícím stavu z CPP a výstavba nové a provedení 
základové konstrukce.    . 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 Architektonicko-stavební řešení. 

Přílohy:   

TLZ č.2 – výřez z výkresu č. D.1.1.101 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 10 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet:                                       0,- Kč  

Přípočet: 116 453,- Kč bez DPH  



 

 

Celkem: 116 453,- Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  SOUPIS PRACÍ k TLZ č. 2 

     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
prof. Ing. Robert 
Pokluda, Ph.D. 

  
14. 3. 2019  
  

  
  
  

  

Za TDI: Ing. Pavel Počinek 
   
14. 3. 2019  
   

  
  

  

Za projektanta: Ing. arch. Vít Ševčík 
   
14. 3. 2019  
   

  
  

  

Za zhotovitele: Ing. David Samek 
   
14. 3. 2019  
   

  
  

  

 



 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: 03 

Datum předložení TLZ: 29. 3. 2019 
        

Smlouva o dílo (SoD) č.: 
Rekonstrukce učeben ZF – SK učebny a Centrální 
laboratoř pro ZF“ 

Ze dne: 6. 2. 2019 

     Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Stavba: 
Centrální laboratoř pro ZF 
(kód 1.1.1.2.14) 

Objekt: Centrální laboratoř 

     Název změny:  Změna technologie sanace zdiva 

     Důvod změny a identifikace původce změny:  

Změna technologie sanace zdiva     
Při odstranění soklové části zateplení budovy, demolice podlah s odkopáním zeminy a oklepáním 
omítek bylo zjištěno, že zdivo se skládá ze smíšeného zdiva z dutých plynosilikátových tvarovek 
vyplněných cementovou maltou s ocelovými sloupy, vystavěných na betonovém základu. Z 
hlediska technologie injektáže, je tento druh zdiva nevhodný kvůli velkým dutinám, stejně tak jako 
betonový základ, který postrádá dostatečné množství kapilár. Odbornou firmou bylo doporučeno 
užití mechanického podřezání diamantovým lanem s vložením fólie, vyklínováním spár a vyplnění 
hydroizolační směsí.     

Popis změny:  

 Změna zahrnuje změnu technologie sanace zdiva chemickou injektáží za technologie mechanického 
podřezání zdiva diamantovým lanem.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 Architektonicko-stavební řešení. 

Přílohy:   

 Veškeré zdivo dle výkresu č. D.1.5.101 PŮDORYS 1NP - SCHÉMA SANAČNÍHO OPATŘENÍ 

     
Časový dopad oproti původnímu řešení: 

Bez dopadu na termín 

s dopadem: -- 

Orientační cenový dopad: 

Odpočet: 257 217,62 Kč bez DPH  

Přípočet: 169 022,63 Kč bez DPH  

Celkem: minus 88 194,98 Kč bez DPH 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  SOUPIS PRACÍ k TLZ č. 3 

     



 

 

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele;: 
prof. Ing. Robert 
Pokluda, Ph.D. 

  
 29. 3. 2019 
  

  
  
  

  

Za TDI: Ing. Pavel Počinek 
   
 29. 3. 2019 
   

  
  

  

Za projektanta: Ing. arch. Vít Ševčík 
   
 29. 3. 2019 
   

  
  

  

Za zhotovitele: Ing. David Samek 
   
 29. 3. 2019 
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