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Dodatek č. 1 ke smlouvě


[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/S/200/115

 
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

a

YOUR SYSTEM, spol. s.r.o.

Smluvní strany
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

	se sídlem:
	Vinohradská 46, 20 41 Praha 2

	IČ: 
	49 27 76 00

	DIČ:
	CZ 49 27 76 00

	Zastoupené:
	xxxx




(dále jen „Objednatel“)

a

	Firma:
	YOUR SYSTEM, spol. s.r.o.

	Sídlo:
	Türkova 2319/5, 149 00 Praha 4	

	Zastoupená:
	xxxx 



	IČ: 
	00174939

	DIČ:
	CZ00174939

	Zhotovitel je plátce DPH 
	ANO



(dále jen „Dodavatel“)

Uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Základní ustanovení 
Dne 5. 4. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu tímto dodatkem č. 1 mění takto:
1. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.6., který zní takto:

Dodavatel se zavazuje provést dokončení reimplementace portálu www.kudyznudy.cz na platformu Kentico 11, zajistit veškeré práce a činnosti nutné k úspěšnému dokončení a spuštění nové verze portálu (dále jen „KzN2“).


2. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.7., který zní takto:

Pro úspěšné dokončení KzN2 je nutné provést následující činnosti:

· Implementace, vývoj požadavků uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
· Společné testování zejména kritických funkcí a částí portálu a redakčního systému uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.
· Konfigurace nové infrastruktury pro portál ve spolupráci s firmou Laconex.
· Předání KzN2 a provedení akceptačních testů a předání díla dle podmínek uvedených v článku č. 4 tohoto dodatku.
· Provedení migrace dat ze stávajícího portálu, pořízených nejpozději 5 dní před spuštěním KzN2.
· Předání všech požadovaných podkladů nutných pro bezproblémový provoz portálu, které jsou uvedeny v článku č. 6 tohoto dodatku.
· Spuštění KzN2 do produkce.
· Podpora provozu po spuštění KzN2 po dobu 1 měsíc, za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku.

3. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.8., který zní takto:

V tabulce jsou uvedeny předpokládané odhady času nutné pro činnosti uvedené v článku č. 2 tohoto dodatku. Dodavatel bere na vědomí, že datum spuštění portálu stanoví Objednatel kdykoliv po předání portálu a podpisu Akceptačního protokolu. Podpora provozu začíná běžet od data spuštění portálu nikoliv od jeho dokončení a předání Objednateli.


	Činnost
	Trvání ve dnech

	Implementace, vývoj požadavků
	30

	Společné testování, řešení a opravy chyb
	30

	Migrace dat z produkčního portálu
	5

	Akceptační testy, předání díla
	30

	Instalace a konfigurace infrastruktury
	5

	Vytvoření, doplnění, předání dokumentace a podkladů
	5

	Spuštění portálu
	5

	Podpora provozu
	30



Detailní harmonogram realizace je uveden v příloze č. 5.

4. Smlouva, se nově rozšiřuje o článek XII, který zní takto:

Předání a akceptace dokončení reimplementace portálu www.kudyznudy.cz

1. Zhotovitel má povinnost prokázat Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a dále prokázat, že vytvořené dílo odpovídá požadavkům a specifikaci uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
3. Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla bude následující:
Instalace webové aplikace na server určený objednatelem, vytvoření administrátorských přístupů, migrace kompletních dat ze stávajícího webu, které nejsou starší než 5 kalendářních dní od data předání díla k akceptaci a provedení testů na základě objednatelem dodaných kritických částí a funkcí, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku. Před předáním díla Objednateli se provádí akceptační řízení, při kterém se prověřuje funkčnost Díla oproti požadavkům a parametrům stanovených v Příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku a funkcionalitě stávajícího webu a okolnost, zda Dílo nevykazuje vady (dále jen „Akceptační řízení“). Akceptační řízení proběhne následovně:
a) Kompletně dokončené Dílo se Zhotovitel zavazuje otestovat a předat jej Objednateli k testování nejpozději v termínu 29. července 2019 (dále jen „Akceptační testy“);
b) Po předání Díla Objednateli k Akceptačním testům vyhotoví Objednatel protokol (dále jen „Akceptační protokol“), ve kterém uvede seznam vad Díla včetně jejich vymezení, popř. uvede, že Dílo nevykazuje vady a tento doručí Zhotoviteli nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli k Akceptačním testům;
c) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v Akceptačním protokolu a upravené Dílo opět předložit Objednateli k Akceptačním testům ve lhůtě nejvýše 10 (deset) dnů ode dne obdržení Akceptačního protokolu;
d) Objednatel se zavazuje upravené Dílo otestovat a do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho opětovného obdržení od Zhotovitele k Akceptačním testům vyhotovit nový Akceptační protokol, ve kterém uvede, že veškeré vady byly odstraněny a Dílo již vady nevykazuje, popř. opět uvede seznam vad a tento doručí Zhotoviteli. 
4. Za dokončení a předání Díla se považuje jeden z následujících okamžiků (podle toho, který nastane nejdříve): 
a) Objednatel doručí Zhotoviteli Akceptační protokol, ze kterého bude zcela zřejmě vyplývat, že Dílo nevykazuje žádné zásadní vady bránící použití aplikace a Objednatel akceptuje Dílo. V takovém případě Zhotovitel instaluje Dílo na produkční server určený objednatelem na adresu https://www.kudyznudy.cz; 
b) uplyne 30 pracovních dnů ode dne předání Díla k Akceptačním testům, popř. k opakovaným Akceptačním testům, aniž by Objednatel doručil Zhotoviteli Akceptační protokol ohledně výsledku Akceptačních testů. V takovém případě Zhotovitel instaluje Dílo na produkční server určený objednatelem na adresu https://www.kudyznudy.cz; 
c) Objednatel začne užívat Dílo k účelům, pro něž Dílo objednával, bez ohledu na to, zda Akceptační testy byly uskutečněny a s jakým výsledkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za užívání ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje jakékoliv užívání Díla v rámci Akceptačního řízení. 
5. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán Akceptační protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla. Současně s dílem Zhotovitel předá Objednateli všechny požadované výstupy a dokumenty uvedené v článku č. 6 tohoto dodatku.
6. Převzetím Díla, tj. podepsáním Akceptačního protokolu oběma smluvními stranami, přechází na Objednatele vlastnické právo k předmětu Díla.
7. Termín předání Díla se prodlužuje vždy o dobu:
a) po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti definované v příloze č. 4; 
b) po kterou byl Objednatel v prodlení s plněním jiné své povinnosti, pokud porušení této povinnosti omezovalo Zhotovitele v možnosti plnění jeho povinností; 


5. Článek XII Závěrečná ustanovení se mění na článek XIII.


6. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.9., který zní takto:


Dodavatel společně s dokončením a nasazením portálu do ostrého provozu dodá objednateli následující:

· Detailní popis průběhu reimplementace, KPI, milestones, Epic, tasks včetně komentářů
· Seznam a popis veškerých bezpečnostních patchů, workaround, hotfix a další nestandardní implementace
· Dokumentace a postup k migraci dat, deploymentu, buildování
· Úvodní analýza na základě, které byla naplánována a provedena reimplementace, včetně komentářů a poznámek
· Programátorská dokumentace k nově vytvořenému zdrojovému kódu, popis použitých knihoven, APIs.
· Zdrojový kód, ze kterého je vytvořený produkční build. Dále kompletní historie změn, commitů včetně komentářů v produkční i testovací větvi verzovacího systému.
· Kompletní dump databáze včetně obsahu tabulek vytvořený v den spuštění KzN2 do produkce.
· Seznam knihoven a komponent třetích stran včetně typu poskytnuté licence.
· Nasazené GA a jiných měřících kódů a služeb dle požadavků zadavatele, přesměrování původních URL, zachování metadat u všech typů obsahu a stránek. 
· Udělení administrátorského přístupu pro pověřené pracovníky zadavatele do redakčního systému webu.
· Zdrojové soubory grafického návrhu aplikace ve formátu psd nebo sketch, pokud byly vytvořeny a použity na webu.
· HTML šablony včetně stylů, javascriptů, knihoven třetích stran, pokud byly vytvořeny a použity na webu.
· Kompletní záloha stávajícího portálu, všech dat, zdrojových kódů, konfigurace, souborů a databáze ke dni spuštění nové verze portálu.


Cena platební podmínky 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že článek VI. Se rozšiřuje o bod 6.6., který zní takto:

Objednavatel se zavazuje zaplatit 200.000,-Kč bez DPH do 14 dnů a to na základě faktury Dodavatele s tím, že budou splněny všechny body stanovené v článku II. tohoto dodatku, nejdříve 60 dnů od spuštění portálu www.kudyznudy.cz, jeho provozu bez kritických chyb a při dosažení minimálně stejné návštěvnosti za srovnatelné období roku 2018, tedy za využití Zadržovacího práva dle §1395 Zák. č. 89/2012 Sb. ,,občanský zákoník".


IV. Ostatní ujednání
Smluvní strany shodně prohlašují, že v ostatních ujednáních zůstává obsah smlouvy č. 18/S/200/115 nedotčena.



IV. Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dnem uzavření tohoto Dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto Dodatku den z označených dnů nejpozdější.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

	
Za objednatele: 


	       Za dodavatele:


	 
	 

	
__________________________  
	
___________________________

  





Příloha č. 1 Seznam prací a úkolů
Příloha č. 2 Kritické funkce
Příloha č. 3 Podpora provozu po spuštění do produkce
Příloha č. 4 Požadavky na součinnost
Příloha č. 5 Detailní harmonogram
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