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Jméno Datum za¢atku Datum ukon&enti Trvani
Vyvoj 1.7.19 9.8.19 30
Zahéajeni vyvoje 1.7.19 1.7.19 0

Sprint 1 1.7.19 12.7.19 10
Sprint 2 15.7.19 26.7.19 10
Sprint 3 29.7.19 9.8.19 10
Ukong&eni vyvoje 12.8.19 12.8.19 0
Infrastruktura 12.8.19 23.8.19 10
Instalace infrastruktury 12.8.19 23.8.19 10
Testovani a priprava na spusténi do produkce 26.8.19 24.9.19 22
Migrace dat z produkce 26.8.19 30.8.19 5
Testovani I. 2.9.19 6.9.19 5
Implementace pfipominek z testovani 9.9.19 13.9.19 5
Testovani Il. 16.9.19 20.9.19 5
Synchronizace dat z produkce 23.9.19 24.9.19 2
Spusténi do produkce 25.9.19 25.9.19 0
Podpora provozu 25.9.19 25.10.19 23




image2.png
Jméno
v ° Vo
© Zahéjeni vyvoje
© Sprint1
© Sprint 2
@ Sprint 3
@ Ukonceni vyvoje
¥ @ Infrastruktura
© Instalace infrastruktury
¥ o Testovani a pfiprava na spust...
@ Migrace dat z produkce
© Testovanil.
© Implementace pfipominek...
© Testovanill.
@ Synchronizace dat z prod...
© Spusténi do produkce

© Podpora provozu

Datum za&étku

1.7.19

1.7.19

1.7.19

15.7.19

29.7.19

12.8.19

12.8.19

12.8.19

26.8.19

26.8.19

2919

9.9.19

16.9.19

23919

259.19

259.19

Datum ukonceni  Trvani

9.8.19

1719

12719

26.7.19

9.8.19

12.8.19

23819

23.8.19

24919

30.8.19

6.9.19

13.9.19

209.19

24.9.19

259.19

25.10.19

30

10

10

10

10

10

22

23

I 3

E odukcd

:zcus T T T T T T T T T 1
tyden 25 tyden 26 yden 33 tyden 34 tyden 35  tyden 36 tyden 37  tyden 38  tyden 30 tyden 40 tyden 41  tyden 42  tyden 43, tyden 44 tyden 45  tyden 46
2461 Vyvoj| 2 r 63.19 23919 20919 7.1019 101019 211019 | 281019
[30 dnii ]
Zahjeni vyvoje I 19
sprint 1 [17.19-12.7.19]

[10dnd |

Sprint 2 5.7.19 - 26.7.19 ]

[10 dnir )

Sprint 3 9.7.19 - 9.8.19 ]

[10dnii]

Ukonceni vyvoje ® 12.8.19

Infrastruktura P 1

[10 dnii ]

12.8.19 - 23.8.19 ]

Instalace infrastruktury [ERNUNNNN]

[12.8.19 - 23.8.19 ]

[10 dnir ]

Testovani a piprava na spusténi do produkce

1 [26.8.19 - 24.9.19 ]
[22dnd})

Migrace dat z produkce

6.8.19 - 30.8.19 ]
[5dni)

TestovaniI.

19.19 - 6.9.19 ]
[5 dnii )

Implementace pfipominek z testovani
[5dnii ]

119 -13.9.49]

19-20.9.19]

Testovani II. 6.
[5dni)

Synchronizace dat z produkce
[2 dnd

[23.9.19 - 24.9.19]

Spusténi do produkce ¢ 25.9.19

Podpora provozu
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