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Číslo smlouvy objednatele: D/1087/2019/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele : …….………..
	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
na zpracování dokumentace:  EIR – požadavky zadavatele a pre-contract BEP včetně konzultací na akci „Nová nemocnice ve Zlíně“
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 




1. SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90

	Statutární orgán
	:
	Jiří Čunek, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Libor Pecháček – vedoucí odboru investic

	b) ve věcech technických
	:
	XXX

	
	
	

	IČ
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	XXX.

	Číslo účtu
	:
	XXX

	Telefon
	:
	XXX

	Mail
	:
	XXX

	Datová schránka
	:
	scsbwku


	Zhotovitel
	:
	cadconsulting, spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Za Horizontem 501, 267 01 Králův Dvůr

	Statutární orgán
	:
	Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D.

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 197125

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D.

	b) ve věcech technických
	:
	XXX

	IČ
	:
	24249343

	DIČ
	:
	CZ24249343

	Bankovní ústav
	:
	XXX.

	Číslo účtu
	:
	XXX

	Tel./fax
	:
	XXX

	Mail
	:
	XXX

	Datová schránka
	:
	e96jkf5

	
	
	


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace: EIR – požadavky zadavatele a pre-contract BEP včetně konzultací na akci „Nová nemocnice ve Zlíně“, uzavřené dne 3.4.2019 pod č. objednatele D/1087/2019/INV (dále jen „Smlouva“)
2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu plnění zhotovitele dle čl. 2 Smlouvy, neboť mu nebyla ze strany objednatele poskytnuta náležitá součinnost ve smyslu ust. čl. 8 této Smlouvy. K poskytnutí součinnosti ze strany objednatele byla nutná znalost smluvního zástupce objednatele pro komplexní přípravu, organizaci a administraci zadávacího řízení veřejné zakázky „Nová krajská Baťova nemocnice ve Zlíně - Malenovicích – projektová dokumentace“, jenž vzešel z veřejné zakázky později, než objednatel v době uzavření této Smlouvy předpokládal. Následkem této nesoučinnosti objednatele  je pak nemožnost zhotovitele realizovat plnění dle Smlouvy v původním řádném termínu.
3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ
3.1. Článek 3.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. 2.1.1.1. a 2.1.1.2.v digitální podobě nejpozději do 31.7.2019.
3.2. Do článku 3.4. Smlouvy se na konec tohoto článku vkládá věta: Smluvní strany se dohodly, že realizace části díla dle čl. 2.1.1.3 této smlouvy proběhne nejpozději do 31.7.2019.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.4. Smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne…………………
V Praze dne ……………….
____________________________


________________________________Za objednatele
 Za zhotovitele
Ing. Libor Pecháček
Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D.

Vedoucí odboru investic
jednatel cadconsulting, spol. s r.o.
Krajského úřadu Zlínského kraje
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