
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Výškovice

Část montáž obkladu štítových fasád Al plechem

ZMĚNOVÝ LIST č.: 002

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum :

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA -128 201,00 Kč

Připraveno :
Martin Baar

MORYS s.r.o.

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Skutečné provedení dodávky a montáže obkladu štítových zdí fasády Al falcovaným plechem odpovídá výměře 174,70 m2 oproti uváděné výměře

   stavebního rozpočtu 207,0 m2,což činí rozdíl 32,30 m2 v neprovedených pracích 

Zhotovitel : MORYS s.r.o

Korejská 9, Ostrava - Přívoz

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Změna  ve výkazu provedených prací dodávky a montáže obkladu štítových fasád Al falcovaným plechem

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Objednatelem, TDS, zhotovitelem

DŮVOD: Změna je vyvolána rozdílem výměry uváděné v odbytovém rozpočtu a skutečné výměry dle  provedené práce

POZNÁMKY :


