
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: - Čislo ZBV:číslo SO/PS l "

111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)' 201 l 2 3"3
Most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
lČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast zbv c. záporných kladných Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast zbv c. záporných kladných Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast zbv c. záporných kladných Změn kladných celkem

3.3 -810 961,20 1 684 224,00 873 262,80

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast zbv c. záporných kladných Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných acast zbv c. záporných kladných Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných aSuma ZBV c. záporných kladných Změn kladných celkem

3 -810 961,20 1 684 224,00 873 262,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3.3
201 /2

Most

Strany smlouvy o dílo č. 2317/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 TDI

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Projektant

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 31 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna zatřídění horniny
Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že třída těžitelnosti zemin uvažovaná v PDPS neodpovídá skutečnosti. Na základě tohoto zjištění byly jámy
s výskytem vyšší třídy těžitelnosti geodeticky zaměřeny a byl vypracován Znalecký posudek klasifikace těžitelnosti zemin (v příloze ZBV), z jehož
závěru vyplývá, že vÍce jak 75% horniny odpovídá z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti třídě Ill. ve smyslu ČSN 73 6133.

Tato změna vznikla v průběhu provádění prací na základě nově zjištěných skutečností.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se
jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

. . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnotCena nav!hova7ych Změn Cena navrhovaných Změn kladných záporných a Změn kladných Změn kladných a Změn
zapornych . .

celkem zapornych

-810 961,20 1 684 224,00 873 262,80 2 495 185,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): . . -

- jméno Jan čikara datum podpisSpolečnost T.A.Q. s.r.o.

Projektant (autorský dozor): . . -
jméno Ing. Jan Pesata datum podpisMETROPROJEKT PRAHA a.s.

Technický dozor investora: . .
APlS s.r.o. jméno Ing. jiří Pavlita datum podpis

Zástupce objednatele: . . ... -
· jméno Ing. JIřl Capek datum podpisKSUS SK, p.o.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Petr jelínek datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3.3
Název Stavby:
III/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201 l 2

Název stavebního objektu/provozního souboru SO/PS):

Most

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

1 - zadat záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

20 793 433,51

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Změn Cena všech Změn
. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v všech predchozich všech predchozichpredchozich predchozich Zmenach Zmenach a ve SmlouveZmenach na SO/PS Zmenach na SO/PS

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce -473 690,91 1 234 076,16 21 553 818,76 760 385,25

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena navrhovaných Cena navrhovaných Cena. všech Změn Cena všech Změn kladných
kladných na SO/PS

Zmen zapornych na Zmen kladných na na SO/PS k cene SO/PS dle
(predchozich a

SO/PS SO/PS . Smlouvy v %
navrhovaných)

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce -810 961,20 1 684 224,00 2 918 300,16 14,03%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS .
Rozdíl ceny SO/PS po teto

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti
Zmene oproti cene SO/PS

(predchozich a Zmene cene SO/PS dle
. dle Smlouvy v %navrhovaných) Smlouvy

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 284 652,11 22 427 081,56 1 633 648,05 7,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jan Čikara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. jan Pešata souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jiří Pavlita souhlasím

Zástupce objednatele: Ing. Jiří Čapek souhlasím

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové Petr Heinrich souhlasím
projednání změny:



P'l Aspe Finna: SpoleČnost TA.Q. s.r.o. Příloha Č.4

3.6.19.9 Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek pro ZBV číslo: 3.3

Evidenční číslo a název stavby Mirošovice III/3352 Mirošovice, rekonstrukce mostu ev Č 3352 2 Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 201 - Most 002

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most Skupina Změn: 3

Poř. Č. Množství ve Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
pol. Kód poloŽky Název poloŽky in.j. Smlouvě Změně rozdílu in.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 13173. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 l 578,634 354,634 -l 224,000 382,55 603 906,44 -468 241,20 0,00 135 665,24 -468 241,20 -77,54

Nové poloŽky
103 13173B.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - M3KM 0,000 -24 480,000 -24 480,000 14,00 0,00 -342 720,00 0,00 -342 720,00 -342 720,00 -100,00

DOPRAVA

201 13193.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 0,000 l 224,000 l 224,000 976,00 0,00 0,00 l 194 624,00 l 194 624,00 l 194 624,00 100,00

202 13193B.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - M3KM 0,000 24 480,000 24 480,000 20,00 0,00 0,00 489 600,00 489 600,00 489 600,00 100,00

DOPRAVA

Celkem 603 906,44 -810 961,20 l 684 224,00 l 477 169,24 873 262,80 144,60

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:



Příloha č. 5

PREHLED ZARAZENI ZMEN DO SKUPIN
Název a evidenční číslo Stavby: 111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 22 221 824,74 6=32"36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 1 764 398,93 9=(32A/1)*100 Sledováni limitu 50 % Skupina 3 12,74% 12=(36+37)/1*100 Sledováni limitu 15 % 1,90%
1 bez ABS ABS

2=1 "1 9"20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 24 192 157,91 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 7,94% 10=(36A/1)*100 Sledováni limitu 50 % Skupina 4 4,02% 13=36+37 Sledováni limitu 149 224 000 KČ 0,00

ABS

Suma absolutních hodnot Změn
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 29 272 511,07 8=1*0.3 zákonný Iimit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 6 666 547,42 10a=32a"36a kladných a Změn záporných pro 3 725 588,53 14=149224000-13 149 224 000,00
DPH Skupinu 3 a Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 108 87°/ 11=1*0,5 zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a
' ° Skupinu 4 11110 912,37

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) -0,98%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu .5,78% Skupiny změn
pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

-1 - - 2 - - 3 - - 4 - -5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek Změny nepředvídané Změny nezbytné . . , fXněny de minimis . , . .
W W . Zmeny neméňlcl celkovou povahu veřejné zakazky(dle §100 zakona c. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (7) zakona c. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (6) zákona c. 134/2016 Sb.) (dle §222 odst. (5) zákona c. 134/2016 Sb.)

(dle §222 odst. (4) zákona c. 134/2016 Sb.)

" . Změny Suma Suma abs Změny ZměnyZměny Změny Suma Zmen . . . . . . . Suma abs . .
Změny záporné záporné . Suma Změn záporné . . zaporne Změn hodnot Změn zaporne . Suma Změn . zaporne

" ' ř " " · - · . . . . . . zapornych a . . . . . . . . Zmeny . . hodnot Změn . . .Změny zapornych a (zadavat se Změny kladně . (zadavat se Změny kladne zapornych a zapornych a (zadavat se . zapornych a . . (zadavat se Zmeny kladne limit 15 %SO ZBV c. Nazev SO/PS l p edmet Změny (zadavat se Změny kladně Hodnota zbv (zadavat se kladné . . . Změn . . . . kladně zapornych a .
znaménkem minus) znaménkem Zmen kladných znamenkem kladných znamenkem Zrněn Zmen znaménkem Zrněn kladných . . znaménkem

minus) minus) " minus) kladných kladných minus) Změn kladných minus)

20=24"27"30"34
16 17 18 19=23"26"29"33 + 21=19"20 22 23 24=22"23 25 26 27=25"26 28 29 30=28"29 31=|28|"29 32 33 34=32"33 35=|32|"33 36 37 38=(36"37)/1*100

37+39
111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu cv. č· .1 284 652,11 3 254 985,28 1 970 333,17 - 304 057,31 87 356,47 - 216 700,84 0,00 0,00 0,00 - 810 961,20 2 020 909,12 1 209 947,92 2 831 870,32 - 169 633,60 724 084,61 554 451,01 893 718,21 0,00 422 635,08 1,90%
3352-2

301.1 1 Ochrana vodovod u l provizorní bypass 0,00 336 685,12 336 685.12 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 336 685,12 336 685,12 336 685,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

201/1 2 Mostl RDS, bourání základů -473 690,91 1 234 076,16 760 385,25 -304 057,31 87 356,47 -216 700,84 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 633,60 724 084,61 554 451,01 893 718,21 0,00 422 635,08 1,90%

201/2 3 Mostl změna zatřídění horniny -810 961,20 1 684 224,00 873 262,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810 961,20 1 684 224,00 873 262,80 2 495 185,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby: 111/3352 - Mirošovice, rekonstrukce mostu ev. č. 3352-2

Název stavebního objektu l provozního souboru
(SO/PS): Most

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 201 /2

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO V
NE - Uloženo

(počet listu)

Změnový soupis prací 20
Zápis v SD z 23.2.2019 l
Klasifikace těžitelnosti zemin - znalecký l
posudek Ing. Štěrba

Měřeni a výpočet kubatury OP l - Ing. Kolář 2
Měřeni a výpočet kubatury P2 - Ing. Kolář 2
Měřeni a výpočet kubatury OP 3 - Ing. Kolář 2
Fotodokumentace i)

Žádost o změnu rozsahu díla l

počet listů celkem 31
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3blll)

zjišt'ovací protokol o provedených pracích
,ť \L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstru Kce m ostu ev. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

RozpoČet: 201 Most

l

,r \L

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SpoleČnost T.A.Q. s.r.o.

'\ f

Základní cena: 20 793 433,51 KČ

O 'L

Cena celková: 22 427 081,56 KČ

DPII: 4189033,12 Kč

Cena s daní: 26616114,68 KČ

of

Měrné jednotky:

PoČet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 427 081,56 KČ

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

- O VŠeobecné konstrukce a práce

l 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD) T 2 992,631 524,64 l 570 053,93

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-lO (INERTNÍ ODPAD)

ZBJ'?

2 RDS 129,526 67 954,52

odpočet dle pol. 13173
zermina -153,162* 1,8=- 275,692 [A]

připočet dle pol. 966158

beton 153,162*2,5=382,905 [B]

k pol 113298 lomový kámen

8,137*2,65=21,563 [C]

odstraněni 2 pevných geodetických bodů

0,5*0,5*1,5*2=0,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=129,526 [E]

aktuální množství 3 122,157 l 638 008,45

65 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ, Zajištění bezpečnosti KPL 1,000 92 905,00 92 905,00

provozu na 1/3 - ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření pracovní

ploŠiny atd.)

POMOC PRÁCE zříz NEBO zajišť lešení, zajištění bezpečnosti provozu na 1/3 -
ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření pracovní plošiny atd.)

101 02912 N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KPL 0,000 52 250,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 1,000 52 250,00

aktuální množství 1,000 52 250,00
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 9 837,00 9 837,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 475 455,00 475 455,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V KPL 1,000 32 790,00 32 790,00
DIGIT FORMĚ

OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 16 395,00 16 395,00

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 16 395,00 16 395,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický dozor při KPL 1,000 5 465,00 5 465,00

provádění niikropilot

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický dozor při provádění

mikropilot

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, IdentifikaČní údaje kpl 2,000 15 302,00 30 604,00

stavby - doČasná tabule během výstavby, Omluva řidiČům - doČasná

tabule během výstavby, Definitivní p

OSTATNÍ POŽADAVKY - IN FORMAČNÍ TABULE, Identifikační údaje stavby -

dočasná tabule během výstavby, Omluva řidičům - dočasná tabule během
výstavby, Definitivní publicita - trvalá tabule

301 031009R N VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KPL 0,000 1,00 0,00
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O VŠeobecné konstrukce a práce 2 370 104,45

- 1 Zemní práce

10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 302,900 45,91 13 906,14

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 420,81 l 262,43

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

68 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 19,600 743,24 14 567,50

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

102 113298 N ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z M3 0,000 l 030,00 0,00
LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

ZBJ'?

2 RDS 8,137 8 381,11

15,5*1,5*0,35=8,138 [A]

aktuální množství 8,137 8 381,11

12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M, M 124,000 l 552,06 192 455,44

vČetně šachet a všech poniocných konstrukcí

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M, včetně šachet
a všech pomocných konstrukcí

85 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, odstranění provizorního M3 67,760 114,77 7 776,82

zásypu příkopu
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VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. l, odstranění provizorního zásypu

příkopu

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 l 578,634 382,55 603 906,44

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l

ZBJ'?

2 RDS -153,162 -58 592,12
odpočet ŽB konstrukci -153,162=- 153,162 [A]

3 Změna zatřídění horniny -l 224,000 -,/68 2,/1,20

měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře

kubatura výkopu Ol 218 m3 z toho hor.III 75%

-218*0,75=- 163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

-234*0,75=- 175,500 [B]

kubatura výkopu 03 1180 m3 z toho hor.III 75%

-1180*0,75=- 885,000 [C]

Celkem: A+B+C=-1 224,000 [D]

aktuální množství 201,472 77 073,11

103 13173B N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 0,000 14,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 30 188,220 422 635, 08

3,l4*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6+67,76=l 662,573 [A]

železobeton v pol. 966158 vč. odvozu

-153,162=- 153,162 [B]

Celkem: (A+B)*20=30 188,220 [C]

3 Změna zatřídění horniny -2,/ 480,000 -342 720,00
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měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře
kubatura výkopu Ol 218 m3 z toho hor.III 75%

-218*0,75=- 163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

-234*0,75=- 175,500 [B]

kubatura výkopu 03 1180 m3 z toho hor.III 75%

-1180*0,75=- 885,000 [E]

Součet: A+B+E=-1 224,000 [C]

Celkem: C *20=-24 480,000 [D]

aktuální množství 5 708,220 79 915,08

201 13193 N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ III M3 0,000 976,00 0,00

ZBJ'?

3 Změna zatřídění horniny l 224, 000 l 194 624, 00

měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře

kubatura výkopu OPl 218 m3 z toho hor.III 75%

218*0,75=163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

234*0,75=175,500 [B]

kubatura výkopu OP3 1180 m3 z toho hor.III 75%

1180*0,75=885,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 224,000 [D]

aktuální množství l 224,000 l 194 624,00

202 13193B N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 0,000 20,00 0,00

ZBJ'?

3 Změna zatřídění horniny 2,/ 480,000 489 600, 00
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měřeni a výpočet kubatury dle zaměřeni Ing. Martina Koláře
kubatura výkopu Ol 218 m3 z toho hor.III 75%

218*0,75=163,500 [A]

kubatura výkopu p2 234 m3 z toho hor.III 75%

234*0,75=175,500 [B]

kubatura výkopu 03 1180 m3 z toho hor.III 75%

1180*0,75=885,000 [E]

Součet: A+B+E=1 224,000 [C]

Celkem: C *20=24 480,000 [D]

aktuální množství 24 480,000 489 600,00

104 13373R N HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I - RUČNĚ M3 0,000 597,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS O, 750 447, 75
ruční výkop se v OTSKP nevyskytuje. pro oceněni byla použita srovnatelně JC pol. Urs č. 133202011

2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

výkopek ponechán na stavbě k budoucímu zpětnému zásypu

aktuální množství 0,750 447,75

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 l 662,573 19,13 31 805,02

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

15 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,940 715,92 12 843,60

ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

105 17411R N ZÁSYP JAM ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM RUČNÍ 17411R.N M3 0,000 367,00 0,00
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ZBJ'?

2 RDS O, 750 275,25

ruční zásyp se v OTSKP nevyskytuje. pro oceněni byla použita srovnatelně JC pol. Urs č. 175llllOl

2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

výkopek ponechán na stavbě při prováděni výkopu

aktuální množství 0,750 275,25

16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 l 177,615 202,21 238 125,53

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

67 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT, provizorní M3 67,760 248,11 16 811,93

převedení příkopu

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT, provizorní převedení příkopu

17 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 1,920 240,46 461,68

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 224,848 24,59 5 529,01

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l

19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 93,200 24,05 2 241,46

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

20 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 93,200 136,63 12 733,92

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
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1 Zemní práce 2 400 836,78

- 2 Základy

21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 70,000 315,88 22 111,60

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 100MM

22 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, vČetně odříznutí konců zápor T 25,990 43 720,00 l 136 282,80

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ, včetně odříznutí konců zápor

23 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 224,060 2 442,86 547 347,21

VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 647,000 2 896,45 l 874 003,15

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

25 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I M 28,000 245,93 6 886,04

D DO 150MM

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. l D DO 150MM

69 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. M 618,000 245,93 151 984,74

II D DO 200MM

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. || D DO 200MM

106 272314 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,000 3 330,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS O, 750 2 497,50
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2 PEVNÉ GEODETICKÉ BODY

zabetonováni jamky

0,5*0,5*1,5*2 JAMKY =0,750 [A]

aktuální množství 0,750 2 497,50

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 147,070 3 989,45 586 728,41

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)

ZBJ'?

2 RDS -6,328 -25 245,24

aktuální množství 140,742 561 483,17

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19,461 25 685,50 499 865,52

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

72 285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 4,000 12 023,00 48 092,00

KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M

2 Základy 4 850 553,73

- 3 Svislé konstrukce

28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 921,600 114,77 105 772,03

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30,/'37 (B37) M3 53,117 10110,25 537 026,15

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)
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30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,800 25 685,50 174 661,40

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

ZBJ'?

2 RDS -0,174 -4 469,28

aktuální množství 6,626 170 192,12

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 326,636 6 175,45 2 017 124,29

(B37)

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837)

ZBJ'?

2 RDS -34,654 -214 004,04

aktuální množství 291,982 l 803 120,24

89 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 25,480 25 685,50 654 466,54

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

ZBJ'?

2 RDS 0,033 847,62

aktuální množství 25,513 655 314,16

70 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 30,453 8 088,20 246 309,95

(B37)
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MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837)

ZBJ'?

2 RDS 2,294 18 554,33

32,747-30,453=2,294 [A]

aktuální množství 32,747 264 864,29

71 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 3,025 25 685,50 77 698,64

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B

3 Svislé konstrukce 3 613 987,63

- 4 Vodorovné konstrukce

32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 13,835 3 770,85 52 169,71

PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, T 1,342 26 778,50 35 936,75

B500B

VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

34 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU M3 266,901 7 924,25 2 114 990,25

C35/45

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C35/45

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 44,334 25 685,50 l 138 740,96

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
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ZBJ'?

2 RDS -0,068 -l 746,61

44,266-44,334=-0,068 [A]

aktuální množství 44,266 l 136 994,34

36 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ T 13,022 69 952,00 910 914,94
PŘEDPJ

VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ

73 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 51 917,50 207 670,00

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN

37 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 2,000 84 816,80 169 633,60

MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN

ZBJ'?

2 RDS -2,000 -169 633, 60

aktuální množství 0,000 0,00

38 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 3,592 25 685,50 92 262,32

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (830)

79 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 3,450 2 459,25 8 484,41

PODKL AVÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5
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39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 44,220 2 459,25 108 748,04

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

80 45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 26,400 l 912,75 50 496,60

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY

88 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 1,052 69 077,60 72 669,64

VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)

87 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5 M3 4,456 2 677,85 11 932,50

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5

40 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX M3 514,960 852,54 439 024,00
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

VÝPLŇ ZA OPĚRAMIA ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍID DO 0,9

76 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 4,920 2 022,05 9 948,49

PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

77 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 52,800 3 934,80 207 757,44

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

78 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,450 6 831,25 23 567,81

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

81 467513 B,\ LVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,468 6 394,05 60 538,87

BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

4 Vodorovné konstrukce 5 544 106,11

- 5 Komunikace

41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 289,300 245,93 71 147,55

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

42 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 289,300 289,65 83 795,75

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM

43 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 294,250 502,78 147 943,02

LITÝ ASFALT MA 1(SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 7,990 497,32 3 973,59

Z KAM

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

5 Komunikace 306 859,91

- 7 PřidruŽená stavební výroba

45 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 548,660 49,19 26 988,59

IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

47 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 108,526 180,35 19 572,66

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 402,750 546,50 220 102,88
PEČETÍCÍ VRSTVOU
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 548,660 54,65 29 984,27

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

107 721173 N VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 0,000 519,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 108,000 56 052,00

aktuální množství 108,000 56 052,00

108 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,000 66 100,00 0,00

ocelová geodetická tyč pevných bodů - 2 kusy

ZBJ'?

2 RDS 0,008 528,80

aktuální množství 0,008 528,80

49 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP Sl (OS-A) M2 706,318 184,72 130 471,06

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

50 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-Dl) M2 289,773 491,85 142 524,85

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-Dl)

7 PřidruŽená stavební výroba 626 225,11

I" 8 Potrubí
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

109 87433 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 211,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 3,000 633,00

zřízeni dvou pevných geodetických bodů
1,5*2=3,000 [A]

aktuální množství 3,000 633,00

51 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 134,000 71,05 9 520,70

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH ON DO 100MM

8 Potrubí 10 153,70

- 9 Ostatní konstrukce a práce

52 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 129,600 5 082,45 658 685,52

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ

74 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 64,000 l 464,62 93 735,68
A MONTÁŽ

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

75 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S M 64,000 710,45 45 468,80
PŘESUNEM

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

53 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 l 639,50 3 279,00

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 6,000 355,23 2 131,38

100MM

SILNIČNÍA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

83 91731 ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT M 6,000 327,90 l 967,40

ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT

54 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 67,500 92,91 6 271,43

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM

55 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 34,116 3 060,40 104 408,61

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM

64 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 128,600 147,56 18 976,22

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

56 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M 33,750 437,20 14 755,50
PRŮŘEZU DO 100MM2

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2

57 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M 16,200 327,90 5 311,98
PRŮŘEZU DO 400MM2

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2

58 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 15,940 19 761,44 314 997,35

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM

59 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ l. POLE DO 300M2 KUS 1,000 76 510,00 76 510,00
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3.6.1.10
V V

POLOZKY SOUPISU PRACI
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2

84 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 88,000 464,53 40 878,64

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM

60 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 9 837,00 19 674,00

ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)

61 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 6,000 10 438,15 62 628,90

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500

62 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ KUS 6,000 l 114,86 6 689,16

OCELI

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

ZBJ'?

2 RDS 8,000 8 918,88

14-6=8,000 [A]

aktuální množství 14,000 15 608,04

86 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 3,000 382,55 l 147,65

NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

401 948411911R N MěsíČní nájemné podpěrné skruže doČasné kovové z věží výšky do 10 Ill m3 0,000 70,00 0,00

JC použita srovnatelně dle Urs 2019, v OTSKP se položka za nájemné samostatně

nevyskytuje.

402 948421291R N MěsíČní nájemné podpěrné konstrukce doČasné z ocelových nosníků T 0,000 l 390,00 0,00
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
'L

Stavba: MiroŠovice III/3352 MiroŠovice, rekonstrukce mostu cv. Č. 3352-2

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most
0'

POř.Č. Položka Typ Název MJ PoČet MJ J.cena Celkem

JC použita srovnatelně dle Urs 2019, v OTSKP se položka za nájemné samostatně

nevyskytuje.

403 948521129R N MěsíČní nájemné podpěrný rošt dočasný z dřevěných příhradovůch M2 0,000 120,00 0,00

nosníků

JC použita srovnatelně dle Urs 2019, v OTSKP se položka za nájemné samostatně

nevyskytuje.

63 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 3 356,750 185,81 623 717,72

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

110 966158 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 3 860,00 0,00

ZBJ'?

2 RDS 153,912 594 100,32

viz výkresy nevybouraných základů OP1+ OP3
80,01+73,152=153,162 [A]

dva pevné geodetické body odstraněni

0,5*0,5*1,5*2=0,750 [B]

Celkem: A+B=153,912 [C]

aktuální množství 153,912 594 100,32

9 Ostatní konstrukce a práce 2 704 254,14

Celkem: 22 427 081,56



l
l

2892608
l

' l Datum Denní záznamy stavbyl

l 2ol'j >čA'Sí; 4-f"é- L řtC

' l nnW bcíU' rp°" - 1g"'°
l Vúco\/ůřú' ' Ak TUP ('mg' - Ajo'µ7m1')
l

: I d X dM(-L (křůim;\
l

i )"EQ"WV1 A 9O¶MVC- Ntt- /1É - /1Arůmo

: j Hieúř e
i, l

l
, lI

l
l l

' l

; l 22|Q]'20tq '2M"7\"ÉNc 0"C--i- 4"e

I 'ppAQo\ÍÁjr : :í'"- Ag 4" ,_
' l 'Í'oČÉr T'EÁQoU/ÚT|a ' /it n'ú' ('
: i 4,k dáLL7ÍM:L/'"o) "
' I.

! l I')( L (hc.vtC(
' )\ :: == :L ='°

, N !

"l 'PŮ0e' -7,( // ""
cpNo\/rEA/T M(tí?céa wpEcj\/kZo 74a71j r ^/ fwiíá="/

, l
, ll
l l

l M|'li2o{q Jr 4=c

i l Yuqovú" tciU ' q'"- Ag4°, l

: l ' očét 'Waqcn"&u"' Ak 1ztř (:TAq - A?upčia)q

: l dx &L4 (LaCůt-o,
l 4' '{' j ( ři""g

l ' l L

l µÉ«\bÁj\MQ/c; Ai v1,=_ či?- -1Ac'iv-o
: - l Ak H cjÁQ %)j —Maj
l '. l ,,"' l '

; ,u ! =SŠ: éE74U1' 'PiQ/jl& 2-9

: "ÚVCbU A :bE!Uh' k'Mj

'pqáe mol/Á15ěb/ S'šqj- YtÁ'lY
N

' V

l É
i E



Znalecký posudek

klasifikace těžitelnosti zemin stavebních jam pro výstavbu pilířů P1, P2 a P3
stavby mostu cv. č. 3352-2 na pozemní komunikaci III/3352 Mirošovice

Předmětem znaleckého posudku je problematika těžitelnosti zeniin stavebních jam pro vybudování
mostních pilířů P1 - 3 na SO 201 - most cv. č. 3352. Pro potřeby znaleckého posudku byla
provedena rekognoskace terénu při hloubeni jam pro pilíře P1 a P3. V rámci prací byly odebrány
vzorky pro makroskopické petrografické vyhodnocení horninového materiálu v prostoru stavebních
jam. Stavební jámy byly hloubeny tak, aby bylo možné makroskopicky stanovit relativní pevnost
hornin a průměrné vzdálenosti diskontinuit. Rekognoskace terénu, 1nakropetro¥rafický popis
realizovaných výkopů a přilehlých výchozů bylo provedeno v období od 17.12.2018.- 22.03.2019.
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici jiné průzkumně geologické práce, lze odkryté výchozy
považovat za dostatečně reprezentativní pro klasifikaci do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti.

Makropetrografická charakteristika hornin a přilehlých výchozů

Na klasifikaci a zatřídění hornin do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti má zásadní vliv tzv.
stupeň hypergení alterace. Ta se projevuje snadným rozpadem původní kompaktní horniny, v níž
jako reliktní minerály jsou zachovány především křemen a Částečně živce.

Z hlediska struktury reliktních minerálů lze usuzovat, že původní hornina byla
reprezentována granitoidy s hrubozrnnou nebo porfyrickou strukturou, které byly postiženy
především procesy: - kaolinitizace živců

- chloritizace biotitů
- baneritizace biotitů

Výsledkem je, že studované reliktní granitoidy obsahují významné množství těchto produktů
ze skupiny fylosilikátů, které se při makropozorování otevírají (jsou rozmývané) a vykazují barvu
od bílo šedé, přes krémovou až po barvu světle rezavě žlutou, což je zjevně výsledkem přítomnosti
hydroxidů železa. Ve výkopech byly identifikovány po odkrytí pokryvných a eluviálních pokryvů
nerozpadavé vzorky granitoidů s hrubozrnnou až porfyrickou strukturou s dominantními živci.
Barva horniny je bílo šedá až bílo růžová na puklinách s výraznými povlaky hydroxidů železa barvy
rezavě hnědé. Lomné plochy hrubě drsné a nerovné. Makroskopicky lze mimo narůžovělé živce
identifikovat šedý až kouřově šedý křemen a tmavou slídu biotit. Dle makroskopického popisu
vykazují granitoidní horniny ve spodních partií jam velmi nízký stupeň hypergení alterace a lze je z
hlediska pevnostního v tlaku dle ČSN 73 6133 považovat za třídu Rl - R2.
Na základě zjištěných skutečností v rámci realizovaného geologického doprůzkumu a vyhodnocení
způsobu těžebních postupů při hloubení jam (více jak 75 % hornin rozpojovány pomocí skalní lžíce
a bouracího kladiva, požiti trhacích prací nelze realizovat z důvodu vlivů ďynamických účinků na
okolní objekty) lze konstatovat:
Střídání tříd hornin v příčném řezu vylučuje selektivní těŽbu.
Dle odborného odhadu převyšuje vytěžený profil více jak 75% vyšší třídy těžitelnosti,
považuje se tudíž celý sledovaný profil za třídu III. z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti ve
smyslu ČSN 73 6133.
Pro potřeby zpětného zásypu vytěžené kamenité sypaniny můžeme horninový materiál
charakterizovat odborným odhadem jako sypaninu z měkkých skalních hornin s obsahem
jemných částic menších než 0,063 okolo 10 %. Rozhodujícím kritériem bude zrnitost sypaniny
po zhutnění. Na základě odborného odhadu lze horninový materiál použít jako zásypový
charakteru měkké skalní horniny, eventuálně jako 'o ;é 'klady.

Karlovy Vary, 22. 03. 2019 Sy éj,, 'Oif;,))i" """"""" """'



MĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY
Akce: Most Mirošovice ev.č. 3352—2

kubatura výkopu 01
K.ú.: Mirošovice
Měřítko: bez měř(tka
Zaměřil:Nyhotovil: lng.Martin Kolář 6.3.2019

kubatura výkopu: 218 m3

7 1

1
10

9

.

2

6

,,
5 4

Seznam souřadnic (S-JEK)

Č.b. Y X Z

1 72465 1. 16 106614 7.95 J85.09

2 72465 1.30 1066153.05 384.65

J 724652.OJ 1066 159.09 384.48

4 724657.56 1066 760. 74 383.80

5 724659.51 1066 160.49 383.13

6 724659.5J 1066/55.J1 J83.OJ

7 724659. 10 1066148.08 382.74

9 724658.54 1066150.87 381.0/

10 724652.28 1066 /49. 7/ .381.01

11 724658. 77 1066159.99 J81.11

12 724652.58 1066159.08 J80.90

U 724658. 1J 1066149.39 .381.4.3

Ing. A'lartin Kclář
geodeti/;ké SlůZby

, 160 00 Prah& 5, Matoubova 18IČO: 679&3013
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MĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY
Akce: Most Mirošovice ev.č. 3352-2,

kubatura výkopu Opl
K.ú. : mí roSoví ce
zaměřil: Ing.Martin Kolář 6.3.2019

****************** wobjem výpočet objemu prostorového Útvaru "****************
15-03-2019 9:49

Hraniční body :
6 >> 5 >> 4 >> 3 >> 2 >>
1 >> 7 >> 6

Hlavní model : "C :\MIROSOVICE\KUBOP1\KUBOP10"
srovnávací model : "C: \MIROSOVICE\KUBOP1\KUBOP1"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+: = 217.12
V[-: = 0.00

V[+] + V[-: = 217.12 '
abs(v[+]) + abs(v[-] = 217.12 m3

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+ - 95.22I-i = 0.00
A O] = 0.00

95 .22

POVRCH MODELU :

tAavní m. s fce1kj : 97.82
srovnávací m. s celk 168. 23

,'L"-
,n,. Me:án Kdář

geodM'i:ks služby
160 00 praha 5, Matonť:wa lij

IČO: 57986013

_ i _
O

'\,



MĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY
Akce: Most Mirošovice ev.č. 3352—2

kubatura výkopu P2
K.ú.: Mirošovice
Měř/tko: bez měřítka
Zaměňl:Nyhotovil: lng.Martin Kolář 20.3.2019

L

kubatura výkopu: 234 m3

W

l

J

.

\

9 1

4

1

5 "
6

7 8

Seznom souřadnic (S-J75K/
Č.b. Y X Z

1 724678A8 /066166.38 379. 6J
2 724677.33 /O66155..3j 379. 6J
J 724682.27 /066156.86 379. 72
4 724683.05 1066/ 67.46 379. 45
5 724682.69 10661 71.01 380.99
6 724680.48 10661 71.67 381. 13
7 724683. 78 10661 77.62 .383.38
8 72468 LJJ 10661 77. 63 J8.3.29
g 72468J.45 1066166.04 382.33
10 724682.68 1066 755.52 J82.31
11 724677. /1 7066/53.55 J82. 12 Ý
12 724678.02 1066/69.87 J82.91

Ing. Martin Kolář
9ěodttí'ické služby

150 00 Praha 5, Ma"oušova 18
IČO: 67986013



MĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY
AJcce: Most MÍ roSoví ce ev.č. 3352-2,

kubatura výkopu p2
k .ú. : mí roSoví cc
zaměřil: Ing.Martin Kolář 20.3.2019

****************** wobjem - výpočet objemu prostorového útvaru *****************
22-03-2019 12 :04

maniční body :
8 >> 12 >> 11 >> 10 >> 9 >>
7 >> 8

Alavní model : "C: \MI. . .ICE\KUB203P1\MI2003O"
srovnávací model : "C:\MI. . .VICE\KUB203P1\MI2003"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+: - 233. 31
V[-: = 0.00

V[+] + V[- = 233. 31 '
abs(v[+]) + abs(v[-]: = 233.31 m3

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 116.19
Aj-j = 0.00
A O] = 0.00

116.19

POVRCH MODELU :

ři1avní m. S[ce1 k 116. 55
srovnávací m. s[celkl = 206. 90

" Ar-
Ing. Martin Kolář

geodetické služby
150 00 Praha 5, Matoubva 18

IČO: 67986013
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MĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY '
Akce: Most Mirošovice ev.č. 3352—2

kubatura výkopu Cl vytěženého materiálu
K.ú.: Mirošovice
Měř(tko: 1:500
Zaměřil:Nyhotovil: lng.Martin Kolář 8.1.2019

kubatura - výkopu: 1180 m3

— hromad: 417 m3

S

6Š.
64

6Í 6j

6á 2x hromada
8

5 6Ó . 69 6Č 2
"6Í ' ' 'Ó' 'Ž% , 'á'

zá ' 109, io

2; 2J 2; 1
57 1

9gůj 12

, u 'á 2 ' ,á) 8

,,š výkop ,a á6 -
3" 97

4
9 . Ú4

90 97
TÓg 4 Ú5 98

, lj ./4 . 9 93 89
6"

Seznam souřadnic (S—J7SK/ Semam souřadnic (S—J7SK/ Seznam seu/bdnk (S—J7SK/
Č.b. Y X Z Č.b. Y X Z Čb. Y X Z

51 724720.34 1066 /61. 73 39 1.30 96 724695. 69 1066167.96 385.52 12 724698.31 1066167.81 383.89
52 724722.51 1066 /55.57 J9 1.69 97 724690.96 1066167.86 J85.05 1J 724698.95 10661 7j.97 J83.80
5.3 724720.23 1066 /5 1.97 39288 98 724'687.96 10661 72.56 383.87 14 724709.37 10661 74.97 383.87
54 724708.37 10661 45. 1 7 39J.98 99 724688. 71 1066 162.55 385.0/ 15 72471 /.25 /066166.69 383.82
55 724713.45 1066 /4.3.50 393.32 ILJO 72469 1.95 1066164.97 3&5.20 16 724710. 69 1066/ 6J.JJ 383.8/
56 724704.34 1066 148.86 J90.95 101 724694.9J 1066164.02 385.42 17 724700. 46 1066161.57 38J.68
57 724707. 15 1066 f56.98 J91.25 102 724696.66 1066161.05 386. 74 18 724698. 35 1066 164.29 383. 74'
58 724712.4J /066 759.45 391.35 103 724'698.99 1066158. 48 J87. 72 19 724705.00 1066168..j5 3&J. 79
59 724715. 15 1066 156. 77 392.84 104 72469 7. 42 /066757.20 388. 77 20 724'695. 58 1066 164. 65 385. 35
60 724716.96 1066 154.94 39.3.31 105 724694.63 1066157.28 388.92 21 724696.99 1066160.21 386. 60
61 724714.21 1066 750. 7J J9J.63 106 724693.32 1066157.93 388.85 22 724699. 67 1066 158. 61 388. 10
62 72471 1.JO 1066752. 16 39J. 79 107 724692. 70 106615& 77 J88.48 2J 724707. 69 1066 159. 4/ J90. 79
63 724710.27 1066 150. 45 395.07 1CB 724694.58 106615&69 J88.52 24 724716.52 1066 16O.j7 J91.4 7
64 724710.82 1066 148. 76 395. 70 109 72469J.J8 1066159. 61 J88.39 25 724719. 76 1066/6j.52 J91.Of
65 72471 /.34 1066J47.9J 396. 12 l /0 72469 /.9j /066159.90 387.54
66 724709.9.3 1066 754. 65 391.40 1 11 72469 1.81 1066158.46 387. 79
67 724712.41 7066 157.j3 39 /.28 121 724685.07 1066162. 42 3&2. 70
68 72477J.JJ 1066/56. 70 J9 /.96 722 724686.85 1066155. 76 3&2.80
69 72471 /.89 1066154.Q8 J92.29 12j 724687.6J 1066162.95 J82.90
81 724698.97 1066 157. 18 J88.OO 124 724687. 79 10661 70.5 1 J8J. 12
82 724696.21 1066154. 10 386.99 125 724694.64 10661 72.86 385.30
83 724689.87 1O66¶52.jO J84.20 126 724695.04 /066167.31 385.49
84 724687-35 1066 75j. 4 1 383.23 127 724694.81 7066156.88 385.8!
85 724684.96 106t5756.j7 J82. 77 1 724720.28 1066164.50 J91.07 l'
86 724684.28 1066165.25 J8J.OJ 2 724719. 79 106616& 17 J90.9/
87 724683.59 1066769.93 J83.23 J 72471 4.32 1066169.65 390.63
88 724686.66 10661 72.87 .38J. 49 4 7247U.28 10661 70.57 390.64
89 724689.3.3 10661 75.02 383.84 5 724711.45 1066175.41 390.28 Ing. Martin Kolář
90 724694.57 10661 71.56 .387.68 6 724709.81 70661 76. 7J J89. 78
91 724693. 13 10661 71. 19 j87.32 7 724705.58 /0661 77. 61 389. 10 geoděti8cé
92 724696.97 10661 7j. 18 386. 79 8 724700.58 70661 77.01 388.32 160 od PTákš 5. Nkmůšm 18
9J 724695.96 70661 75.22 386. 75 9 724696.83 10661 75.37 386. 78 U): 57986013
94 724695.86 10661 73. 14 387.32 10 724696.95 10661 7301 386.99
95 724696.66 1066 1 70.32 386.23 17 724695.87 1066167.98 J85.42



MĚŘENÍ A VÝPOČET KUBATURY
Akce: Most Mirošovice ev.č. 3352-2,

kubatura vytěženého materiálu
K.ú.: mí rošovice
zaměřil: Ing.Martin Kolář 8.1.2019

****************** wobjem - výpočet ob jemu prostorového útvaru *****************
17-05-2019 15:36

řiraniční body : 4 ,, 5 >> 6 >> 7 >>
3 >>
8 >> 9 >> 10 >> 11 >> 20 >>

21 >> 22 >> 23 >> 24 >> 25 >>
l >> 2 >> 3

Hlavní model : "C: \MI. . .ICE\KUB0801\MI0801V1"
srovnávací model : "C: \MI. . .ICE\KUB0801\MI0801VO"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] = 0.00 '
V[-] = -1180.61

V[+] + V[-] = -1180.61
abs(v[+]) + abs(v[-]) = 1180. 61 m3

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 0.00
A[-] = 340.97
A[Ó] = 0.00

340.97

POVRCH MODELU :

m avní m. S[ce1k] = 516. 37
srovnávací m. S[ce1k] = 357.04

kg. Maňla
geodet!W8 ~?Y ,

16Oě0 MEé%'§¢M i8
IČO: %986Oi$'

- 1 -
D

%









Káá=
Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příSpěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 288 68 781

V Říčanech dne 23.4.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla - stavby ,,III/3352 Mirošovice, most ev.Č. 3352-2"

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2317/00066001/2018, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při
respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice
ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere
obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že
nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovčt a (i) snížit
rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plněni stejného charakteru jako
Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce

v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla
stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období, nebo v cenách nižších. V případě, že není
možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek
jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat
Objednateli,

C) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude
upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list stavby podepsaný ze strany osob
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoliv
formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem.
Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve
formátu, který stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

- zohlednění nákladů vzniklých se změnou třídy těžitelnosti.
Ze Znaleckého posudku klasifikace těžitelnosti zemin stavebních jam pro výstavbu P1, P2 a P3
vyplývá, že skutečně zastižená hornina odpovídá z více jak 75% třídě těžitelnosti třídy III
(vypracoval Ing. jiří Štěrba, Ph.D. dne 22.3.2019).

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (ág) "
příspěvková organizace
Zborovská 11 15021 Praha5 Ing., iří Capek
ičo: 00066001 dič: cz00066001 mostní technik KSUS Sk - oblast Kutná Hora

Přílohy: - Znalecký posudek Ing, jiřího Štěrby, Ph.D. dne 22.3.2019 bude přílohou ZBV.

Bank. spoj.. Telefon:lČ,

DIČ: CZ00066001 E-ma/l:


