
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053685/02
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek ě. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou" (ORG 5404)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
107 - 128 396 02 67/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucího Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF‘)

anci:
technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatet)

a

ISS stavtrade s.r.o.

Zastoupena:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel'‘)

Davidem Zezulou, jednatel společnosti
Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno
29303192
CZ29303192
C 72662 vedená u Krajského soudu v Brně
Komerční banka a.s.
107-1384860257/0100

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana1')



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby č. 5618053685 (dále 
jen „smlouv(ť), jejímž předmětem je zhotovení stavby investiční akce „ZŠ Měšťanská - 
nástavba učeben nad jídelnou“, ve znění dodatku ě. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 
7.3.2019.

2) Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „dodatek č. 2 smlouvy“) 
je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce1'), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listu ě. 17 ze dne 5. 6. 2019, a to změna závazku zadaná podle 
ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu - 33 573,63 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného 
předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedeném změnovém listu, který je nedílnou součástí 
dodatku č. 2 smlouvy.

Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

1) ČI. II. Předmět smlouvy: doplňuje se o odst. II.9. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 17 
ze dne 5. 6. 2019.

III.

2) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V. 1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se 
sjednává takto:

cena celkem bez DPH 
DPH 21 %

9 024 072,98 Kč
1 895 055,33 Kč 

cena celkem včetně DPH 10 919 128,31 Kě

3) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s položkovým 
rozpočtem - oceněným soupisem prací v příloze č. 1 smlouvy, ve změnovém listu č. 1 ze 
dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 2 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 
5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 4 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 
5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 7 ze dne 
5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 8 ze dne 5. 12. 2018, ve změnovém listu č. 9 ze dne 
10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 10 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 11 ze dne 
10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 12 ze dne 10. 1. 2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne 
7. 2. 2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne 17. 1. 2019, ve změnovém listu č. 15 ze dne 
17. 1. 2019, ve změnovém listu č. 16 ze dne 17. 1. 2019 a ve změnovém listu č. 17 ze dne 
5.6. 2019:

celková cena dle smlouvy ze dne 31. 7. 2018 bez DPH 
celková cena dle dodatku ě. 1 bez DPH 
cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH 
cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
celková cena dle dodatku ě. 2 bez DPH

4) ČI. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI. 13. se doplňuje o následující přílohu:

Příloha č. 20: Změnový list č. 17 ze dne 5. 6. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

8 960 459,71 Kč
9 027 646,61 Kč

+ 0 Kč 
-33 573,63 Kč
8 994 072,98 Kě
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IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v plném znění
v platnosti.

2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel
a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Dodatek č. 2 ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem
obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi
používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový list č. 17 ze dne 5. 6. 2019,
včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/029 dne 12. 6. 2019.
1 4 -08- 2019 <e-<2>.á<íV Brně dne V Brně dne

O

David Zezula
jednatel ISS stavtrade s.r.o.

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou

17
ÚSEK: Nástavba

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Nástavba
Soupis neprovedených prací

DATUM: 5.6.2019
OSOBNĚ:

OD: ISS stavtrade s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Soupis neprovedených prací
DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Ing. Arch Petr Blažek, Ph.D. 02/2018 a její revize 12/2018
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty

„Změna č. 17 - příloha č. 1 - méněpráce",

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY;
Soupis prací obsahuje níže uvedené položky, které nebyly v rámci realizace stavby,provedeny.
Tímto změnovým listem se pak odečítají.

a) Odpočet SDK podhledu na chlapeckém WC nástavby. ^
Chlapecké WC (m.č. 214 a a215) se nachází v původní části objektu ZŠ. Vzhledem
k průchodu VZT potrubí těsně pod stropem, tak aby opticky navazovalo na VZT potrubí
v části nástavby nebylo vhodné strop místnosti dále snižovat SDK podhledem. Toto
řešení bylo odsouhlaseno projektantem. Požární odolnost konstrukce stropu na
chlapeckém WC zůstává zachována (stávající konstrukce z betonových stropních panelů).

b) Odpočet požárních ucpávek pod rozvaděč
Rozvaděč elektroinstalace je osazen do nosné cihelné stěny v uzavřeném požárním úseku
kdy toto provedení nevyžaduje zhotovení požárních ucpávek.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí,
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

DATUM: 5.6.2019

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna -

STAVEBNÍ DOZOR:
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Měšťanská - nástavba učeben nad jídelnou

17
ÚSEK: Učebna pro výuku přírodních věd

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Nástavba
Soupis neprovedených prací

DATUM: 5.6.2019
OSOBNĚ:

OD: ISS stavtrade s.r.o.
KURÝR:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Soupis neprovedených prací
DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba učeben nad jídelnou
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Ing. Arch Petr Blažek, Ph.D. 02/2018 a její revize 12/2018
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkové rozpočty

„Změna č. 17 — příloha č. 1 - méněpráce“,

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH

-40.624,09 Kč
0,00 Kč

-40.624,09 Kč

DPHCena bez DPH
-33.573,63 Kč

0,00 Kč
573.63. Ke

-7.050,46 Kč
0,00 Kč

Méněpráce:
Vícepráce:
Rozdíl (méněpráce): OD

DATUM: 5.6.2019PODPIS NAVRHOVATELE z

7.VYJÁDŘENÍ:

OD: Ing. Arch. Petr Blažek, Ph.D. PODIjlSCÝ DATUM: 22.5.2019

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS^

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna -

Mp-TUl 100-01



Změna č. 17 - příloha č. 1 - méněpráce 

Soupis neprovedených prací

Základní škola Brno, Měšťanská 21 - Nástavba učeben nad jídelnouS:

Nástavba učeben nad jídelnouO:

1.01R:

C:

Číslo položky cena/MJmnožství CelkemNázev položky 
Vodorovné konstrukce

MJP.č.
-12 714,91Díl: 4

-11,13000 1 142,40 -12 714,91Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 12,5 mm, +
minerální vata 50 mm, 2.NP

m.č.214:

m2416021224R0042

-4,15000-4,15

m.č.215:

-6,98 -6,98000

Upravy povrchů vnitřní -1 811,87Dii: 61
Stěrka sádrová strop, podhledy, penetrace, tí.2 mm, 
přebroušení

Staveništní přesun hmot _____

m2 -11,13000 162,79 -1 811,8753 612445202ROO

-6,84Díl: 99
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -0,02037 336,00 -6,8493 9980110Q2R00

Elekťornomáža -19 040,00Díl: M21
Ucpávka protipožární pod rozvaděč, jednoduchá m2 -2,00000

-2,00000

3 920,00 
5 600,00

-7 840,00241 210020901R00

-11 200,00Ucpávka protipožární pod rozvaděč, dvojitá m2210020902RQO242

méněpráce celkem bez DPH:

DPH 21%: 
méněpráce celkem vč. DPH:

-33 573,63

-7 050,46

-40 624,09

*



ZŠ Měšťasnká - nástvba učeben nad jídelnou
Rekapitulace změnových listů

Celkem

bez DPH

Celkem

vč.DPH

Statutární město Brno

ZŠ Měšťasnká - nástavba učeben nad jídelnou
MPC bez DPH MPC vč. DPH VCP bez DPH VCP DPH VCP vč.DPH Celkem DPHMPC DPH

Z1 Odstranění zjištěných chyb v soupisu prací stavby -150 091,31 -31 519,18 -181 610,49 176 913,66 37 151,87 214 065,53 26 822,35 5 632,69 32 455,04

Z2 Ponechání části panelů zastropení schodiště -33 688,41 -7 074,57 -40 762,98 0,00 0,00 0,00 -33 688,41 -7 074,57 -40 762,98
76*61,04Z3 Podlaha chodby 2.NP - skutečný stav 0,00 0,00 0,00 16 119,82 92 880,86 76 761,04 16 119,82 92 880,86

Z4 Stavební připravenost pro žaluzie a provedení věnců -97 243,17 -20 421,07 -117 664,24 69 597,37 14 615,45 84 212,82 -27 645,80 -5 805,62 -33 451,42

Z5 Změna rolet na žauzie -168 024,19 -35 285,08 -203 309,27 169 653,66 35 627,27 205 280,93 1 629,47 342,19 1 971,66
Z6 SDK předstěna na chlapeckém WC a chodbě 2.NP

Z7 Změna izolace podlah nástavby

-11 627,99 -2 441,88 -14 069,87 37 066,10 7 783,88 44 849,98 25 438,11 5 342,00 30 780,11
-17 039,94 -3 578,39 -20 618,33 15 455,19 3 245,59 18 700,78 -1 584,75 -332,80 -1 917,55

Z8 Náhrada materiálu příčky -13 587,70 -2 853,42 -16 441,12 13 667,28 2 870,13 16 537,41 79,58 16,71 96,29

Z9 Stavební úpravy a změny na WC ZTP -4 000,00 -840,00 -4 840,00 14 631,94 3 072,71 17 704,65 10 631,94 2 232,71 12 864,65
-892,29 -5 141,29 44 360,00 9 315,60 53 675,60 40 111,00 8 423,31Z10 revize VZT -4 249,00 48 534,31

47 270,35 9 926,77-388 725,39 -81 632,33 -470 357,72 57 197,12 -341 455,04 -71 705,56 -413 160,60Z31 revize UT
-22 160,63 -4 653,73 -26 814,36 41 188,48 8 649,58 49 838,06 19 027,85 3 995,85 23 023,70Z12 revize ZTI _ _

Z13 revize ASŘ nástavba -31 995,58 -184 355,48 311417,18 65 397,61 376 814,79 159 057,28 33 402,03-152 359,90 192 459,31
Z14 revize ASŘ - učebna přírobních věd -16 569,73 -3 479,64 -20 049,37 118 076,28 24 796,02 142 872,30 101 506,55 21 316,38 122 822,93

-32 505,20 91 893,91 19 297,72 65 030,11 13 656,32Z15 revize elektroinstalace - nástavba -26 863,80 -5 641,40 111 191,63 78 686,43

Z16 revize elektroinstalace - učebna přírodnjchvěd

Z17 soupis neprovedených prací

-54 534,38 -11 452,22 -65 986,60 0,00 0,00 0,00 -54 534,38 -11452,22 -65 986,60
-33 573,63 -7 050,46 -40 624,09 0,00 0,00 0,00 -33 573,63 -7 050,46 -40 624,09

-250 811,23 -1 445 150,40 1 227 952,44 257 870,01 1 485 822,46 33 613,27 7 058,79 40 672,06-1 194 339,17

V Brně dne 22.5.2019

Vypracoval: stavbyvedoucí


