[bookmark: _Hlk490557946][bookmark: _GoBack]  Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 899-2018-OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1. 
OBJEDNATEL

název:	           	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:			  	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:			  	00262340
DIČ:			  	CZ00262340
zápis v OR:		  	nezapsané v OR
zastoupen:	  	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,   
                                     	vedoucí odboru technického                  
  	dále objednatele zastupují: 	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových
 					objektů 
ve věcech smluvních: 	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,   
                                     	vedoucí odboru technického
ve věcech technických:	Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek
Bankovní spojení:	  	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:		  	121-451/0100
Telefon:			483 357 111

            							dále jen „objednatel” na straně jedné
a 

ZHOTOVITEL

název:		   		EVOSA spol. s r.o.
sídlo:			   	Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
IČ:			   	18384501
DIČ: 			   	CZ18384501
zápis v OR:             		vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507
zastoupen:			Michalem Šmejdou
ve věcech smluvních:   	Michalem Šmejdou
ve věcech technických: 	Bedřichem Kramárem
bankovní spojení: 	   	ČSOB JBC
č. účtu: 		   	257196301/0300
telefon:			724 134 818

								dále jen „zhotovitel“ na straně druhé




                                     „Sídliště Čelakovského, Jablonec nad Nisou – rekonstrukce vodovodu, vodovodních přípojek a centrální čerpací stanice“:

I.

Předmět dodatku č. 1

V průběhu realizace opravy došlo k několika zásadním posunutím termínu dodání stavebního povolení ze strany Stavebního úřadu a projekční kanceláře. Posunutí termínu dokončení díla je vynuceno pozdním dodáním stavebního povolení.

                                                                                   
II.

Čl. 1. Smluvní strany - se z důvodu ve změny vedení Statutárního města Jablonec nad Nisou a změnou ve věcech technických na straně zhotovitele se mění následovně:

Původně:
OBJEDNATEL
zastoupen:			Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
				Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
dále objednatele zastupují:	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová
ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Bc. Václav Kotek

ZHOTOVITEL
ve věcech technických:         	Michalem Šmejdou          


Nově:
OBJEDNATEL
zastoupen:	  		Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,   
                                     	vedoucí odboru technického                  
dále objednatele zastupují: 	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových
 					objektů 
ve věcech smluvních: 	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,   
                                     	vedoucí odboru technického
ve věcech technických:	Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek

ZHOTOVITEL
ve věcech technických: 	Bedřichem Kramárem


III.

Čl. 4 Termín plnění
Bod 4.1
     
Původní termín dokončení prací:				31. května 2019
Nový termín dokončení prací do:				15. října 2019


						 
IV.

Čl. 1o Kontaktní osoby
Bod 10.1.
Původně: 
objednatel
-	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora               				483 357 150
-         Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku                             483 357 182	
-	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů		  483 357 115, 724 759 555

Nově:
objednatel
-	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora               				483 357 150
-	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického				483 357 182	
-	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů 483357115, 724759555

Bod 10.2.
Původně: 
Zhotovitel
-	Michal Šmejda, jednatel                                                                              724 134 818  
-	e-mail:  smejda.m@evosa.cz  

Nově:
Zhotovitel
-	František Barč								602 101 862
-	e-mail: evosa@evosa.cz       
                                                                                                                 
V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 899 – 2018 - OSM/OSO ze dne 31.10. 2018   nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti





Jablonec nad Nisou, dne:	         Ve Frýdštejně, dne:



Objednatel                                                                                              Zhotovitel
Statutární město Jablonec nad Nisou	           EVOSA spol. s r.o.




_____________________________	         _____________________________
  Ing. Štěpán Matek, náměstek  primátora                                 	          Michal Šmejda, jednatel	 






__________________________________________	
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického	






















                                                                                                       Za věcnou správnost :
                                                                                                                 Hana Schindlerová, technik OSO						
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