
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2019
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka


ČSOB




Česká spořitelna


PPF Banka



zastoupený:  

Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

IČO:               

281 69 522     



DIČ: 


CZ28169522

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.

Raiffeisenbank a.s.

ČSOB a.s.

číslo účtu:





  

zastoupený: 

na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12459

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“
 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ pod ev. č. objednatele KK00217/2019 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu změny termínu předání 3. části stavby zhotoviteli. Tento dodatek č. 1 nemění předmět díla ani jeho cenu, upravuje pouze termínové dopady na předání staveniště 3. části stavby.
B) Dodatek č. 1 není změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Posunutí předání 3. části je způsobeno z důvodu nutné koordinace zahájení prací na úpravě trafostanice s akcí společnosti ČEZ, která realizuje výměnu vysokonapěťových kabelů napájecích trafostanici a dodávku VN rozvaděčů. Vzhledem k časovému prodlení v dodávce komponentů je nutné aktualizovat harmonogram 3. části. 

C)
Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.2 v článku III. Doba plnění. 

3.2 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště 1. části zhotoviteli

do 14 dní od účinnosti smlouvy

termín předání staveniště 2. části zhotoviteli

do 210 dní před ukončením 1. části

termín předání staveniště 3. části zhotoviteli

17. 6. 2019

zahájení předpřejímek
 1. části


do 400 dní od předání staveniště 1. části

termín předání 1. části


do 420 dní od předání staveniště 1. části

termín předání 2. části


do 150 dní od předání staveniště 2. části

termín předání 3. části


do 150 dní od předání staveniště 3. části

protokolární předání řádně provedeného díla
do 420 dní od předání staveniště 1. části
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. 

D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

F) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 571/05/19 ze dne 6. 5. 2019.
G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
H) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha č. 1: 
plná moc zhotovitele
V Karlových Varech dne …………..


V Praze  dne …………..
       ___________________________


____________________________________

    
  Mgr. Dalibor Blažek                           


           Ivan Havel

     Karlovarský kraj   

      


     GEOSAN GROUP a.s.                      

               náměstek hejtmanky  




        výkonný ředitel








 ____________________________________

 

     Ing. Robert Schneider


     GEOSAN GROUP a.s.                      
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