
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28. 3. 2019

Objednatel: IČ:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 705 643,42
0,00

1 705 643,42

CZK 2 063 828,54

15,00% 0,00 0,00

21,00% 1 705 643,42 358 185,12
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Kód:

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 3. 2019

Objednatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 705 643,42 2 063 828,54

0,00 0,00

82 725,3368 368,04

60 806,1550 253,02

1 569 305,011 296 946,29

 

1 705 643,42 2 063 828,54

1 898 022,431 568 613,5805b přípočet nového řešení

188 760,00156 000,0006
Změna specifikace zasklení plastových výplní 

otvorů

05

Změna přívodu elektro pro evakuační výtah, 

změna provedení charakteru výtahu D4 na 

evakuační
-1 815 297,10-1 500 245,5405a odpočet původního řešení

03
Přeložky instalací ve 3.NP z důvodu kolize s 

novým ocelovým ztužením

104 182,6886 101,3904

Dodatečné zesílení 2 stávajících průvlaků 

1.PP v kolizi s projektem prováděnými 

překlady

01
Změna zesílení stropních konstrukcí ve 2.NP z 

ocelových nosníků
58 049,3647 974,6802 Nový ztužující průvlak v 1.PP

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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