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DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 č.SOD/00569/2018/OTS
VÝSADBA CELOPLOŠNÉ LINIOVÉ ZELENĚ, ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen  smlouva)
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Eva Šebková

	Technický dozor investora (TDI):
	3L studios s.r.o.- Michaela Kosová

	tel.:
	725 005 140

	Email:
	eva.sebkova@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	H-REKULTIVACE, a.s.

	sídlem:
	Černovice 226, 430 01, Chomutov

	zastoupený:
	Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

	bankovní spojení
	ČSOB, a.s.., pobočka Chomutov

	číslo účtu:
	

	IČO:
	25032739

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Vratislav Fronk

	tel.:
	

	email
	

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací  na akci „Výsadba celoplošné liniové zeleně, Říčany“ 
Článek 2nd Předmět plnění
Předmět plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci změny předmětu díla, tak jak je uvedeno v cenové nabídce firmy H-REKULTIVACE ze 13.5.2019, situačním plánu změny a „Oznámení změny OPŽP“, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. Důvodem změny je skutečnost, že po ukončení realizace 1. části díla byla zjištěna kolize části projektu (pozemky č.270/1 a 270/2 tvořící remíz A) s jiným projektem, na které město Říčany také získalo dotaci (konkrétně projekt Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty). Vzhledem k tomu, že důvodů technických a s ohledem na místní morfologii terénu nelze zasáhnout do projektu cyklostezky, bylo nutné provést úpravu projektu Výsadby celoplošné liniové zeleně, která generuje nutnost víceprací spočívajících v přemístění oplocenky v délce 120m, přesazení 6 stromů, 480 ks keřů a „přesunutí“ 395 m2 trávníku.
Článek 3rd Doba provádění předmětu plnění
Veškeré vícepráce uvedené v tomto dodatku č.1 a jeho přílohách budou zhotovitelem dokončeny do 31.10.2019.
Článek 4th Cena předmětu plnění
Cena víceprací dle cenové nabídky uvedené v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednává takto: 

Cena za veškeré vícepráce dle cenové nabídky bez DPH…………………………….93 200,- Kč 
Cena za veškeré vícepráce dle cenové nabídky včetně DPH………………………112 772,- Kč

Původní cena díla bez DPH………………………..………………………………………….2 431 566,- Kč

Cena díla se zahrnutými náklady na vícepráce bez DPH………………………..2 524 766,- Kč
Cena díla se zahrnutými náklady na vícepráce včetně DPH…………..……3 054 966,86 Kč

Článek 5th Záruka na dílo

5.1      V článku  6 smlouvy (Záruka na provedení díla) se doplňuje odstavec 6.7 v tomto znění:
Objednatel se zavazuje, že v případě úhynu jakékoliv sazenice (stromu či keře), která byla zhotovitelem přesazována na základě  dodatku č.1, uhradí zhotoviteli cenu za pořízení a výsadbu nové sazenice stejného druhu, velikosti a kvality, jako měla uhynulá sazenice v době realizace 1.části díla, a to ve výši dle Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Náhrada každé takové sazenice pak proběhne ve vhodných klimatických podmínkách v nejbližším možném termínu zohledňujícím agrotechnické lhůty, přičemž tříletá záruka na nově vysazenou dřevinu počíná běžet dnem jejího vysazení. 
Článek 6th Ostatní a závěrečná ustanovení
6.1.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
6.2.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6.3.
Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6.4.
V souladu se směrnicí města č.5/2016, čl. XV, odst. 2. odsouhlasil uzavření tohoto dodatku č. 1 dne 15.5.2019 starosta města.

6.5.
Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

6.6.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 –Oznámení změny OPŽP
Příloha č.2 – Situační plánek a legenda změn

Příloha č.3 – Cenová nabídka firmy H-Rekultivace, a.s.
	V Říčanech
	dne      
	V
	         dne        

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	…………………………………..                
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města
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