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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO; 75032333, DIČ: cz75032333,
Se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupený ředitelem Územní památkově správy na Sychrově
Zástupce pro věci technické:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení:

pro úhradu Způsobilých výdajů:
pro úhradu nezpůsobilých výdajů:

(dále jen „objednatel") na Straně jedné

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní Stavby spol. S r.0.
IČO: 45308616
DIČ: CZ45308616
Sídlo: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
zápis v rejstříku: OR u MS v Praze, Oddíl C, vložka 9386
Zastoupený:
bankovní Spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel") na Straně druhé

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.9.2018 Smlouvu O dílo č. NPU-440/0855/2018, č.j. NPU-
440/75642/2018 Ohledně Zpracování komplexní projektové dokumentace v rámci projektu „Hrádek
u Nechanic - kouzlo anglického venkova", včetně Zajištění autorského dozoru (dále jen „Smlouva O
dílo“).

Smlouva O dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2018.

B.

Vprůběhu plnění části díla dle bodu 2.5. Smlouvy O dílo - Inženýrská činnost a Zajištění
pravomocného stavebního povolení či Souhlasu S provedením Ohlášeného stavebního záměru došlo
ke komplikacím, nebot' příslušný Stavební úřad - Odbor výstavby a životního prostředí Městského
úřadu v Nechanicích byl Ochromen, kdy na konci roku 2018 podali Zaměstnanci příslušného odboru
výpověd'. Z důvodu personální nouze Stavebního úřadu, kterou nemohl Ovlivnit ani Objednatel, ani
zhotovitel, tedy nebylo možné Zajistit provedení této části díla vpůvodním smluvním termínu.
V Současné době je problém na Stavebním úřadu pravděpodobně vyřešen, a z toho důvodu uzavírají
Strany tento dodatek, kterým posunují termín pro provedení části díla dle bodu 2.5. Smlouvy O dílo.

C.

Z důvodů shora uvedených Objednatel a zhotovitel mění Smlouvu O dílo tak, že Stávající Znění bodu
3.3. Se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech:
3.3.1. Předání projektové dokumentace pro stavební povolení: do 15. 10. 2018.
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3.3.2. Provedení inženýrské činnosti a předání pravomocného Stavebního povolení (či Souhlasu
s provedením Ohlášeného Stavebního záměru) Objednateli, včetně souvisejících
Stanovisek a vyjádření orgánů Státní Správy a dotčených Subjektů: do 31. 08. 2019.

3.3.3. Předání projektové dokumentace pro provedení a Zadání Stavby [DZS), Včetně
souvisejících Stanovisek a Vyjádření orgánů Státní Správy a dotčených subjektů nutných
pro Zahájení výběru zhotovitele a následného Zahájení realizace: do 28. 02. 2019.

3.3.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace Stavební části projektu;
předpokládaný termín ukončení: 31. 12. 2022.“

Ostatní ujednání Smlouvy O dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí Stím, aby tento dodatek byl Ve Svém úplném znění uveřejněn
V rámci informací Zpřístupňovaných Veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní Strany
prohlašují, že Skutečnosti uvedené Vtomto dodatku nepovažují za Obchodní tajemství Ve Smyslu
ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb. a udělují SVolení kjejich užití a uveřejnění bez Stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle Zákona o registru Smluv zajistí
objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnosti uveřejněním
V registru Smluv.

Na Sychrově, dne 7.6.2019

Za Objednatele: Za zhotovitele

ředitel Ú zemní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, Státní příspěvková Projektový atelier pro architekturu

organizace a pozemní Stavby Spol. s r.O.




