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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2. 5. 2018

(ev.č. SMVS 107V751001768)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ”TDO”):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

a

2. Zhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
601 93 280
CZ 60193280

MBA, předsedou představenstva
místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Datová schránka: pyigyki
Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
(dále jen „zhotovitel14)
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. článku 13 smlouvy o dílo č. 6440- 
OŘS1-2017-120 ze dne 2 .5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 20. 
12. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, MO Valy - rekonstrukce 
objektu č. 10 - PD“ (dále jen „smlouva11) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek 
č. 3“):

2. Účel dodatku č. 3

Účelem dodatku č. 3 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla z
důvodu vznesení nových požadavků na změnu obsahu a rozsahu zabezpečení objektu.

3. Předmět dodatku č. 3

1. V rámci projednávání zpracované projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu (dále jen 
,,PD“) byl ze strany Vojenské policie (dále jen ,,VP“) vznesen požadavek na podstatnou změnu 
obsahu a rozsahu zabezpečení objektu (viz příloha č. 1).

2. Na jednání dne 6. 2. 2019 (viz příloha č.2) bylo v návaznosti na výše uvedený požadavek 
zhotovitelem pozastaveno plnění díla, a to do doby stanovení dalšího postupu. Tento postup byl 
objednatelem akceptován. Následně dne 18. 2. 2019 bylo dohodnuto, že VP specifikuje veškeré 
své požadavky na změnu PD, a to do 7. 3. 2019 (viz příloha č. 3). Specifikace požadavků na 
změny byla v termínu dodána (viz příloha č. 4).

3. Objednatel následně vznesené požadavky vyhodnotil a po jejich projednání s příslušnými 
složkami MO dne 18. 3. 2019 (viz příloha č. 5) možnost zapracování těchto změn projednal se 
zhotovitelem se závěrem, že zhotovitel zapracuje změny specifikované v příloze č. 5 do PD, 
vyjma požadavků uvedených pod body 5, 11, 12 13 a 15 specifikace požadavků VO, a to bez 
nároku na navýšení ceny díla a v termínu 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 
dodatku.

4. Dodatkem č. 3 se ve smlouvě ruší odst. 4. 2. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 3 objednateli způsobem stanoveným 
v čl. 5 smlouvy.11

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a 
zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku jsou:

Příloha č. 1 - dopis zhotovitele ze dne 1.2. 2019 - počet stran: 1 
Příloha č. 2 - zápis zjednání dne 6. 2. 2019 - počet stran: 3,
Příloha č. 3 - zápis zjednání dne 18. 2. 2019 - počet stran: 2 
Příloha č. 4 - specifikace požadavků VP - počet stran: 2 
Příloha č. 5 - zápis zjednání dne 18. 3. 2019 - počet stran: 3.

3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: 1 ^ -Qg- 2019 V Praze dne: 1 0 "08" 2019

Za objednatele:

z
řízení staveb AHNM VPÚ DECO PRAHA a.s.

místopředseda
VPÚ DE(tO

iředstavenstva
PRAHA a.s.
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