
Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 17. 4. 2019 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 599/19-RM ze dne 30. 5. 2019 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		
1.2. Zhotovitel:	            Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: 		Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
          zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti
IČO:			46978194
DIČ:			CZ46978194
Peněžní ústav:		xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 17. 4. 2019 (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 20 - 24.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změna č. 20 – SDK konstrukce
V rozpočtu byly špatně vykázané dělící SDK (sádrokartonové) příčky mezi hernami a ložnicemi. Dělící příčky v 2.NP zcela v rozpočtu chyběly a příčky v 1.NP měli špatnou výměru. Dále ve výkazu výměr nebyly zohledněny revizní otvory v SDK podhledech – z důvodu přístupu k uzávěrům, revize a kontrola požárních ucpávek a požárních klapek VZT.

Odpočet                                                                             - 4.819,50 Kč
Přípočet                                                                           + 81.672,02 Kč
Celkem                                                                            + 76.852,52 Kč

Změna č. 21 – skleněné zábradlí
Na základě zápisu z KD ze dne 28. 2. 2019 byla architektem změněna konstrukce zábradlí na hlavním schodišti. Důvodem byl problém se skrytým kotvením skleněného zábradlí do ŽB parapetu. Skleněné zábradlí nahrazené nerezovým sloupkem s výplní z tahokovu.

Odpočet                                                                             - 41.934,16 Kč
Přípočet                                                                            + 38.086,65 Kč 
Celkem                                                                                - 3.847,51 Kč



Změna č. 22 – nefakturované položky
V průběhu výstavby došlo k drobným změnám, které vyvolaly méněpráce.
Odpočet                                                                           -  89.081,95 Kč     

Změna č. 23 – hygienická měření
Na základě zápisu z KD ze dne 4. 4. 2019 bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí hygienická měření dle požadavků KHS.

Přípočet                                                                           + 59.823,75 Kč                                                                                         
                                                                           
Změna č. 24 – záměna šířky desky na kuch.linky
Plánovaná hloubka pracovní desky 600 mm neumožňovala vhodné zabudování profesionální myčky. Z toho důvodu je nutné pracovní desku upravit na hloubku 700 mm.

Přípočet                                                                             + 7.127,40 Kč                                                                      

Odpočet celkem                                                              - 135.835,61 Kč
Přípočet celkem                                                             + 186.709,82 Kč
Dodatek č. 5 celkem                                                       +  50.874,21 Kč


3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH				 63.349.417,00 Kč

Dodatek č. 1
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH		          + 1.205.732,07 Kč

Dodatek č. 2 
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH                                 + 20.743,10 Kč 
      
Dodatek č. 3
Celková cena dodatku č. 3 bez DPH                              + 305.699,57 Kč

Dodatek č. 4
Celková cena dodatku č. 4 bez DPH                             + 675.189,05 Kč

Dodatek č. 5
Celková cena dodatku č. 5bez DPH                              + 50.874,21 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    65.607.655,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě.“
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 5 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
   
V Jihlavě dne 10. 6. 2019       			            V Třešti dne 6. 6. 2019
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