DODATEK č. 4
k SOD
číslo smlouvy zhotovitele:	 16/2016		
číslo smlouvy objednatele:	 268/2016
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

„VT Sadovský potok – oprava zdí a dna",



Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petra Suchopárková
	manažer projektů - specialista
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	Jitka Pavlasová
	manažer projektu (dále jen MPR)
	tel.:	+420 474 636 757
	mobil:	+420 602 203 200
	e-mail: 	pavlasova@poh.cz
Zástupce pro výkon autorského 
dozoru:	Petr Lejsek, 
technický dozor staveb (dále jen TDS)
tel.:	+ 420 474 636 752
mobil:	+ 420 606 612 599
e-mail:	lejsek@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	HG partner s.r.o.	
adresa:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly		
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253	
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti 	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly	
číslo účtu:	435084389/0800 	
Společnost HG partner s. r. o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje:	Ing. Michal Dvořák, projektant  	
mobil:	777 167 967
telefon:	246 082 015
e-mail:	dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla a cena díla:


Čl. IV. Termín plnění
Původní znění:

Ukončení díla:			
Etapa č. 1					26. 9. 2016
Etapa č.2					31. 10. 2016	

Nové znění:
Etapa č. 1					26. 9. 2016

Etapa č. 2 –předání 	a převzetí PD		20. 12. 2016
Ukončení díla (po schválení v IK PŘ)	28. 02. 2017


Čl. V. Cena

Navyšuje se cena díla o náklady za více práce na předmětu díla:

1. Původní cena díla			 219.665,-- Kč bez DPH

Z toho:
1. Etapa				159.665,-- Kč bez DPH
2. Etapa				  60.000,--  Kč bez DPH
           
    
 Nová cena díla celkem                    	260 665,-- Kč

Z toho:
1. Etapa				159.665,-- Kč bez DPH
2. Etapa				101.000,--  Kč bez DPH



Čl. VI. Platební podmínky

Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ 1. Etapa ve výši 80% ceny, tzn. 127 732,00 Kč bez DPH.
·  v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ 1. Etapa, tzn. 31 933,00 Kč bez DPH.
· v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ 2. Etapa ve výši 80% ceny, tzn. 80800,-- Kč bez DPH
· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, s.p., po předchozím projednání  v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ 2. Etapy, tzn. 20200,-- Kč bez DPH

Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění.



Chomutov, dne 					Úvaly, dne
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……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	

