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S M L O U V Ě   O   D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2013
č. smlouvy objednatele: 533/2013


Název díla: 
„VD Nechranice, přelivný objekt - sanace“


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Stanislav Vaňourek
	tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz  
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o. 
adresa:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977

zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049
	Eduard Malina, stavbyvedoucí
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:	21400-441/0100
				
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: změnu termínu provedení díla
Vzhledem ke zvýšené hladině v nádrži a průsakům vody na sanované plochy budou dočasně přerušeny stavební práce. Práce budou dokončeny v roce 2015 po záklesu hladiny.
 
Změny byly projednány na kontrolním dni stavby dne 17.10.2014. 


Mění se bod 2: Termín provedení díla
0. Ukončení díla:	původně	15.11.2014 
                                              nově 	            do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2015  
	

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.	


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne  11.11.2014			V Chomutově dne 06.11.2014

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele










Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o

