
zač. kon.

1 Architektonicko-stavební řešení
2 Zdravotně technické instalace 
3 Plynová odběrná zařízení
4 Vzduchotechnika 
5 Vytápění
6 Měření a regulace
7 Silnoproudá elektrotechnika
8 Elektronické komunikace
9 SO 02 Stanoviště TDO

10 SO 03 Oplocení a brány
11 IO 01 Vsak + požární nádrž 
12 IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
13 IO 03 Sadové úpravy
14 IO 04 Terénní úpravy
15 Vedlejší rozpočtové náklady Celkem

Finanční harmonogram

Termín realizace 15 měsíců

V Olomouci dne 24. 5. 2019
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Provádění staveb Olomouc a.s.
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Klíč - CSS - výstavba objektu pro osoby s PAS v  

Olomouci, Nových Sadech

popis úkolu
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