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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3744/2018 

"Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28.října"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

VaNCL s.r.o.   

se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa   

IČO: 25427385 

DIČ: CZ25427385             

osoba oprávněná podepsat dodatek: Vratislav Švehla  

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 904335399/0800 

evidence: obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 

176660          

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/3744/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

"Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28.října" (dále jen 

„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a odst. 6  zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o částku 527.368,66 Kč bez DPH; 638.116,08 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  18.486.876,69 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

odst. 5 a  odst. 6 zákona 134/2016  bez DPH 
     969.812,44 Kč 

Cena méněprací bez DPH      442.443,78 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 
 

19.014.245,35 Kč 

DPH   3.992.991,52 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH 
 

23.007.236,87 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: bankovní záruka, změnový list č.1, 

oceněný soupis. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
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obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.843/19/RK ze dne 23.4.2019. 

 
 

V Liberci dne 13.6.2019 V České Lípě dne     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták       Vratislav Švehla           

náměstek hejtmana                                           
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Investor: L i b e r e c k ý  kr a j  Datum: 8.4.2019 

Název akce: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední 
odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, Pavilon B v ulici 28.října 
Číslo projektu:CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006571 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na jinou část smlouvy: 

 

 

1.Odstranění odvětrání atik                      - změna - vícepráce 
 
2.a Vyzdívky MIV na šíři 300mm              – změna - vícepráce 
   b. vyzdívka MIV na šíři 150mm              -   změna  méněpráce 
  
3. a. Doplnění zemnícího pásku               – změna – vícepráce 
     b. Oprava zemničů                                  - změna – méněpráce 
 
4.a.Elektrické výklopy plast. oken            - změna – vícepráce 
    b.Mechanické výklopy plast oken        – změna – méněpráce   
      
5.  Sanace trhlin objektu                            – změna – vícepráce 

6. a.Doplnění kotvení zateplených stěn – změna – vícepráce 
    b.Původní kotvení                                     - změna - méněpráce 

7. Navýšení objemu demontáže a likvidace výplní 
                                                                            - změna - vícepráce 
8. Doplnění parotěsné vrstvy na hlavě atiky- změna-vícepráce 

9. Dodávka a instalace panikového systému u vstupních 
     dveří                                                               - změna -vícepráce 
10. Nepřítomnost azbestu ve střešní konstrukci 
                                                                             - změna méněpráce 

11.Úprava parapetů pro osazení parapetů – změna vícepráce 

 

 
 
OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2019 číslo OZ: 1 



 

 2 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2648/2017  

 
 

1. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5  
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

1. Odstranění odvětrání atik – vícepráce 
Popis a zdůvodnění změny: 
Při zahájení demontáží atik na střeše objektu byl zjištěn rozdílný stav provedení PD a skutečnosti atikového 
záklopu, kde záklop je nainstalován přes celou atiku pro odvětrání podstřešního prostoru. Pro instalaci 
nadezdívek je nutné provést demontáž části původní krytiny a záklopu na atice, včetně likvidace. 
Tato práce a dodávka není obsažena v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
 
Vícepráce 55.975,41 Kč bez DPH. 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 

2. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5  
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

          2.a. Doplnění zemnícího pásku hromosvodu – vícepráce 

          2.b. Oprava zemničů                                         - méněpráce 

Popis a zdůvodnění změny: 

 Při zaměření odporu zemnící soustavy hromosvodu byl zjištěn nedostatek uzemnění jímacích částí  
 soustavy, proto byla schválena náhrada zemnícího pásku a napojovacích prvků včetně uložení. 
 
Příloha: Zaměření zemního odporu – ELEKTROUNIVERZAL Česká Lípa 
 
vícepráce 270.792,95 Kč bez DPH.    méněpráce - 33.707,00 Kč. bez DPH 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termín výstavby. 

 
3. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5  
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

          3.a.Elektrické výklopy plastových oken    – vícepráce 
          3.b.Mechanické výklopy plastových oken – méněpráce 
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Popis a zdůvodnění změny: 

Projektová dokumentace zahrnovala mechanické výklopy oken v části dílen, poddodavatel okenních  
výplní zjistil, že mechanické ovládání nelze použít z důvodu převisu upevňovacích ploch. Proto bylo 
navrženo a odsouhlaseno objednatelem otevírání elektromotory na 12-ti oknech. (doplnil bych, kolika oken 
se týkala změna specifikace v rámci méně prací, příloha s nabídkou dodavatelské firmy) 
 
Vícepráce 358.798,88 Kč bez DPH.  méněpráce - 200.225,94 Kč. bez DPH 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 

4. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

          4.Sanace trhlin objektu  - vícepráce 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na střešní části objektu byly objeveny kolmé a vodorovné trhliny, které souvisejí se statickými změnami 
původní stavby. Svislé trhliny na třech nároží v úrovni severního průčelí budou sanovány ocelovými pasy 
šíře 80 mm, tloušťky 10 mm ve vzdálenosti 500 mm od sebe (8ks) ve třech nárožích (celkem 24 ks). 
Zateplení u vodorovné spáry bude řešeno dilatací izolačního souvrství pomocí zakládací lišty a těsnícího 
pásku. Sanace byla navržena AG projekt Ing. Jan Mašek 
 
Příloha: AG projekt Ing. Jan Mašek (zpráva a výkres) 
 
vícepráce 21.461,76 Kč bez DPH. 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 

      5.Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5  
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

          5.a.Doplnění kotvení zateplených stěn – vícepráce 
              b. Původní kotvení                              - méněpráce 
 
Popis a zdůvodnění změny: 

Pří odkrývání atikového záklopu zjistil zhotovitel, že levá a pravá loď severního průčelí je zateplena EPS F 30 
mm od rostlého terénu až k atice (173,92 m,2). Na zateplení je nainstalována jádrová omítka zpevněná 
RABIC pletivem. Fasádní vrstva není odfouklá a dobře na zateplení drží. Po kontrole systémovým technikem 
a konzultací s projektantem bylo odsouhlaseno zateplení s navrženým izolantem EPS S 160 mm 
s kombinovaným kotvením pomocí kotev SPIRAL Anksys (4 ks/m2) a prodloužených kotev (6 ks/m2) pro 
navržený zateplovací systém BAUMIT. 
Dodatečné kotvení není obsaženo v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
 
vícepráce 73.968,18 Kč bez DPH.  méněpráce -29.322,91Kč. bez DPH 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
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      6. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5  
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

     6.Navýšení objemu demontáže a likvidace výplní – vícepráce 
 

Popis a zdůvodnění změny: 

Dodavatel výplní po podrobném přeměření zjistil, že nesouhlasí výměry demontáží výplní proti rozpočtu 
projektu. U plastových oken nad střechou jsou okna zdvojená, osazená v interiéru a v exteriéru. 
Přepočet provedl AG projekt a doplnil celkovou výměru. 
 
Příloha: 
Příloha – přepočet AG projekt Ing. Jan Mašek  
 
vícepráce 90.226,10 Kč bez DPH. 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 
 
 

        7. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

        7. Doplnění parotěsné vrstvy na hlavě atiky –  vícepráce 
  

Popis a zdůvodnění změny: 

Detail projektu neřeší přetažení hlavy atiky parotěsnou zábranou. Pro funkci zateplení střešního systému 
bylo nutné dokalkulovat objem montáže a dodávku parotěsné zábrany.   
Tato práce a dodávka není obsažena v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
 
Vícepráce 18.929,31 Kč bez DPH. 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 
 

       8. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

       8. Dodávka a instalace panikového systému u dveří únikového systému –  vícepráce 
 
Popis a zdůvodnění změny: 
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Při kontrole požárních úseků uživatel zjistil, že nejsou u únikových cest v dodávce dveří navrženy panikové 
systémy výplně 17b, 19b, 21b a 22b, proto po dohodě s objednatelem byly zhotovitelem tento systém 
oceněn zahrnut do dodávky zakázky. Tato práce a dodávka není zahrnuta v projektové dokumentaci a 
výkazu výměr. 
 
 
vícepráce 31.868,88 Kč. bez DPH 
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 

        9. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je 
nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5  
zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

        9. Nepřítomnost azbestu ve střešní konstrukci – změna – méněpráce 
 
 Popis a zdůvodnění změny: 
 
 Po provedení sondáže ve střešním plášti dle projektové dokumentace, nebyla zjištěna přítomnost 
 azbestu ve skladbě sondovaných konstrukcí.   
 Práce a dodávky jsou obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
 méněpráce: - 179.187,93 Kč. bez DPH 
 
Provedení této změny si nevyžádá zkrácení termínu výstavby. 
 

        10. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato 
změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

         10. Úprava parapetů pro osazení parapetů  - vícepráce 
 
  Popis a zdůvodnění změny: 
 
  Při demontáži výplní na jižním průčelí, byly odstraněny původní vnitřní parapety, po jejich odstranění 
  byla obnažena podkladní betonová vrstva, ve které byl zalit ocelový úhelníkový profil. Tento profil  
  bylo nutné odstranit, vyřezat a částečně vybourat betonovou mazaninu. Tato práce nebyla  
  obsažena v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
 
 Vícepráce: 8.974.31 Kč. bez DPH 
 
 Provedení této změny si nevyžádá zkrácení termínu výstavby. 
 

11. Předmět změny: 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato 
změna analogicky dle § 222 odst. 6  zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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       11.a Vyzdívka MIV na šíři 300 mm – vícepráce 
           
Popis a zdůvodnění změny: 
Po demontáži pohledových částí MIV bylo zjištěno, že v úrovni sloupů beton. skeletu je odstup 300 mm 
a při navržené vyzdívce 150 mm by vznikl nedozděný otvor 150 mm. Pro vyplnění celého odstupu bylo 
nutné provést vyzdívku 300 mm.  
 

vícepráce 38.816,67 Kč bez DPH.  
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
 

Počet připojených listů specifikací:   

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: Liberecký kraj 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
………………………………. 
 Milan Skalický  
změnový list připravoval a s jeho zněním souhlasí. 
 
 
Stanovisko projektanta stavby (Autorský dozor):  
 
 
………………………………. 
Ing. Jan Mašek (Anylopex plus s. r.o.)  
změnový list prověřil a s jeho zněním souhlasí. 
 
 
Stanovisko energetického specialisty: 
 
 
………………………………. 
Ing. Karel Šafařík (Anylopex plus s.r.o.)  
změnový list prověřil a s jeho zněním souhlasí. 
 

 
Přílohy ke změně: 
 3.1 příloha  Zaměření zem.odporu ELEKTROUNIVERZAL 
 7.1 příloha  Zpráva a projekt   AG projekt Ing.Jan Mašek   
  8.1 příloha_Výpočet objemu Ing. Jan Mašek 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

442.443,78 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

969.812,44 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

527.368,66 Kč 
 

Nedojde k prodloužení lhůty dokončení stavebních 
prací. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

 
 
Podpis zmocněnce objednatele: 

 
 
Podpis zmocněnce zhotovitele: 

                                               
 

 
                                               
 

 Vratislav Švehla 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

 
Datum:  

 
Datum:  



A B C
HSV Dodávky 51 293,15 0,00 0,00

Montáž 359 674,10 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 505,23 0,00 0,00

Montáž 70 887,36 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

44 008,82
527 368,66 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 527 368,66

527 368,66 110 747,42 638 116,08

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Změnový rozpočet - zateplení SOŠ a 

SOU v České Lípě
Objednatel: Objednatel:Liberecký kraj,U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ/DIČ: 70891508/

Druh stavby: 0 Projektant: Projektant:Anylopex plus, s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: 28.října, Česká Lípa Zhotovitel: Zhotovitel:VanNCL s.r.o., Liberecká 

121, Česká Lípa
IČ/DIČ: 25427385/

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 72

JKSO: 0 Zpracoval: Vratislav Švehla Datum: 23.03.2019

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

762 1. Odstranění odvětrání atik    55 975,41
360 712300010 Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé m2 184,2350 18,40 3 389,92

Poznámka:

361 712300010RAAvlOdstranění povlakové krytiny asfaltové za každou následující vrstvu m2 552,7200 2,02 1 116,49
362 762811811 Demontáž dřevěného záklopu m2 227,1332 28,30 6 427,87

Poznámka:

363 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 110,54 286,00 31 614,73
Poznámka:

91 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti  a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 6,3110 236,00 1 489,40
92 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,3110 236,00 1 489,40
93 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,3110 236,00 1 489,40
364 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 4,6796 1 740,00 8 142,50
365 979990523 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,6314 500,00 815,70

31 2.a Vyzdívky MIV na sílu 300mm    38 816,67
10 310279842 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 4,9920 7 670,00 38 288,64

Poznámka:

95 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,2374 236,00 528,03
01 3.a Doplnění zemnícího pásku    270 792,95

366 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 168,6000 590,00 99 474,00
367 113107337 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 39,3840 395,00 15 556,68
368 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 39,3840 70,70 2 784,45
8 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,3600 118,00 1 812,48
1 132101201 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45,6400 413,00 18 849,32
369 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 185,0000 49,50 9 157,50
370 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 204,7500 41,40 8 476,65
371 741420011 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry m 20,0000 95,20 1 904,00
372 35441073 drát D 10mm FeZn kg 12,4000 41,40 513,36
373 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 25,0000 125,00 3 125,00
374 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 9,0000 63,70 573,30
375 35442110 štítek plastový -  čísla svodů kus 9,0000 5,15 46,35
376 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,2350 3 550,00 834,25
377 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 25,0000 37,70 942,50
8 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,8480 118,00 3 168,06
378 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 39,3840 218,00 8 585,71
379 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 39,3840 331,00 13 036,10
380 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 39,3840 255,00 10 042,92
381 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 33,4760 43,30 1 449,51
382 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 004,2800 10,10 10 143,23
383 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 33,4760 468,00 15 666,77
384 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 24,8120 1 020,00 25 308,24
385 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 8,6640 1 980,00 17 154,72
386 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 33,7110 64,90 2 187,84

02 3.b Oprava zemničů    -33 707,00
193 743EL37 Náklady na opravení zemničů (provedení viz projektová dokumentace) - pouze v případě, že zemní odpor zemniče přesáhne 10 ohmů kpl -1,0000 23 600,00 -23 600,00
186 743642100 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus -9,0000 354,00 -3 186,00
188 354EL32 Zemnicí tyč,  (hloubkový zemnič S FeZn, Rd 20, l=1500 mm, ) kus -9,0000 642,00 -5 778,00
190 354EL34 Svorka k zemnicí tyči,  (svorka propoj.pro hl.zem.FeZn 20mm/7-10/-40mm, ) kus -9,0000 127,00 -1 143,00

769 4.a Elektrické výklopy plastových oken    358 798,88
387 7671115326 Příplatek za el. motor u oken (včetně příslušenství) kus 1,0000 110 347,00 110 347,00

Poznámka:

388 767Rpol001IM Montáž elektrického pohonu otevírání oken kus 12,0000 6 475,00 77 700,00
389 998767203IM Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,0000 5 750,00 5 750,00
250 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 38,9800 590,00 22 998,20
252 766-31b okno pevné 2250/1575,rám:plastový,barva světle šedá, ,zasklení:izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, , Uw=0,9 W/m2*K kus 11,0000 10 620,00 116 820,00
257 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 6,1200 614,00 3 757,68

Stavební rozpočet
Název stavby: Změnový rozpočet - zateplení SOŠ a SOU v České Lípě Doba výstavby:  Objednatel:Liberecký kraj,U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Druh stavby: Začátek výstavby:  Projektant:Anylopex plus, s.r.o.

Lokalita: 28.října, Česká Lípa Konec výstavby:  Zhotovitel:VanNCL s.r.o., Liberecká 121, Česká Lípa

JKSO: 0,00 Kč Zpracováno dne: 23.03.2019 Vratislav Švehla

Náklady (Kč)

Při odkrytí atiky střech zjištěna větší šíře atiky o dřevěný záklop. Na KD zvolen postup demontáže dřevěného záklopu a živic. výpočet: 368,47*0,5

Při odkrytí atiky střech zjištěna větší šíře atiky o dřevěný záklop. Na KD zvolen postup demontáže dřevěného záklopu a živic. výpočet: 368,47*(0,14+0,14+0,28) + 8*(0,42*12,375/2)

Po odstranění bednění atiky je nutná vyrovnávka mezi původním bednění a krytiny, která bude nahrazena z prken.  výpočet: 0,3*368,47

Jedná se o položku spojenou se zazdíváním meziokenních výplní MIV, na KD domluveno, tam kde mivka je předsazená před nosný prvek trámu, dojde ke zvětšení tloušťky pórobetonových tvárnic ze 150mm na 300mm. Výpočet: (47,76*0,3)-(47,76*0,15)

Na KD změněn způsob otvírání u oken 30b.



390 766-43b okno 1200/1700 otevíravé, sklopné, ,rám:plastový, barva světle šedá, ,zasklení:izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem, ,vč kování Uw=0,9 W/m2 kus 3,0000 7 142,00 21 426,00
Poznámka:

770 4.b Mechanické výklopy plastových oken    -200 225,94
257 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 -40,7100 614,00 -24 995,94
260 766-30b okenní sestava 2350/1575 o 2 křídlech, jedno sklopné, ,rám:plastový, barva světle šedá, , vč kování,Uw=0,9 W/m2*K kus -11,0000 15 930,00 -175 230,00

63 5. Sanace trhlin objektu    21 461,76
391 767995106R00VLOprava trhlin dle výkresu "Sanace trhlin" m 28,8000 745,20 21 461,76

03 6.a Doplnění kotvení zateplených stěn    73 968,18
392 765319942RVL Montáž kotev Spiral Anksys dl. 290mm, 4ks/m2 m2 173,9200 238,70 41 514,70
393 765319942RVL2 Fasádní talířová hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro zápustnou montáž pro ETICS, dl. 295mm ks 1 043,5200 31,10 32 453,47

04 6.b Původní kotvení    -29 322,91
394 765319942RVL2 Fasádní talířová hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro zápustnou montáž pro ETICS dl. 275mm ks -1 043,5200 28,10 -29 322,91

968 7. Navýšení objemudemontáže a likvidace výplní    90 226,10
395 968062376 Demontáž oken - výměra dle skutečnosti m2 257,6820 236,00 60 812,95
396 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti  a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 12,7440 236,00 3 007,58
397 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 12,7440 236,00 3 007,58
398 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,7440 236,00 3 007,58
399 979990523 Poplatek za skládku suti - okna t 12,7440 1 600,00 20 390,40

765 8. Doplnění parotěsné vrstvy na hlavě atiky    18 929,31
400 7659012563 Montáž parotěsné zábrany na atice šíře 300mm m2 110,5410 65,00 7 185,17

Poznámka:

401 62852689 modifikovaný asfaltový pás, plošná hmotnost 4,54kg/m2, šířka role 1m, - parozábrana ve střeše m2 121,5950 91,00 11 065,15
402 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,5328 1 274,40 679,00

Poznámka:

768 9. Dodávka a instalace panikového systému u vstupních dveří    31 868,88
403 549125394 Panikový systém - SULKO kus 2,0000 12 572,50 25 145,00

Poznámka: Dle požadavku uživatele doplněn panikový systém na položkách 17b a 19b (viz. tabulka oken a dveří).

404 549126597 Paniková protipožární kliková sada/klika-koule - SMART security kus 2,0000 3 361,94 6 723,88
Poznámka:

712 10. Nepřítomnost azbestu ve střešní konstrukci    -179 187,93
122 712411118 Provedení povlakové krytiny střech do 10°,za studena nástřik zapouzdřovacím pro azbest m2 -98,6400 59,00 -5 819,76
123 111631660 Zapouzdřovací prostředek pro azbest na bázi plastických materiálů a alestomerických prykyřic v emulzi kg -118,3680 350,00 -41 428,80
405 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m k položce č.: 122 a 123 t -0,2663 1 274,40 -339,37
359 64203000 Práce se škodlivými materiály-osobní ochranné pomůcky při zapouzdření povrchu s azbestem hod -18,0000 6 000,00 -108 000,00

Poznámka:

336 11444000 Měření koncentrace azbestu po dokončení stavby kpl -1,0000 23 600,00 -23 600,00
Poznámka:

S 11. Úprava parapetů pro osazení parapetů    8 974,31
406 631317105R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý m 94,1000 64,19 6 040,28

Poznámka:

407 630900020RAA Vybourání betonové mazaniny tloušťky do 5 cm m2 9,1400 288,01 2 632,41
Poznámka:

408 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 1,0054 300,00 301,62
527 368,66

Poznámka:

Vybourání části parapetního betonu z důvodů demontáže zabetonovaného ocelového nosníku tvaru L 50x50 mm a usazení okna

Okna s označením 43b dle PD viz tabulka oken a dveří (č. výkresu 30) nebyla zahrnuta ve smluvním rozpočtu

S projektantem projednán detail 3-atika, č. výkresu 22. V původní PD parozábrana ukončena s vnitřním okrajem atiky. Nově navrženo ukončení parozábrany s vnějším okrajem atiky před zateplením. Z toho vyplývá šíře atiky 300 mm.  Výpočet: 0,31*439,6

Odpočet přesunu hmot k položce č.: 122 a 123

Dle požadavku uživatele doplněn panikový systém na položkách 21b a 22b (viz. tabulka oken a dveří).

Odečtení položky č. 359

Odečtení položky č.:336

Řezání parapetního betonu z důvodů demontáže zabetonovaného ocelového nosníku tvaru L 50x50 mm
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Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
460 01 Liberec 
IČO: 708 91 508 
 

V Praze, 3. června 2019 

Dodatek č. 1 

k Bankovní záruce č.

Týká se: naší Bankovní záruky č. GOBG518004595 vystavené dne 16. listopadu 2018 ve výši 
CZK 555.000,00 (dále jen „Záruka“) z příkazu našeho klienta, obchodní společnosti V a N CL s.r.o., se 
sídlem Česká Lípa, Liberecká 14, PSČ 470 01, IČO: 254 27 385 (dále jen „Zhotovitel“), ve Váš prospěch. 

Z příkazu Zhotovitele navyšujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, částku Záruky o CZK 45.000,00 na novou Zaručenou částku 

CZK 600.000,00 
slovy: Šestsettisíc 00/100 korun českých 

a měníme znění Záruky, jak následuje. 

Místo: 

„Naším klientem, obchodní společností V a N CL s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Liberecká 14, PSČ 470 01, 
IČO: 254 27 385 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít 
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3744/2018 „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v 
ulici 28. října“ (dále jen „Smlouva”), na provedení díla, jak blíže specifikováno v čl. II. Smlouvy, v celkové 
ceně CZK 18.486.876,69 bez DPH. 

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné provedení díla ve výši 3 % z ceny 
díla, tj. CZK 555.000,00, zaokrouhleno na celé tisíce nahoru. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch 
neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné provedení díla (dále jen „Záruka“) 
až do maximální výše 

CZK 555.000,00 
slovy: Pětsetpadesátpěttisíc 00/100 korun českých 
(dále jen „Zaručená částka“) 

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „Žádost"), bez námitek 
vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, 
jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. Žádost musí obsahovat Vaše prohlášení, 
že Zhotovitel nesplnil své povinnosti spočívající v řádném a včasném provedení díla dle Smlouvy, 
se specifikací nesplněné povinnosti. Spolu s Vaší první Žádostí musí být předložena kopie uzavřené 
Smlouvy.  

Žádost, případně spolu s kopií Smlouvy, nám musí být doručena na naši adresu Česká spořitelna, a.s., 
Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 v listinné formě, musí být 
podepsána osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou 
nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.“ 
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čtěte prosím: 

„Naším klientem, obchodní společností V a N CL s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Liberecká 14, PSČ 470 01, 
IČO: 254 27 385 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že jste s ním jako Objednatel uzavřel dne 
29. listopadu 2018 Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3744/2018 „Zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ (dále jen „Smlouva”), na provedení díla, jak blíže specifikováno 
v čl. II. Smlouvy. 

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné provedení díla. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch 
neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné provedení díla (dále jen „Záruka“) 
až do maximální výše 

CZK 600.000,00 
slovy: Šestsettisíc 00/100 korun českých 
(dále jen „Zaručená částka“) 

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „Žádost"), bez námitek 
vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, 
jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. Žádost musí obsahovat Vaše prohlášení, 
že Zhotovitel nesplnil své povinnosti spočívající v řádném a včasném provedení díla dle Smlouvy, 
se specifikací nesplněné povinnosti.  

Žádost nám musí být doručena na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní 
záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 v listinné formě, musí být podepsána osobami plně 
oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním 
ověřením pravosti podpisů.“ 

Ostatní podmínky Záruky zůstávají nezměněny. 

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Záruky. 
 
 
Česká spořitelna, a.s. 


