
ZMĚNOVÝ LIST: Hydroizolace, prostupky, přepady Učíslo ZL: 010

Bytové domy Vojtova, BrnoNázev akce:

Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno
vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn

společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum: 04.02.2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla

formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může

Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V zadávací dokumentaci - ve výkazu výměr objektu SO02 je chyba ve výpočtu výměry hydroizolace v ose

"A" a nejsou započítány izolace venkovních schodišť. V zadávací dokumentaci chybí prostupky přes ŽB stěny

0 200 mm a 0 250 mm.

Nové řešení:
Doplnění chbějících položek.Dále bylo dohodnuto použití přepadů jako zabezpečení proti případnému

poškození podlahových skledeb SO02 - 2PP při zvednutí spodní vody nad hodnotu uvažovanou v zadávací

dokumentaci.

Zdůvodněnízměny:

Nesoulad realizační dokumentace ve výkazu výměr a výkresové části.

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných

okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být

technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních

prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
-58 083 Kč 332 664 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

274 581 Kč bez požadavku

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo

předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
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1. Rozpočet Č.99-010A - méněpráce

2. Rozpočet Č.99-010B - vícepráce



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

1801 BD Vojtova
99 Změny v průběhu realizace

Rozpočet: 99-010A
Hydroizolace, přepady, prostupy - odpočet

Číslo položky MJ množství | cena / MJNázev položkyP.č. celkem (Kč)
Díl: Izolace proti vodě711

Izolace nádrží a jímek svislá, bntonit.kompozit fólií PVC-P tl. 
2,0 mm s ochr.tex.-X2, 13, 12

1 711510121 RAD
m2 -54,00 1 075,61 -58 082,94

-54,00Odpočet dle SoD - chybný výpočetKA.OO+S.SOrO.Z-Se.OO
7111zolace proti voděCelkem za -58 082,94
Celkem bez DPH -58 082,94



Položkový rozpočet

Rozpočet: 99-01 OB

Hydroizolace, přepady, prostupy - přípočet

1801 BD Vojtova
99 Změny v průběhu realizace

Stavba : 
Objekt:

IVIJ množství cena / MJ | celkem (Kč)Číslo položky Název položkyP.6.

Zemní práceDíl: 1
Hloubení otvorů pro osazení přepadů pod podkladním 
netonem

1 101
kus 8,00 350,00 2 800,00

2 800,001 Zemní práceCelkem za
Bourání konstrukcíDíl: 96

2 970051200R00 Vrtání jádrové do ZB do D 200 mm 5 424,001,20 4 520,00m

0,15mč.2.23:0,15

0,152.33:0,15

0,152.31:0,15

0,152.24:0,15

0,152.05:0,15

0,152.15:0,15

0,152.19:0,15

0,152.18:0,15

5 424,0096 Bourání konstrukcíCelkem za
Izolace proti voděDíl: 711
D+M Plastový přepad, vč.opracování prostupu3 71101 kus 8,00 5 400,00 43 200,00

1,00mč.2.23:1

1,002.33:1

1,002.31:1

1,002.24:1

1,002.05:1

1,002.15:1

1,002.19:1

1,002.18:1
Izolace nádrží a jímek svislá, bntonit.kompozit fólií PVC-P ti. 
2,0 mm s ochr.tex.-X2, 13, 12

4 711510121 RAD
221 725,71m2 206,14 1 075,61

152,91Izolace stěny v ose "A" 2.PP:4,0*21,15+4,60*14,85

3,72mč.02.18:4,65*(7,68-6,88)

24,18schodiště osa 3-4:(4,66+1,65*2)*1,75+4,66*2,20
schodiště"saT~2:'(4'95+1,65*2)*1,75+4,95*2,2Ó~ 25,33

264 925,71711 Izolace proti voděCelkem za
Konstrukce zámečnickéDíl: 767
Systémová prostupka ZB stěnou tl.250mm GEROtop typ 
FE/SF4-G 200/250

5 76701
28 560,00kus 8,00 3 570,00

GEROtop těsnící vložka PS standard 200/1606 76702 22 576,00kus 8,00 2 822,00
Systémová prostupka ZB stěnou tl.250mm GEROtop typ 
FE/SF4-G 250/250

767037
kus 1,00 4 110,00 4 110,00

GEROtop Článková těsnící vložka Lu-GT20:2508 76704 kus 4 145,00 4 145,001,00

59 391,00767 Konstrukce zámečnickéCelkem za
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .PP nošením979011221R009 636,00 59,910,09t

Přípí.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením10 979011229R00 29,480,09 313,00t

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m11 979082111R00 0,09 290,00 27,32t

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R0012 6,090,19 32,30t

122,80D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za
332 663,51Celkem bez DPH


