
Přípravné práce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - malby a tapety

Vedlejší rozpočtové náklady

Předpoklad zahájení prací - od 1.7.2019

Ukončení prací do 30.8.2019

srpen

2019

Harmonogram stavby

Oprava stávajícího schodiště vstupního pavilonu ZŠ Kraslice,Dukelská 1122

Seznam prací a harmonogram jejich realizace
červenec


