
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ

i.
Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever

ní správy budov odboru bydlení

44992785
CZ44992785

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77, 602 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836
Ing. Peter Flimmel, jednatel
Ing. Peter Flimmel, jednatel

vbyvedoucí

28303474
CZ28303474

na základě usnesení 7/76. schůze RMČ Brno-sever konané dne 17.05.2018 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dne 29.05.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/3059/OB/916/VZ s tím, že k této byl na základě usnesení
7/83. RMČ Brno-sever konané dne 20.09.2018 uzavřen dne 21.09.2018 Dodatek č. 1 a na základě
usnesení 7/84. RMČ Brno-sever konané dne 04.10.2018 uzavřen dne 10.10.2018 Dodatek č. 2 (dále jen
„Smlouva“).

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V průběhu realizace díla byly smluvní strany po předchozím jednání požádány společností Teplárny
Brno a.s., se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno o součinnost v rámci realizace rekonstrukce tepelných
rozvodů v oblasti ulice Cejl. Konkrétně bylo požadováno v období od 04/2019 do 06/2019 neinstalovat
před objektem lešení. Žádosti objednatel vyhověl a k 31.03.2019 tak došlo k přerušení stavebních prací
v části pol. č. 62 uliční části harmonogramu stavby - oprava fasády, pro dané období.

2) Podle sjednaného harmonogramu stavebních úprav, který je přílohou Smlouvy, měla být oprava fasády
(pol. č. 62 - uliční část) realizována v délce 12 týdnů. V důsledku skutečností popsaných v čl. II. odst. 1
tohoto dodatku se termín realizace opravy uliční fasády posouvá po dokončení stavebních prací
realizovaných v ul. Cejl společností Teplárny Brno a.s., tj. od 07/2019. Práce v délce 12 týdnů budou
zahájeny po dokončení opětovné montáže lešení.
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3) V důsledku objektivně nepředvídatelné okolnosti se harmonogram stavební úprav, který je přílohou 
Smlouvy, mění, kdy jeho aktualizovaná podobaje součástí změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto 
Dodatku č. 3.

4) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v tomto Dodatku č. 3 k této Smlouvě a 
o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.

5) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 3 k této smlouvě.

6) Cenové ujednání se mění následovně:

Původní cena: 27.637.314,83 Kč bez DPH
(slovy: Dvacet sedm milionů šest set třicet sedm tisíc tři sta čtrnáct korun českých a osmdesát tři haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 2.886.821,00 Kč bez DPH
(slovy: Dva miliony osm set osmdesát šest tisíc osm set dvacet jedna korun českých)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: 2.977.900,00 Kč bez DPH
(slovy: Dva miliony devět set sedmdesát sedm tisíc devět set korun českých)

Nová cena: 27.546.235,83 Kč bez DPH
(slovy: Dvacet sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc dvě stě třicet pět korun českých a osmdesát tří
haléřů)

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek 4.1. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 27.546.235,83 Kč
(slovy: Dvacet sedm milionů pět set čtyřicet šest tisíc dvě stě třicet pět korun českých a osmdesát tři 
haléřů)
DPH: 4.131.935,37 Kč
Cena včetně DPH: 31.678.171,20 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede 
aktuální sazbu DPH.

2) Tímto dodatkem se nahrazuje Harmonogram stavebních prací, který je přílohou smlouvy dle článku 

13.19. předmětné smlouvy, novým Harmonogramem stavebních prací ze dne 04.03.2019, který je  
obsažen v příloze tohoto Dodatku č. 3 k dané smlouvě.

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru 
smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 3 a že je 
jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné,
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pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením 8/17. schůze RMČ Brno-sever konané dne 12.06.2019.

V Brně d n e ..........2019 V Brně dne ..c /'^.-.. 2019

Za objednatele:
David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Ing. Peter Flimmel, jednatel
ING-CZECH s.r.o.

Přílohy:

- Změnový list č. 3 ze dne 04.03.2019

- Změnový list č. 4 ze dne 10.05.2019
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Název akce:

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST: demontáž a montáž lešení z uliční fasády číslo ZL: 3
Cejl 68, Brno

ING-CZECH s.r.o.

Ing. Aleš Hrubeš

04.03.2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla
formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nutné rekonstrukce teplených rozvodů (výměna parovodu za horkovod) z úrovně společnosti
Teplárny Brno, a.s. na ulici Cejl, o které zadavatel při podpisu smlouvy o dílo nebyl informován, je nezbytně
nutné provést demontáž lešení z uliční části domu stím , že zpět ho bude možné montovat až po dokončení
rekonstrukce tepelných rozvodů a po obnovení chodníku před fasádou. Očekávaný termín možné opětovné
montáže lešení je předpokládán v průběhu 07/2019.

Provedením demontáže lešení dojde k přerušení stavebních prací týkajících se části pol. č. 62 uliční části
harmonogramu stavby - oprava fasády, která měla být realizována v délce 12 týdnů v 04/2019 až 06/2019.
Po odstranění překážek prací (po dokončení opětovné montáže lešení) budou práce na části pol. č. 62 uliční
části harmonogramu stavby - oprava fasády, pokračovat v původně sjednaném termínu, tj. v délce 12 týdnů.

Cena méně prací bez DPH :
O,-Kč

Cena více prací bez DPH :
+ 277 088 ,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

+ 277 088 ,-Kč 10/2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o díle
ma

a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
pokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyj Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Sou

Dat

.......

Vyjádření projektanta: Vyjádření objedn
Souhlasím Ing. Boris Lenert

Datum:

................................................(jm is)

Souhlasím Ing. Pa

n x.
UatUrn:
...............................

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací
2. Upravený harmonogram stavby



Harmonogram stavby : Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

Číslo Název
Začátek
činnosti

Konec
činnosti

červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 záři 2018 říjen 2018
listopad

2018
prosinec

2018
leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019

červenec
2019

srpen 2019 záři 2019 říjen 2019 1

1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 | 7 [ 8 | 9 1 0 |11j1 2 j13 1 4 |1 5 |1 6 |1 7 |18 19| 20l 21122 2312412S| 26 2 7 |2 8 |29130 3113 2 |3 3 |34 35) 3 6 |3 7 |38 3 9 |40141142 43l 44l 4 5 l46 47| 48Í 49| 50 51|52 l5 3 l54 SSl56l57158 59| 60| 61162 [6 3 l64165|66 67168|69 l70
9/2017 12.06.18 31.10.19
Cl U llin i L is ; 12 06 13 3110.19
0 Vedlejší rozpočtové náklady B B I B B B B B ■ B s m a t M B B B i B B B .TiV * • ••
29 Sanace konstrukcí
3 Oprava statických poruch ■
61 Oprava pavlačí
62 Oprava fasády b b m m ■X.
64 Výplně otvorů . ■B
95
99

Oprava společných prostor S U M S Řítí s n n t

02 Dvorní část 12 06 18 28 06 19
0 Vedlejší rozpočtové náklady r i m ■ B B B M ■

. . . . . . , :

29 Sanace konstrukci b & s b b
3 Oprava statických poruch
61 Oprava pavlači
62 Oprava fasády
64 Výplně otvorů -J V ZSK
95 Oprava společných prostor .
99 Staveništni přesun hmot B B H B B B b h b í aaBBBBB B B B H K

1



Stavba:

Položkový rozpočet stavby

18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

01

03

Objekt:

Rozpočet.

Stavební objekt

Vedlejší rozpočtové náklady - Demontáž lešení z uliční fasády

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 244 292,00

PSV 32 796,31

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 277 088,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 277 088,31 CZK

Snížená DPH 15 % 41 563,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,31 CZK

Cena celkem s DPH 318 651,00 czk

v dne 04.03.2019

Za objednatele
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 244 292,00 88

762 Konstrukce tesařské PSV 32 796,31 12

Cena celkem 277 088.31 100
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Položkový rozpočet

S: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

0: 01 Stavební objekt

R: 01/03 Stavební část dodatek č.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 244 292,00
1 941941052 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 1 570,00000 74,30 116651,00

2 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 570,00000 13,40 21 038,00

3 941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 1 570,00000 59,90 94 043,00

4 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 570,00000 8,00 12 560,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 32 796,31
5)619991001 U01 Zakrytí chodníku geotextílií m2 53,43750 38,80 2 073,38

85,5*0,625 53,43750

6)762811210R01 jMontáž OSB desek lešení I m2 I 53,43750) 37,30) 1 993,22,

85,5*0,625 53,43750

7)60725010 (Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm I m2 I 53,43750) 137,00) 7 320,941

53,4375085,5*0,625

8 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m I %
l

306,50760 7,00 2 145,55

9 762811811R01 Demontáž OSB desek na lešení I m2 53,43750 37,30 1 993,22

10 762-01 Demontáž a zpětná montáž pletiva výšky 1800 mm I m 78,50000 220,00 17 270,00
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ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 4

Název akce: Cejl 68, Brno

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Aleš Hrubeš

Datum: 10.05.2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla
formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich
úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dokumentace předpokládala osazení l-profilů nad staticky narušená okna a v souvislosti s tím, byl
projektantem stanoven rozsah nutných prací v interiérech dotčených bytů.
Dále byly na schodišťových podestách navrženy terasové dlažby a repas vstupních dveří na pavlače a do části

bytů ze schodiště.

Nové řešení:
V návaznosti na jednání se zástupci orgánů památkové péče bylo zjištěno, že navržené řešení s l-profily je
nevyhovující z hlediska velkého narušení historické uliční fasády. Bylo tedy zpracováno nové statické
posouzení dané části uliční fasády s tím, že byla navržena změna způsobu zajištění, kdy bude použita
kombinace L-profilů nad okenními otvory a prostorové ztužení fasády lany Monostrand. Dané řešení
odsouhlasili pověření pracovníci orgánů památkové péče. V důsledku dané změny není nutný původně
plánovaný související větší zásah do daných bytů.
Na schodišťových podestách bude navržená terasová dlažba na podestách nahrazena keramickou dlažbou
s ohledem na rozhodnutí pověřených pracovníků orgánů památkové péče. Současně budou osazeny nové
vstupní dveře na pavlače a do části bytů ze schodiště.

Zdůvodnění změny:
Veškeré změny vzešly ze statického posouzení části objektu a s ohledem na vyjádření pověřených pracovníků
orgánů památkové péče.
Z důvodu opravy říms a pavlačí bylo nutné zdvojení lešení na dvorní fasádě a část uliční.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
- 2 977 900 ,-Kč + 2 609 733 ,-Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

- 368 167 ,-Kč ...

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjá j
Souh u

D a t t

Vyjá j

Souh u

Datu
t

Přílo

1. Rozpočet méněprací a víceprací



Stavba.

Položkový rozpočet stavby

18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

Objekt:

Rozpočet:

01

V1

Stavební objekt

Vicepráce, méněpráce 2019

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 430 042,46

PSV -541 204,62

MON -257 005,33

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -368 167,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -368 167,49 CZK

Snížená DPH 15 % -55 225,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,49 CZK

Cena celkem s DPH -423 392,00 czk

dne 10.05.2019

Za objednatele
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1Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 Vedlejší rozpočtové náklady HSV 276 399,00 -75

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -351 375,37 95

39 Sepnutí obvod, stěny-lana MONOSTRAND HSV 439 706,00 -119

4 Vodorovné konstrukce HSV -254 839,14 69

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -96 357,96 26

62 Úpravy povrchů vnější HSV 250 624,75 -68

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 63 149,92 -17

64 Výplně otvorů HSV -29 765,00 8

94 Lešení a stavební výtahy HSV 219 203,57 -60

96 Bourání konstrukcí HSV 42 608,88 -12

97 Prorážení otvorů HSV -147 584,41 40

99 Staveništní přesun hmot HSV 18 272,22 -5

711 Izolace proti vodě PSV 4 396,18 -1

721 Vnitřní kanalizace PSV -21 573,00 6

762 Konstrukce tesařské PSV -314 138,43 85

764 Konstrukce klempířské PSV -63 960,61 17

766 Konstrukce truhlářské PSV 339 547,62 -92

767 Konstrukce zámečnické PSV 14 262,00 -4

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 36 182,27 -10

775 Podlahy vlysové a parketové PSV -681 319,85 185

781 Obklady keramické PSV 1 816,38 0

783 Nátěry PSV 143 582,82 -39

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot MON -219 275,33 60

M21 Elektromontáže MON -37 730,00 10

Cena celkem -368 167,49 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 9



Položkový rozpočet

S: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

O: 01 Stavební objekt

R V1 Vícepráce, méněpráce 2019

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 01 Vedlejší rozpočtové náklady 276 399,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

2 0-3 Konzultace statika soub 1,00000 16 333,00 16 333,00

3 0-4 Konzultace s odborem památkové péče soub. 1,00000 6 533,00 6 533,00

4 005124010R Koordinační činnost (mimostaveništní doprava, náklady 
na stavbyvedoucího, náklady příprava, režijní náklady)

měsíc 3,00000 72 000,00 216 000,00

5 0-7 Dopravní značení na staveništi soub.

ooooo

6 000,00 6 000,00

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 6 533,00 6 533,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -351 375,37
7:310238411 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím 

suché maltové směsi
m3 3,92775 5 620,00 22 073,96

dvorní fasáda

0,3*(0,85*0,5+0,8*0.4+1,2*0,7) 0,47550

dozdívka zvětšovaných hliníkových oken :

14*0,2*0,3*0,3 0,25200

zazdívka dveří ve skladu

2,1*0,15 0,31500

po rozvaděčích :

0,3*(0,75*0,9+0,75*1,2+0,6*0,7+0,7*1,3+0,75*1,3*5+0,65* 2,77275
0 75+0,75*1,3)

byt, zazdění nadsvětlíku : 1*0,75*0,15 0,11250

a 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 29,50000 627,00 18 496,50

dvorní fasáda : (98+95)*0,1 

schodiště ' (48+54)*0,1

19,30000

10,20000

9 346481111 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím 
suché maltové směsi

m2 13,50000 356,00 4 806.00

3*15*0.3 13,50000

10 349231821 Přizdívka ostění z cihel s použitím suché maltové směsi m2 5,22000 1 903,00 9 933,66

2,7*0,15*2 081000

SDK : 2,7*0,1*2*2 1.08000

okna 2,7*0,1*2 0,54000

okna byt 13 : 1,5*0,75*2+2,7*0,1*2 . 2,79000

11 317944313 Válcované nosníky č 14-22 do připravených otvorů, včetně 
dodávky profilu lč.16

t -3,06090 25 049,00 -76 672,48

12 346481111 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 -56,46600 356,00 -20 101,90

13 380941112 Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel, zdivo, Helibar 
1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka, cih.zdivo

m -220,00000 1 280,00 -281 600,00

Uliční část: -1030+1080 

Dvorní část: -260+150 

Podzemní podlaží: -100 

Schodiště : -60

50,00000

-110,00000

-100,00000

-60.00000

14 317944313 Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů, včetně t 
dodávky profilu I č 18

-1,28110 25 049,00 -32 090,27

15 311271175 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl 20 cm m2 3,08000 1 227,00 3 779,16

WC byt č.15 : 1,1*2,8 3,08000
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Položkový rozpočet

s. 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

O: 01 Stavební objekt

R V1 Vícepráce, méněpráce 2019

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 39 Sepnutí obvod, stěny-lana MONOSTRAND 439 706,00

16 39-00 Vypracování statického posouzeni soubor 1.00000 56 000,00 56 000,00

17 39-01 D+M kotevní oblast - kotevní desky 30*40 alt. U, alt. letmé 
kotvení

ks 18,00000 2 460,00 44 280,00

18 39-02 D+M kotevní oblast ve zdivu včetně vysekání vyčištění 
podhozu desek a zpětného zapravení

ks 18,00000 1 060.00 19 080,00

19 39-03 D+M drážky pro lana ve zdivu včetně vysekání vyčištění a 
zpětného zapravení

m 98,00000 480,00 47 040,00

20 39-04 D+M vodící vrty v rozích 0,8m 9*0,8=3,2 m m 6,80000 1 580,00 10 744,00

21 39-05 D+M lana Monostrand Lp 15,5 mm /156+10,71+17/*3 m 98,00000 1 984,00 194 432,00

22 39-06 D+M Napnutí lan Monostrand hydraulickou soupravou 
HAMA do 200 kN

ks 9,00000 5 200,00 46 800,00

23 39-07 D+M vrtání otvorů pr 56 mm pro letmé kotvení a pr 14 
mm pro chem kotvy s hákem PC malta

m 13,50000 1 580,00 21 330,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -254 839,14
24 411354175 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 -150,39090 264,00 -39 703,20

25 411354176 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 -150,39090 64,00 -9 625.02

26 413200011RA1 Dodatečné osazení válcovaných nosníků,L14*9 cm 
vysekání rýh, vyčištění, podbetonování, vyrovnání a 
dozdéní

m 45,00000 1 550,00 69 750,00

3*15 45,00000

27 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 ) -455,73000 604,00 -275 260,92

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -96 357,96
28 612403380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 20,00000 54,40 1 088,00

pro chráničku VO .

2*10 20,00000

29'612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m i 295,00000 107,50 31 712,50
[zdicí maltou

dvorní fasáda . 98+95 193,00000

schodiště : 54+48 102,00000

30)612433310 Omítka sanační vnitřní m2 1,50000 625,00 937.50

domácí dílna pod radiátory :

1,5 1,50000

31)622904121 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 1,50000 159,00 238,50

domácí dílna pod radiátory .

1,5 1,50000

32 612421739 Omítka vnitřní zdivá, MVC, na pletivu, štuková m2 j -179,24950 379,00 -67 935,56

33 612474611 Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen štuk, ručně m2 -164,24950 410,00 -67 342,30

1.NP : -(((2,6+3,28)*2,7)-(1,15*2,1)-(1,1*2,65)) -10,54600

2.NP : -(((6,48+3,35+2.87+3,8)*2)-(1,15*1,9*4)- 
(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9))

-18,84500

3.NP -
(((2,65+3,53+6.52+5,45+3,8+3,23+5,53+2,68)*3,35)- 
(1,15*1,9*8)-(0,75*1,9*2)-(1,35*1,9))

-88,96150

4 NP -(((2,65+4,32+5,82+5,45+3,8+3,58)*3,1)- 
(1,15*1,9*6)-(0,75*1,9*2)-(1,35*1.9))

-60,89700

3*15*0,3 13,50000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s. Stránka 4 z 9



Položkový rozpočet

S: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

0 : 01 Stavební objekt

R V1 Vícepráce, méněpráce 2019

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena i MJ Celkem
byt, omítnutí nadsvětlíku : 1*0,75*2 1,50000

34 622311130RK1 Zateplovací systém vnitřní stěna, EPS F tl. 30 mm včetně 
štukové omítky a malby

m2 4,62000 786,00 3 631,32

úklidová místnost

4,62 4,62000

35(612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemíx

m2 6,16000 213,00 1 312,08

WC byt č. 15 : 1,1*28*2 6,16000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 250 624,75
36'319201317 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 62,50000 256,00 16 000.00

37 611471413 Úprava stropů aktiv, štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 377,95000 227,50 85 983,63

podhled průjezd :

38,7+43,22

římsa :

93,09

pavlače :

67,21+54,67+81,06

81,92000

93,09000

202,94000

38 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 62,50000 655,00; 40 937,50

dvorní fasáda (227,5+85)*0,2 62,50000

39 {622472113 Omítka stěn vnější ze SMS štuková ručně m2 I 175,00600, 698,00; 122 154,19

podhled průjezd :

81,92

římsa :

(60,49+6)*1,4

81,92000

93,09000

40 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
lišty

m 312,50000

i
50,60 15 812,50

dvorní fasáda :

227,5+85 312,50000

41 62-02 Oprava korintských hlavic viz popis ve výkazu výměr kus 12,00000 4 700,00 56 400,00

42 621421132 Omítka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 -93,08600 461,00 -42 912,65

43 621481111 Potažení vnějších podhl. rabic. pletivem, vypnutí m2 j -93,08600 213,00 -19 827,32

44 621481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, 
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix

m2 -93,08600 247,00 -22 992,24

45 621491241 Příplatek za nátěry na podhledech m2 -93,08600 10,00 -930,86

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 149,92
46 614471712 Vyspravení beton, konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm 

schody do provozovny
m2 15,20000 448,00 6 809,60

8*1,9 15,20000

47 631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,69200 374,50 259,15

48-631416211 I Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm m3 0,69200 7 250,00 5 017,00

8,65*0,08 0,69000

49 632415102 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm m2 15,20000 217,50 3 306,00

50 63-01 Úprava styku kotvení zábradlí na pavlači-vybourání včetně 
likvidace

kus 103,00000 350,00 36 050,00

51 63-02 Úprava styku kotvení zábradlí na pavlači-sanace-očištění
ocel.kartáčem a sanace výztuže

kus 103,00000 400,00 41 200,00

52 63-03 Úprava styku kotvení zábradlí na pavlači- kus 103,00000 600,00 61 800,00
zabetonování,bednění a konečná úprava, zapravení
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Položkový rozpočet

S: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

O: 01 Stavební objekt

R V1 Vícepráce, ménépráce 2019

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
53)631591115 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 -36,45840 2 504,00 -91 291,83

Díl: 64 Výplně otvorů -29 765,00
54 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 80x197x11 cm
kus 1,00000 1 965,00 1 965,00

55 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně 
dodávky zárubně 90x197x16 cm

kus -19,00000 1 670,00 -31 730,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 219 203,57
56 941941052R01 Zdvojení lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m z 

důvodu opravy římsy a pavlačí
m2 1 065,82000 63,00 67 146,66

Ulice : 1570-1261,63 308 37000

Dvůr: (1625+180)-(8,58+101,38+937.59) 757,45000

| 57 941941392 {Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 3 197,46000 34,00 108 713,64

1065,82*3 3 197,46000

58 Í941941841 Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 1 065,82000 40,00 42 632,80

59j941955002 lešen í lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 j -373,81000) 115,00 -42 988,15

1.NP : -(16,6+19,4) -36,00000

2 NP : -(37,8+18,88+16,04+21 28) -94,00000

3.NP : -
(17,7+20,22+36,48+19.24+21,24+17,9+30,2+14,85)

-177,83000

4.NP : -(17,7+25,46+33,13+30,52+21,24+19,85) -147,90000

81,92 81,92000

60 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 ; 1 065,82000 11,00 11 724,02

61 944944031 i Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 197,46000 8,00 25 579,68

1065,82*3 3 197,46000

62; 944944081 i Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 i 1 065,82000; 6,00) 6 394,92

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 608,88
63 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených m3 2,81400 878,00 2 470,69

1,2*0,35*0,8*7 2,35200

1,1*2.8*0,15 0,46200

64;964011211 i Vybourání překladů m3 i 0,25875; 5 555,00 1 437,36

1,15*0,5*0,45 0,26000

65 i 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 15,20000! 55,10 837,52

66 965081712 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2 !
|

15,20000 85,90 1 305,68

8*1,9 15,20000

67-968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 19,00000) 16,20 307,80

68 968062455 ‘Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 i 2,00000| 190,00 380,00

0,8*2,5*1 2,00000

69 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 J 29,94400 368,50 11 034,36|

0,8*1,97*19 29,94000

70 973031844 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm, MC m 5,70000! 243,00 1 385,10|

0,85*2+0,8*2+1,2*2 5,70000

711974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m i 20,00000) 72,20 1 444,00j

pro chráničku VO :

2*10 20,00000

72 96-01 Demontáž dřevěné stěny 4 np hod 4,00000 300,00 1 200,00

73 96-02 Vybourání a likvidace dřevěných spíží schodiště kus 5,00000 1 500,00 7 500,00

74 968072455R01 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně 
likvidace

m2
í

33,68700 395,00 13 306,37
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Položkový rozpočet
ís: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

O: 01 Stavební objekt

r V1 Vícepráce, méněpráce 2019

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
0,9*1,97*19 33,69000

Díl: 97 Prorážení otvorů -147 584,41
75í978013161 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 708,12600 42,10 29 812,10

Schodiště vpravo (((4,7+5,15)*2)*13.9)-(1,15*1,45*4)- 
(0,9*2*4)

259,96000

Schodiště vlevo : (((4,55+4,7)*2)*13,9)-(1,15*1,45*4)- 
(0,9*2*4)

243,28000

Schodiště zrcadlo vpravo : ((1,95+1,92)*2*13,9) 107,59000

Schodiště zrcadlo vlevo : ((1,75+1,75)*2*13,9) 97,30000

76;971033681 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl 90 cm, MVC m3 -20,64380 1 374,00 -28 364,58

77 i 974031669 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 45 cm m -100,60000 338,00 -34 002,80

78978012191 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropu do 100 % m2 -455,73000 120,00 -54 687,60

79 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1,50000 68,00 102,00

domácí dílna pod radiátory :

1,5 1,50000

80 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 -888,87550 68,00 -60 443,53

-887,3755-1,5 -888,88000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 272,22
81 999281151

|
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením 1 10,21365 1 789,00 18 272,22

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 396,18
82 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 12,29000 27,30 335,52

83 711141559 Izolace proti vlhk vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod Elastek 40 special mineral

m2 12,29000 315,00 3 871,35

8.65+3,64 12,29000

84,998711203 Přesun hmot pro izolace proti vodě % 42,06870 4,50 189,31

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -21 573,00
85 7212421-1 4/K Nátoková trubka litina dodávka + montáž kus -6,00000 343,00 -2 058,00

86 721242110 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová 
klapka, koš na listí, DN 100

kus -6,00000 3 033,00 -18 198,00

87 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus -6,00000 149 00 -894,00

88 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % -211,50000 2,00 -423,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské -314138,43
89 762512115 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 -911,46000 119,00 -108 463,74

90 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl do 32 mm m2 -455,73000 68,00 -30 989,64

91 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky m2 -455,73000 41,00 -18 684,93

92 60726012. Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm m2 -1 003,32600 135,00 -135 449,01

93 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % -2 935,87320 7,00 -20 551,11

Díl: 764 Konstrukce klempířské -63 960,61
94 764454203 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m -133,00000 365,00 -48 545,00

95 764454292 Montáž zděře Pz kruhové kus -51,50000 63,00 -3 244,50

96 764454293 Montáž kolena Pz kruhového kus -12,00000 150,00 -1 800,00

97 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m -133,00000 30,00 -3 990,00

98 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -3 190,55500 2,00 -6 381,11

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 339 547,62
99 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 7,00000 116,50 815,50
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Položkový rozpočet

S: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

O: 01 Stavební objekt

R V1 Vícepráce, méněpráce 2019

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
100 61187174R1 Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm včetně 

povrchové úpravy
kus 7,00000 193,90 1 357,30

101 766664954R01 Dod. + Mntz dveřního kukátka, povrchová úprava kus 11,00000 520,00 5 720,00

102 54914626 Dveřní kování IDEAL klíč Cr kus -19,00000 616,00 -11 704,00

103 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm, 16 
dekorů

kus -8,00000 1 994,00 -15 952,00

104 61165612 Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 kus -11,00000 3 724,00 -40 964,00

105 766-01 D+M dveří vnitřních včetně kování 800*1970 mm úklidová 
místnost

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

106 766-31 Repase ocelových zárubní 18A/O, 20/VO, 21A/O dodávka 
a montáž

soub -19,00000 2 891,00 -54 929,00

107 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m kus -8,00000 526,00 -4 208,00

108 766661422 Montáž dveří protipožárních 1 kříd nad 80 cm kus -11,00000 614,00 -6 754,00

109 766670021 Montáž kliky a štítku kus -19,00000 304,00 -5 776,00

110 Pol 1 VO 21 dveře exteriérové plné Palural 90/197 L,P PZ ks 3,00000 15 106,00 45 318,00

111 Pol_10 elektrický zámek FAB BeFo 511 s mechanickou blokádou ks 2,00000 969,00 1 938,00

112 Pol 11 D+M ocelové zárubně bezpečnostní 1970*900 mm ks 19,00000 5 028,00 95 532,00

113 Pol 12 montáž exteriérových dveří ks 9,00000 1 680,00 15 120,00

114 Pol 13 montáž interiérových dveří protipožárních ks 11,00000 1 200,00 13 200,00

115 Pol 14 montáž panikového kování ks 8,00000 960,00 7 680,00

116 Pol 15 montáž kování ks 12,00000 240,00 2 880,00

117 Pol 16 dovoz dveří ks 1,00000 5 760,00 5 760,00

118 P0l 17 Nátěr zárubně ks 20,00000 1 500,00 30 000,00

119 Pol_2 VO 20 interiérové plné bílé protipožární EI30DP3 
90/197L.P PZ

ks 11,00000 4 783,86 52 622,46

120 Pol 3 VO 18 dveře exteriérové plné Palural 90/197 L,P PZ ks 6,00000 15 106,00 90 636,00

121 Pol 5 bezpečnostní kování klika /koule C501 + ks 12,00000 2 154,65 25 855,80

122 Pol 6 panikové kování -  klika/koule, 3bodové ks 6,00000 5 928,00 35 568,00

123 Pol 7 panikové kování -  klika/koule, 1 bodové ks 2,00000 2 918,40 5 836,80

124 Pol 8 třícestný zámek ks 12,00000 2 508,00 30 096,00
1251Pol 9 příprava na el, zámek ks 2,00000 720,00 1 440,00

126 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 24 m % 3 191,88060 2,00 6 383,76

127 622300172R12 Dod. + Mont těsnění m 55,00000 65,00 3 575,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 262,00
128 767-01 D+M poštovních schránek kus 35,00000 1 150,00 40 250,00

129 767-02 D+M ventilačních fasádních mřížek kus 23,00000 450,00 10 350,00

130 767-03 Demontáž, D+M dvířek na plynoměr 55*75 cm včetně 
nátěru

kus 32,00000 2 730,00 87 360,00

131 767-1 Povrchová úprava žárové zinkování kg -4 762,30000 26,00 -123 819,80

132 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 60,90200 2,00 121,80

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 36 182,27
133 771-01 Dodávka dlaždic keramických 20*20 cm m2 115,41185 650,00 75 017,70

dlažba :

89,9*1,15 103,39000

sokl :

728,9*0,3*0,05*1 1 12 03000

134'5924737 : Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm STELA černobílá, 
podklad bílý, drť černá 5/8, bílá 4/6

m2 ! -98,89000 266,00. -26 304,74

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 9



Položkový rozpočet

S: 18-2037 Stavební úpravy bytového domu Cejl 33/68 v Brně

O: 01 Stavební objekt

R V1 Vícepráce, méněpráce 2019

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
135 5924743 Sokl pásek S-A 100/300 mm - teraco šedý, 300x60x12 

mm
kus -728,93700 20,00 -14 578,74

136 998771203 Přesun hmot pra podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 341,34220 6,00 2 048,05

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -681 319,85
137 775413021 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m -384,89000 71,00 -27 327,19

138 775521800 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 -455,73000 75,00 -34 179,75

139 775540001 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon m2 -455,73000 343,00 -156 315,39

140 2834245 Lišta soklová měkké PVC Bolta 10271 30x30 mm, WSL 
30/30, dl. 50 m, barevná

m -423,37900 20,00 -8 467,58

141 6119421 Podlaha plovoucí vinylová Wineo Bacana Wood 5 mm, 
1212 x 185 mm, zátěžová třída 33/42, dekory dřeva

m2 -478,51650 923,00 -441 670,73

142 998775203 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % -6 679,60640 2,00 -13 359,21

Díl: 781 Obklady keramické 1 816,38
143 781475116R01 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20 x 30 cm m2 1,80000 583,00 1 049,40

WC byt č.15 : 1,5*1,2 1,80000
| 144 597813600R1 jObkládačka 20x30 bílá mat Color One m2 ; 1,98000! 261,00 516,78|

1 5*1,2*1,1 1.98000

145 342266998 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2 m2 1,80000 139,00 250,20

1,5*1,2 1,80000

Díl: 783 Nátěry 143 582,82
146 783201831 Odstr nátěrů z kovových konstrukcí m2 20,90000 135,50 2 831,95

147 783224900 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.lx + 1x email m2 20,90000 166,00 3 469,40

1,1*0,5*38 20,90000

148 783-01 D+M nátěr betonových podlah elastický polyuretanový m2 200,05500 460,00 92 025,30

149 783-02 Repase železných dvířek na schodišti m2 12,12850 550,00 6 670,68

1,666+3,2625+7,2 12,13000

150:783-03 Repase zábradlí schodiště m 61,00000 120,00 7 320,OOl

46+15 61,00000

151 783-04 Nátěr zábradlí pavlač, základ + kovářská černá m 151,00000 425,00 64 175,00

152 783-05 D+M nátěru zárubní kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

153 783893232 Nátěr betonových podlah Navom 2 PPV dvojnásobný m2 -200,05530 172,00 -34 409,51

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -219 275,33
154 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP t -112,04667 277,00 -31 036,93

155 979011121 Příplatek za každé další podlaží t -224,09333 170,00 -38 095,87

156 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -112,04667 185,00 -20 728,63

157 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -1 120,46667 15,00 -16 807,00

158 979082111 Vnitrastaveništní doprava suti do 10 m t -112,04667 245,00 -27 451,43

159 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -1 120,46667 27,00 -30 252,60

160 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t -112,04667 490,00 -54 902,87

Díl: M21 Elektromontáže -37 730,00
161 M21-1 Elektroinstalace úprava stávajícího bleskosvodu svody soub. -1,00000 18 130,00 -18 130,00

162 M21-2 Elektroinstalace úprava stávajících rozvodů fasáda soub. -1,00000 19 600,00 -19 600,00
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