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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144057.

Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Nabyvatel
T.E.P.Z., s.r.o. 
se sídlem
Vítězná 718, Ratíškovice 696 02

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

IČ: 01950258
DIČ: CZ01950258

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 54, Černá Hora 679 21

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144057 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 30.4.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 20.5.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 30.5.2019 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 20.6.2019

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)

X jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou chemické asanace dříví s aktivním 
kůrovcem na náklady Nabyvatele tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci. V případě, že se 
jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 
14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 7 980 Kč bez DPH. Smluvní 
strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144057.
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SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319144057 
Žádost ze dne: 29.4.2019

Jedná se o 1. prodloužení. 
Porosty: NH

Vítěz aukce: T.E.P.Z., s.r.o. 
Množství celkem: 850 m3

Původní termín ukončení těžby: 30.4.2019 Původní termín předání pracoviště: 20.5.2019

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při drahém prodloužení 
14 dní)

NH 60-90 NE 30.5.2019 20.6.2019

Prohlášení revírníka: jedná se o harvestorovou těžbu, kdy hmota je vytěžena na lok.P a není v plném 
objemu vyvezena. Proto není možné provést měření a příjem dříví a těžbu uzavřít k 30.4.2019. 
Požadovaný termín ukončení těžby do 10.5.2019 se jeví jako reálný.

Prohlášení LS: Souhlasíme s placeným prodloužením.

Výsledek schvalovacího řízení:

•Sehvalen o" 1 Neschválenu- Schváleno s poplatkem

Podmínky účinná asanace aktivního kůrovcového dříví dle dohody o asanč
Cena za placené prodloužení: 9655.80 Kč vč. D3?H = >0 J^o XX

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

/, r ^ x

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis
**

Z.

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis



Dohoda o asanaci kůrovcového dříví v aukcích EADN:

Poskytovatel: Lesy České republiky, s.p.

LS Černá Hora, U Selkova 548, 67921 Černá Hora

Nabyvatel: T.E.P.Z., s.r.o.

Vítězná 718,69602 Ratíškovice

Nabyvatel souhlasí s podmínkou prodlužování aukcí z EADN - asanace aktivního kůrovcového 
dříví (dříví kůrovcem napadené nebo ohrožené) a přijímá závazek k účinně chemické asanaci dříví.

V Černé Hoře dne 17.4.2019 V Černé Hoře dne 17.4.2019
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T-E-PuZu, s. r.o.
Vítězná 718, CZ - 696 02 Ratíškovice

t
www.firma-petra.cz 

Lesy České republiky, s.p.
KŘBrmo

Věc: žádost o prodloužení termínu 

Vážená paní Inženýrko,

dovoluji si \ " ^ožádat o prodloužení termínu ukončení těžby v aukci č. 319144057 na revíru 
11. Kunštát. 1 ''ji posunutí termínu těžby do 10.5.2019.

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar!

V Ratíškovicích dne 29.4.2019

http://www.firma-petra.cz



