
 

Projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“, 

registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, 

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

Projekt „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU“, 

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001237, 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/971/2018 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Jan Wolf, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, 
na základě pověření ze dne xxxxxx 

jednání ve věcech: 

a) technických:    xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

b) dotací:    xxxxxxxxx 
zapsáno v živnostenském rejstříku 

 

telefon:    xxxxxx  
fax:    xxxxxx 
e-mail: xxxxxx 
IČ:    00297534 
DIČ:    CZ00297534 
bankovní spojení:  xxxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxxx 

     
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  JANKOSTAV s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
  zastoupena:   Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxx 
 se sídlem:   Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava   
 IČ:  25855581       
 DIČ:  CZ25855581    
 telefon:    xxxxxxxx 
 fax:     --- 
 e-mail:     xxxxxxxx  
 bankovní spojení:   xxxxxxxx 
 č. účtu:       xxxxxxxx   

(dále jen zhotovitel) 

 
 

 

 

Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/971/2018 a dne 
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04. 06. 2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby 

„Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) 

dle projektové dokumentace zpracované firmou Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ 47680091, 

poskytnutá dokumentace je složena ze dvou projektových dokumentací, a to 

„Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné“ a dále „Na kole po železné 

cyklotrase“ (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně 

geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení 

věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.  

 
 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na 

změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak 
následuje (dále jen „Dodatek č. 2“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy         

2.1 Na základě změnového řízení bude provedena záměna položky, která se již nevyrábí, má 
stejné parametry jako původní a nemá vliv na cenu díla a dále méněpráce ve výši 

- 33.880,23 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. 
  
 Cena díla se snižuje o 33.880,23 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.3  Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 Cena bez DPH 

Stavební objekt č. SO 03 Veřejné osvětlení a SO 08 Tržní stánky 2.125.587,47 Kč 

Ostatní stavební objekty (SO 01, SO 01.1, SO 02, SO 05, SO 07) 18.897.691,29 Kč 

Celkem   21.023.278,76 Kč 

 

Stavební objekt č. SO 03 a SO 08 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud 

jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace 

produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené 

práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Ostatní stavební objekty nebudou využívány ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 
je pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní 
práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, nebude použit. U ostatních stavebních objektů k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve 
výši dle obecně závazných právních předpisů. 

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti 

budou fakturovány samostatně.“ 
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 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena bez DPH 

Stavební objekt č. SO 03 Veřejné osvětlení a SO 08 Tržní stánky 2.125.587,47 Kč 

Ostatní stavební objekty (SO 01, SO 01.1, SO 02, SO 05, SO 07) 18.863.811,06 Kč 

Celkem   20.989.398,53 Kč 

 

Stavební objekt č. SO 03 a SO 08 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud 

jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace 

produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené 

práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Ostatní stavební objekty nebudou využívány ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 
je pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní 
práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, nebude použit. U ostatních stavebních objektů k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve 
výši dle obecně závazných právních předpisů. 

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti 

budou fakturovány samostatně.“ 

 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 2, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 591 ze dne 

12. 06. 2019.   
 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

V Karviné dne 18.6.2019 

za objednatele 

 

 

 

……………………………………… 

za statutární město Karviná 

Ing. Helena Bogoczová, MPA 

vedoucí Odboru majetkového, 

oprávněna k podpisu na základě pověření 

ze dne xxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 18.6.2019 

za zhotovitele 

 

 

 

……………………………………… 

Za JANKOSTAV s.r.o. 

Bc. Lukáš Janko, MBA, 

 jednatel 

 


