	Číslo SOD zhotovitele: 2018/0722
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002230/2018/Vak        

	Název akce:   Slavonín, Jižní – autobusová zastávka směr Nedvězí, Nemilany
	Org: 5893



                                                                                                                                                                            Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 2018/0722
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002230/2018/Vak   

	A Název akce: Slavonín, Jižní – autobusová zastávka směr Nedvězí, Nemilany  
	Org: 5893




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

       Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

	
	tel.:                                                       e-mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	tel.:                                                         e- mail: 

	
	

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 

	
	

	
	


	2. Zhotovitel:
	HBH Projekt spol. s r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem:  Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

	
	Zastoupen: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

	IČ:  449 619 44 
	DIČ: 
	CZ 449 619 44

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn. 
	  Oddíl C, vložka 3996

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.:  
	
	e-mail  

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace                       )

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby č. autorizace                )

	

	tel.: 
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení:

	č. účtu: 


     II. 

                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je vydání záporných stanovisek správců inženýrských sítí. Kladná vyjádření si správci inženýrských síti podmiňují zajištěním přeložek jednotlivých dotčených sítí (plyn, VO, NN). 
Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:
V. Termín plnění 

            V. 
Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:
a) Zajištění dokladové části, zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podání  žádosti o společné povolení: nejpozději do 31.8.2019
        Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento 

        dodatek č.1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
	V Olomouci dne:  12.3.2019
	V   dne: 12.3.2019
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Magistrátu města Olomouce
	Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti
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