

DODATEK Č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: 	I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel
ve věcech technických: 	xxx. Xxxxxxx xxxxxx – provozně-technický náměstek
IČ:	00844641
DIČ:	CZ00844641
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	xxxxxxx/xxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:		První KEY-STAV, a.s.
Se sídlem:			Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada.
Korespondenční adresa: 	8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: 	Roman Michlíček, předseda představenstva	
IČ:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxx/xxxx
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
p. xxxxx xxxxxxxx  tel. +xxx xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)
	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018 jejímž předmětem je realizace díla: „Novostavba lékárny a onkologie“.
					II.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce plnění ve výši 3 247 460,24 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 2 044 025,89 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle Soupisů víceprací a soupisu méněprací (položkových rozpočtů), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Celková cena díla se navyšuje o 1 203 434 ,36 Kč bez DPH.





						

				III.
Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 210 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

a přijímá se nový text v tomto znění:
„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 31.8.2019. Řádně zhotovené dílo bude zhotovitelem protokolárně předáno objednateli v místě plnění, které je uvedeno v č. IV. odst. 2. této smlouvy.“


							IV.
Ruší se původní text č. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí
	Cena bez DPH		   53 499 954 Kč
	
a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí
	Cena bez DPH		   54 703 388,36   Kč


						V.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy: 
Uvedené jednotlivé přílohy jsou předmětem obchodního tajemství
Příloha č.1 – Rekapitulace
Příloha č.2 – Změnový list č.1 – Přeložky sítí SLP
Příloha č.3 – Změnový list č.2 – Ochrana zdiva nopovou folií
Příloha č.4 – Změnový list č.3 – Podkladní beton
Příloha č.5 – Změnový list č.4 – Izolace schodiště
Příloha č.6 – Změnový list č.5 – Zimní příměs
Příloha č.7 – Změnový list č.6 - Střecha
Příloha č.8 – Změnový list č.7 – Potrubí plynu
Příloha č.9 – Změnový list č.8 – Změna dveří a zárubní
Příloha č.10 – Změnový list č.9 – Přidání kabelu SLP
Příloha č.11 – Změnový list č.10 – Chybějící věnec a věncovky ve VV
Příloha č.12 – Změnový list č.11 – Úprava výkazu výměr asfaltové komunikace
Příloha č.13 – Změnový list č.12 – Zesílení násypu 
Příloha č.14 – Změnový list č.13 – Potrubí O2
Příloha č.15 – Změnový list č.14 – Chybějící samonivelační stěrka
Příloha č.16 – Změnový list č.15 – Epoxidový nátěr pro uzavření vlhkosti

[bookmark: _GoBack]V Krnově dne:					Ve Frýdku – Místku, dne: 


_____________________				_________________________
za objednatele						za zhotovitele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA 			Roman Michlíček
ředitel							předseda představenstva
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