
 

 

  

 

SML 2018/294/4 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018 

  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

městská část Praha 12 

 

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 

IČO:  00231151 

DIČ:         CZ00231151 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

A 

 

S u b t e r r a  a.s.,  

 

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,  

IČO:  453 09 612,  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,  

zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2  

 

 (dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené 

usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2018, 

schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18, ve znění dodatku č. 2 ze dne 

19. 02. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-011-013-19 a ve znění 

dodatku č. 3 ze dne 02. 05. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-023-

019-19.  Předmětem dodatku č. 4 je zadání dodatečných prací a dohoda o méně pracích. 

 

A) 

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.10., 2.11. a 2.12. takto: 

 

„2.10. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v provedení klempířských konstrukcí 

a izolace prostupů, doplnění podkladních vrstev pod asfalt a sanace stropní konstrukce. Podrobný a 

úplný rozsah víceprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena dodatečných prací činí 

částku celkem 884.029,57 Kč bez DPH. 

 

2.11. Dílo se zužuje o méně práce, spočívající v neprovedení fasádních obkladových pásků. 

Podrobný rozsah méně prací tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena méně prací činí částku 373.700 

Kč bez DPH. 

 

2.12. Cena díla se tímto navyšuje o částku 510.329,57 Kč bez DPH.” 
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B) 

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje takto: 

5.1. „ Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 38.160.770,51 Kč bez daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“.)“ 

 

C) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel. 

 

Příloha:  

Komentáře ke změnovým formulářům 

Změnové listy  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne __.__.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _________________dne __.__.____ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

městská část Praha 12, objednatel 

Mgr. Jan Adamec, starosta 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

zhotovitel S u b t e r r a a.s. 

      Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2  
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Příloha k dodatku č. 4 – komentáře ke změnovým formulářům 

 

Změnový formulář č. 029/2019 – Změna herního prvku H15 vodní svět. 

Dle požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byla provedena změna vodního 

prvku vůči původnímu návrhu PD, který zahrnoval několik trysek a dětskou pumpu. Nově bude 

herní prvek proveden jako 3D obrázek z probarveného EPDM stříkací hlava slona včetně ovládání. 

 

Změnový formulář č. 030/2019 – Změna povrchu fasády spojovací chodby. Místo fasádních pásků 

bude provedena omítka. 

V rámci kontrolního dne byla navržena změna povrchu fasády spojovací chodby. Místo fasádních 

pásků (kabřince) bude provedena tenkovrstvá silikátová probarvená omítka stěn. Zhotovitel navrhl 

odpočet méně prací. 
 

Změnový formulář č. 031/2019 – Výměna hlavního uzavíracího ventilu v rámci provádění nového 

rozvodu požární vody, přesun 3 - článkového radiátoru v 1PP u schodiště - demontáž, montáž v 

nové pozici a úprava potrubí a dále výměna deskového radiátoru v 2NP - demontáž stávajícího, jeho 

přesun a montáž do pracovny ředitelky, dodávka a montáž nového deskového tělesa vč. doplnění 

potrubí nad rámec SoD. Dodávka a montáž revizních dvířek, v zadávací PD nespecifikováno. 

Výměna umyvadla v kuchyňce v 1.NP. 

Změnový list řeší zejména drobné dispoziční změny, které byli zjištěny až během dokončovacích 

prací, jako nevhodně umístěné radiátory v 1 PP, který zmenšoval průchozí šířku schodiště, 2 NP 

bránící komfortnímu otevření dvířek ledničky, zmenšení umyvadla v přípravné kuchyňce, tak aby 

bylo možné plnohodnotně otevřít dveře do úklidové místnosti. Dále výměnu nefunkčního hlavního 

uzavíracího ventilu na rozvodu požární vody a doplnění revizních dvířek k ovládacím prvkům. 
 

Změnový formulář č. 032/2019 – Změna sadových úprav - přidané Ribes alpinum, odečtené 

zrušené clematisy, vyjmutí a zasazení brslenů a bobkovišní a změněněné položky související s 

výsadbou keřů (hloubení, výsadba, tabletové hnojivo). Dále provedení zpevnění svahu pomocí 

kokosové rohože, vysázení skalniků pro ozelenění svahů vč. doplnění substrátu, hnojiva a zálivky. 

V souvislosti s realizací zahrady v MŠ došlo ke změně vysazovaných rostlin, které nově navržené 

rostliny jsou vhodnější do prostoru zahrad MŠ. Dále bude provedeno zpevnění svahu kokosovou 

rohoží u vstupu do MŠ. 
 

 

Změnový formulář č. 033/2019 – Doplnění skladby komunikace o podkladní vrstvy nad rámec 

SoD. 

Během realizace byl zjištěn větší rozsah doplnění skladby podkladní vrstvy pod komunikace 

v prostoru revitalizované zahrady, a to částečně neodpovídající skladba pod stávajícími 

komunikacemi tak i částečně v souvislosti s prováděnou opravou kanalizace. Zhotovitel provedl 

nacenění víceprací v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci 

zadávacího řízení. 
Změnový formulář č. 034/2019 – Dodávka a montáž dlažby na terasu - oprava nad rámec PD. 

Rozsah opravy stávající dlažby na lodžii se z důvodu změny nosného prvku u vybouraného 

prostupu na únikové požární schodiště, zvětšil nad rámec PD a SOD. 
 

Změnový formulář č. 035/2019 – Dodávka a montáž 2ks sítí na pískoviště. 

Na základě požadavku paní ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele, byl zhotovitel vyzván k 

dodání ochranné sítě na nově vybudovaná pískoviště, které nebyli předmětem díla. Ochranná síť 

zajišťuje hygienické podmínky pískoviště a brání kontaminaci exkrementy zvířat. 
 

Změnový formulář č. 036/2019 – Změna zámečnických konstrukcí. Úprava překladu na vstupu na 

požární schodiště pro osazení ocelových dveří, doplnění druhého madla na vnitřní schodiště, 
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provedení repase stáv. ocelového zábradlí u vchodu, provedení úchytů oken na části spojovací 

chodby vč. odečtu prvku U11 na základě nového detailu osazení oken, doplnění podlahového roštu 

na požární schodiště. Všechny zámečnické prvky jsou provedeny včetně povrchových úprav.  

Změnový list řeší změny v rámci prováděných zámečnických prací, a to změnu ukotvení oken ve 

spojovací chodbě vyvstalou po demontáži původních oken a konstrukcí kdy PD navržený způsob 

ukotvení vycházející z původní PD nekorespondoval se skutečným stavem. Proto byla dodavatelem 

oken a GP navržena změna ukotvení nových oken. Dále jsou zde zahrnuty práce, nad rámec SOD 

repase ocelového zábradlí před vstupem do MŠ kde došlo k doplnění ocelových prvků vyvaření 

poškozených míst atd. Je zde zahrnuta i oprava ocelových konstrukcí části spojovací chodby jejichž 

potřeba se ukázala až po bouracích pracích a drobné úpravy vycházející z úpravy a napojení na 

stávající objekt a prostup z lodžie na únikové požární schodiště.  
 

Změnový formulář č. 037/2019 – Provedení úpravy zdi u vstupu. Stávající oplechování horního 

líce šířky 30 cm bude demontováno. Dále bude provedeno ubourání betonu v tl. 5cm a v šíři 0,5m 

vč. likvidace suti. Ubouraná plocha bude napenetrována a provedena z prostého betonu ve spádu v 

průměrné tl. 5cm. 

V rámci opravy povrchu komunikace u vstupu do MŠ a repase zábradlí byl zjištěn špatný stav 

horního límce opěrné zdi. Proto byl zhotovitel vyzván k nacenění dodatečných prací zahrnující 

opravu horního límce opěrné zdi. 
 

Změnový formulář č. 038/2019 – Zhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace pro 

IPR včetně jejího předání na IPR 

V rámci kolaudace je požadován stavebním úřadem geometrický plán, zhotovitel byl vyzván 

k zajištění jeho vypracování. 
 

Změnový formulář č. 039/2019 – Provedení sanace části železobetonového stropu v 1PP 

hospodářského pavilonu MŠ nad rámec SoD. Jedná se o odstranění degardujícího betonu, očištění 

výztuže, aplikace antikorozního nátěru a inhibitoru koroze.  

Během prováděných prací byl zjištěn havarijní stav stropních konstrukcí Velox mezi 1 PP a 1 NP 

hospodářského pavilonu. Na základě posouzení stavu statikem byl navržen postup sanace, a to že 

bude v první etapě sanována část stropu, která dle PD měla být ztužena a zbývající stropní 

konstrukce budou provizorně podepřeny a bude samostatně zpracována PD sanace stropních 

konstrukcí a řešena v roce následujícím. Sanace stropní konstrukce bude zahrnovat odstranění 

degardujícího betonu, očištění výztuže, aplikace antikorozního nátěru a inhibitoru koroze, následně 

reprofilace trámků. Zhotovitel provedl nacenění provedení sanace části železobetonového stropu. 
 

Změnový formulář č. 040/2019 – Doplnění parapetů pod požární roletu, doplnění opracování 

prostupů na střechu pavilonu MŠ, úpravy klempířských konstrukcí a odvodnění na střeše spojovací 

chodby 

Během instalace požárních rolet bylo zjištěno, že stávající parapet u daných oken je proveden 

z plastového materiálu, aby byli dodrženy požadované hodnoty požární odolnosti musí být 

vyměněn za parapet z kovového materiálu. V důsledku změny detailu ukotvení nových oken ve 

spojovací chodbě dochází i ke změně klempířských konstrukcí ukončující střešní konstrukci, ze 

stejného důvodu je navržena změna odvodnění střechy spojovací chodby. Tato změna odvodnění 

nahradí stávající prostup střešní konstrukcí do okapového kotlíku a bude provedena systémově 

střešní gulí s napojením do okapového svodu, dojde tak k zásadnímu zlepšení izolace proti vodě. 
 

Změnový formulář č. 041/2019 – Doplnění 3ks osvětlení nástupišť jídelního výtahu vč. kabeláže a 

zednický prací. 

Dodavatel technologie výtahu vznesl požadavek na doplnění 3 ks osvětlení nástupišť jídelního 

výtahu nezbytných pro provedení revize výtahu a jeho následné zprovoznění. PD počítala 

s osvětlením místnosti jako celku nikoli přímo jen nástupišť jídelního výtahu.  


