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DODATEK č.1/2019 SMLOUVY o DÍLO

„Sociální bydlení Židlochovice - u.
etapa

-

opakované zadání“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

mezi:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zastoupen:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických

(kontaktní osoba):

(„objednatel“)

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zápis v OR:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních

a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických:

(„zhotovitel“)

1. VYMÍEZENÍ ZÁKLAĎŇÍCH POJMŮ

zákoník)

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01, Židlochovice

00282979

CZOO282979

801 - Obec

Ing. Janem Vitulou, starostou

Jaroslav Goš,

referent OIMH, mob. XXX XXX XXXX mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

28312015

C228312015

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 60511

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

ČSOB a.s.

XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXXX

 
1.1. Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. objednatele

0038/2019 uzavřené dne 13. 3. 2019 (dále též
„smlouva“), (dále též „dodatek č.1/2019).

1.2. Objednateí v zadávacích podmínkách neuvedl do technických požadavků na „Obytné
kontejnery pro sociální bydlení Lokalita ul. Nádražní“ podmínku požární bezpečnosti stěn 30
minut. Tato podmínka vychází z požárně bezpečnostního řešení stavby a bez jejího splnění



Dodatek č. 1/2019 smlouvy „Sociální bydlení Židlochovice - ll. etapa - opakované zadání”

není možné stavbu zkolaudovat. Z tohoto důvodu je třeba upravit opláštění stěn buněk na ul.
Nádražní. Původní materiál lamino tl 10 mm bude nahrazen deskami Farmacel tloušťky 10
mm. Tato změna opláštění vyvolává změnu ceny díla.Po odečteni nákladů za původní obklad
se jedná o nárůst ceny - 210 210 Kč bez DPH.

 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

  
 

 

1.3. Dle § 2220dst. 4 zákona. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.
Navýšení závazku v důsledku této změny činí 210 210 Kč bez DPH, což je 3,29% z původní
hodnoty smlouvy.

2. PŘEDMĚT DöDATKu č. 112019

]

2.1. Smluvní strany se dohodly, že vdůsledku provedení výše uvedené
změny dle dodatku č.

1/2019 se cena díla uvedená v článku 5. CENA DÍLA navyšuje o 210 210 Kč bez DPH a po
tomto navýšení cena díla činí:

Cena bez DPH: 6 592 689 Kč

DPH 15 %: 934 243 Kč

DPH 21 %: 76 525 Kč

Cena s DPH: 7 603 457 Kč

(vyčíslení ceny včetně DPH je z důvodu dotace)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

|

3.1. Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0038/2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3.2. Smluvní strany prohlašuji, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1/2019,
porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojuji
osoby oprávněné zastupovat smluvní strany své podpisy.

3.3. Tento dodatek č. 1/2019 byl schválen radou města Židlochovice č. 14, dne 24. 5. 2019,
usnesením č. 2019/4/2.3.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1/2019 se nemění a zůstávají nadále
v platnosti v původním znění.

3.5. Smluvní strany berou na vědomi, že tento dodatek č. 1/2019 bude uveřejněn v registru smluv
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3.6. Přílohou tohoto dodatku č. 1/2019je samostatný dokument- upravený položkový rozpočet.
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Slepý rozpočet stavby

Stavba : 02-18

 

  

 

Datum: 14.06.2019

Obytné kontejnery pro sociílní bydlení

 
 

 

 

   

 

 

 

     
 

 

 

      

 

 

       

 

 

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

h

DIČ :

Za zhotowtele :
vr* Ó b l l!§11 C3.

Družstevlrčí.
jg,

6645 elešice .

. j31
20 5 l2] l

,
Z.“

szoitovýűklady

Základ pro DPH 15 % 6 228 284,00

DPH 15 % 934 243,00

Základ pro DPH 21 % 364 405,00

DPH 21 % 76 525,00

Cena celkem za stavbu 7 603 457

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu I provozního souboru Cena celkem
ZakäzdžPH Zaklado/DPH

21
DPH celkem %

o

01 ul.Nádražní, Židlochovice 5 231 775 4 478 125 67 712 685 938 68,8

02 ul. Palackého 2 371 682 1 750 159 296 693 324 829 31,2

Celkem za stavbu 7 603 457 6 228 284 364 405 1 010 768 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
. , . Základ DPH Základ DPH 21

o

objektu
ČISIO a nazev rozpoctu Cena celkem

15 % %
DPH celkem A.

01 1 Stavební Část 835 424 726 456 0 108 968 11,0

01 2 Areálové sítě - vod0v0d+kana|izace 248 868 216 407 O 32 461 3,3

O1 O 1,1

O1 4 Areálový rozvod NN a uzemění 458 794 398 952 0 59 843 6,0

O1 5 Obytné kontejnery 3 552 707 3 089 310 0 463 397 46,7

01 6 Vedlejší a ostatní náklady 54 050 47 000 O 7 050 0,7

02 1 Stavební část 349 304 303 743 O 45 561 4,6

02 0,9

02 3,1

02 _m 1›7

02 0,7

02 6 Areálové rozvody NN a uzemění 137 874 119 890 0 1,8

02 7 Obytné kontejnery 1 318 705 1 146 700 0 172 005 17,3

02 8 Vedlejší a ostatní náklady 74 750 65 000 0 9 750 1,0

Celkem za stavbu 7 603 457 6 228 284 364 405 1 010 768 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

_1 Rozváděč RE 0 O O 0 0

_2 Zemní práce 0 0 O 0 0 
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_3 Zemní práce 0 0 0
_4 Zemní práce O 0 0 0
_5 Zemní práce 0 0 0 0
1 Zemní práce 0 O 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání O O 0 O
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 O 0 0 \45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0 O O O 0
5 Komunikace O O 0 0 0
50 Zemní práce O O O O O
62 Úpravy povrchů vnější O 0 O O 0
725 Zařizovací předměty 0 O 0 0 O
764 Konstrukce klempířské 0 O 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické O 0 O 0 O
87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 O 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0 0 O 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0

s
O 0 O

ON Ostatní náklady 0 0 o 0 0
VN Vedlejší náklady 0 0 0 0 O
Celkem za stavbu

0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu
Cena celkem Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (lČD)
Rezerva rozpočtu

Celkem za stavbu 
000000000   
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