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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu:  280123725/0300 

IČ:   27520536 

DIČ:   CZ27520536 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

Fax:   xxxxxx 

E-mail:   xxxxxx 

Datová schránka: eiefkcs 

 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

   

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Společnost Psychiatrie Pardubice, Chládek a Tintěra, BAK stavební společnost, 

GEOSAN 
společníků: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti) 

Sídlo:   K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČ:   25253361 

DIČ:   CZ25253361 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 

B 1441 

 

BAK stavební společnost, a.s. (druhý společník) 

Sídlo:   Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek 

IČ:   28402758 

DIČ:   CZ28402758 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336 

 

GEOSAN GROUP a.s. (třetí společník) 

Sídlo:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČ:   28169522 
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DIČ:   CZ28169522 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459 

vzniklá na základě Smlouvy o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění ze dne 12. 3. 2019 

 

Sídlo:   K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s., 

Ing. Radkem Mrázkem, místopředsedou představenstva BAK stavební 

společnost, a.s., 

 xxxxxx 

 xxxxxx 

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 

Číslo účtu:  2109782236/2700 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

   xxxxxx 

   xxxxxx 

Fax:   xxxxxx 

E-mail:   xxxxxx 

Datová schránka: 55ndecw 

Adresa pro doručování: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vítězného dodavatele předložená v rámci zadávacího 

řízení „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“, vyhlášeného dne 29. ledna 2019, 

identifikátor veřejné zakázky P18V00000317 na profilu zadavatele Pardubického kraje, evidenční číslo 

z věstníku veřejných zakázek Z2019-003626 realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

Článek 1  
Předmět a rozsah smlouvy 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad 

a nedodělků dílo, kterým se rozumí souhrn následujících plnění – stavebních prací projektu 

s názvem „NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“ spolufinancovaného 

z IROP, reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430 (dále též „dílo“) dle projektové 

dokumentace stavby a výkazu výměr zpracovaných společností ATELIER H 1 & ATELIER 

HÁJEK s r.o., IČ 647 92 374, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 3 v měsíci listopadu 

2017, pod zakázkovým číslem 45-H-2017 a převést za podmínek níže uvedených na 

objednatele vlastnické právo k dílu. 

1.2   Předmětem díla je novostavba objektu oddělení psychiatrie a klinické psychologie včetně dvou 

podzemních kolektorů, napojení objektu na areálové rozvody (elektro, vodovod, kanalizace, 

kabel SEK, teplovod, medicinální plyny), úpravy komunikací, přeložek areálových 
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inženýrských sítí (kanalizace, kabely SEK, vodovod, elektro, medicinálních plynů), demolice 

části zpevněných ploch a oprava oplocení v západní části areálu Pardubické nemocnice. 

 

1.3 Projektem je rozsah díla definován v základních rysech takto: 

 

Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v západní části areálu nemocnice v Pardubicích. Na západní straně 

pozemek ohraničuje plot tvořený cca 2,0 m vysokou zdí, za kterou se nachází veřejná zeleň. Na 

jižní východní a severní straně je pozemek vymezen stávajícími areálovými komunikacemi. 

Jižně od řešeného pozemku se nachází vodárenská věž a pavilon gynekologicko-porodnické 

kliniky. Východně je situován pavilon kardiologie a kardiologické centrum AGEL. Na severu 

jsou pak umístěné objekty laboratoří, objekt oddělení radiační onkologie a parkoviště. 

Pozemek je v současné době částečně zastavěný. Při východní části pozemku jsou umístěné montované 

dvoupodlažní objekty IT a ergoterapie. Jihozápadním rohu se nachází objekt skladu. V západní 

části je pak pozemek předělen (v jihoseverním směru) asfaltovou komunikací, podle níž jsou 

situované na zpevněných plochách plechové kolny (garáže) a parkovací stání. V jižní části se 

pak nachází kyslíková stanice umístěná na betonové ploše. v řešeném prostoru jsou dále 

zpevněné plochy tvořící přístupové chodníky k objektům. Pozemek se svažuje směrem 

k severu. Výškový rozdíl je přibližně dva metry. Zbylá část pozemku je zatravněná se vzrostlou 

zelení. 

Z inženýrských sítí se ve východní části pozemku se nachází trasa areálového vodovodu a kanalizace. 

Na pozemku (v jižní části) je místěna (již zmíněná) kyslíková stanice a při jižním okraji a i 

středem pozemku prochází kyslíkovod. V řešeném prostoru je rovněž i sdělovací vedení (Cetin 

– přípojka objektu IT) a přípojka elektro. 

Vjezd na pozemek je z jižní, východní i severní strany po areálové nemocniční komunikaci. Ze západní 

strany je pozemek lemován stávajícím oplocení (zeď výšky 2,0 m.) 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

V řešeném prostoru se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Ochranná pásma jsou 

následující (dle ČSN): 

 vodovod a kanalizace do DN 500  1,5 m 

 nízkotlaký a středotlaký plynovod  1,0 m 

 podzemní vedení do 110kV  1,0 m 

Ochranné pásmo kyslíkové stanice je následující dle ČSN 5 m kolem zásobníku kyslíku je vymezena 

bezpečná vzdálenost pro:  

 hranice s okolními prostory, parkoviště, veřejná místnost nebo vlaková doprava  

 prostor, ve kterém je dovoleno používání otevřeného plamene, kouření  

a zápalných zdrojů  

 sklady pevných hořlavých materiálů, např. řezivo, včetně dřevěných budov  

a konstrukcí  

 jámy, kanály, povrchové odvody vody, otvory do podzemních systémů  

 kanceláře, kantýny a prostory, ve kterých se denně shromažďují zaměstnanci  

a návštěvníci  

 přívody vzduchu ke kompresorům nebo ventilátorům, odvětrání topného plynu  

(ČSN EN 13458-3, TAB B.1) 

 

 

Územně technické podmínky  

Areál Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44 Pardubice 

je situován při jižním okraji Pardubic a dopravně je napojen na krajskou silnici III/34026 – ul. 

Kyjevskou, která spojuje Pardubice jižně s Nemošicemi a Ostřešany. 

Navrhovaná novostavba psychiatrické kliniky se nachází v jihozápadní části areálu nemocnice 

Kyjevská 44 Pardubice vedle historického vodojemu, na místě stávajících nevyhovujících 
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objektů ze staveništních buněk, které budou zbourány (investorem demoličních prací bude 

Pardubický kraj). Areál nemocnice má vybudovanou stávající funkční technickou a dopravní 

infrastrukturu, na kterou bude novostavba připojena.  

Stávající obslužné komunikace š. 5 až 6 m okolo budoucí novostavby jsou s převážně živičným a 

asfaltobetonovým povrchem a budou rekonstruovány a částečně upraveny a doplněny např. o 

sjezdy a parkovací stání podle funkčních požadavků novostavby.   

Výškové řešení komunikací bude zachováno stávající, zvláště v místech napojení na přilehlou síť 

místních obslužných komunikací, které jsou pevnou součástí stávajícího dopravního řešení 

areálu nemocnice. Podél západní fronty budovy je navržena nová komunikace-trasa A-, která 

je oproti stávající posunuta směrem západním na místo dnešních plechových skladů. Z této 

komunikace se odpojuje souběžná trasa B, která bude hlavní zásobovací pro objekt psychiatrie. 

Řešení je patrno v situačním návrhu. 

Objekt je napojen na areálové rozvody inženýrských sítí. Některé trasy jsou vedené v zemi jiné v nově 

navržených kolektorech. V rámci stavby dochází i k přeložkám, příp. posílení vedení (topné 

vody, zpátečky topné vody, teplé vody a cirkulace teplé vody). Přípojka pitné vody, teplé vody, 

cirkulace teplé vody a topných vod je v místě napojení nového kolektoru na stávající. 

Pavilon psychiatrie bude napojen na elektrickou energii ze stávajících elektrických zdrojů nemocnice. 

Jedná se o síťové zdroje transformačních stanic A36 a č.37. Napojení objektu na bezpečnostní 

zdroj, kterým je dieselelektrický agregát, bude realizováno ze stávající pojistkové skříně, 

osazené na objektu č. 4 kardiologie. 

 Splašková kanalizace je napojena na stávající kanalizační řad. Dešťové vody budou zadrženy 

v retenční galerii a řízeně vypouštěny. 

Objekt bude napojen na novou optickou kabelovou přípojkou na stávající areálové datové rozvody a 

novou metalickou kabelovou přípojkou na stávající kabelové rozvody sítě ústředen EPS. 

Napojení potrubní pošty je systémovou výhybkou umístěnou ve stávajícím kolektoru severně od 

objektu. 

Medicinální plyny budou napojené z areálového rozvodu severně od objektu. 

 

Celkový popis stavby  

 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Nově navržený objekt bude sloužit pro oddělení psychiatrie a klinické psychologie. V objektu jsou 

umístěna dvě lůžková oddělení, ambulance, denní stacionář, zázemí personálu, technické 

zázemí a prostory šaten studentů. 

 

Základní kapacity jsou následující: 

Lůžkové oddělení 

počet lůžek – uzavřené oddělení 20 

počet lůžek – otevřené oddělení  30 

 

Ambulance 

oddělení klinické psychologie - dospělí  5 vyšetřoven 

oddělení psychiatrie - dospělí   4 vyšetřovny 

     3 odběr anamnézy / sestra 

oddělení psychiatrie a OKP – děti  2 vyšetřovny 

     1 odběr anamnézy / sestra 

 

Denní stacionář 

terapeutické místnosti   8 

vyšetřovny     3 
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Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Areál nemocnice je protáhlého tvaru orientovaného ve směru jih-sever na svažitém pozemku. Vjezdy 

do areálu jsou celkem 3 – z východní strany z ulice Kyjevské (hlavní brána), z jižní strany 

z ulice Komenského a ze severní strany z ulice Kyjevské (příjezd pro pacienty). Objekt nové 

psychiatrie je situován na pozemku v jihozápadní části areálu nemocnice v blízkosti vodárenské 

věže. Řešený pozemek přiléhá k západní hranici nemocnice, jež sousedí se zalesněným svahem.  

Záměrem návrhu je vytvoření kompaktní stavby umístěné uprostřed „zelené“ plochy s dostatečným 

odstupem od komunikací, která bude oázou klidu. Před hlavním vstupem je navržena velká 

plocha, která bude mít parkovou úpravu s lavičkami pro odpočinek. Komunikace na jižní, 

východní a severní straně jsou stávající. Nově navržená je komunikace na západní straně 

objektu, ze které je ostrůvkem oddělený jednosměrný příjezd k objektu pro zásobování. Prostor 

zásobování je opticky oddělen stěnou, v níž jsou umístěny sací a výdechový otvor VZT. 

Lemování objektu ze všech stran komunikacemi umožňuje zpřístupnění objektu z více směrů dle 

provozních potřeb. Hlavní přístup do nového pavilonu pro návštěvy je z jihovýchodní strany. 

V jihozápadním rohu je vstup pohotovosti a od příjmu sanitních vozů. Na západní straně jsou 

z přestřešeného prostoru vstupy pro již zmíněné zásobování. Na severní straně je situován vjezd 

do garáží s přístupem do kolárny, vstup pro personál. V této části je umístěn i vstup do šaten 

studentů. 

Při západní komunikaci je umístěno 10 kolmých parkovacích stání (včetně stání pro rodiče s dětmi). 

Podél východní komunikace jsou umístěna 4 podélná parkovací stání, včetně jednoho pro 

imobilní. Další parkovací stání v počtu 17 míst jsou umístěna v garážích. Parkovací stání 

v objektu budou z hlediska provozních záležitostí určena pouze pro personál. Největší výhodou 

této lokality je klidné prostředí, jež je vhodné pro průběh léčby, příznivý tvar pozemku (který 

umožní atriovou stavbu) a zároveň po dobu výstavby nedochází k potřebě vybudování 

náhradních prostor pro denní stacionář. 

 

 

Architektonické řešení  
Půdorysný tvar objektu reflektuje na tvar pozemku a obloukem na jižní straně i na blízkost vodárenské 

věže. Díky zaobleným rohům nebude uplatněna agresivita ostrých hran. Půdorys objektu 

připomíná tvarem vodou opracovaný kámen, čímž je zdůrazněna vnitřní stabilita hmoty. 

Objekt je navržen jako čtyř podlažní (jedno podzemní a tři nadzemní podlaží). V 1.PP a 1.NP dispozice 

využívá celý půdorys objektu. Ve 2.NP a 3.NP je objekt již navržen jako čtyřkřídlá budova 

kolem atria, v jehož prostoru bude provedena sadová úprava tvořená půdokryvnými rostlinami, 

okrasnými travinami a výsadbou keřů. Tento prostor bude přístupný pouze pro pacienty 

z uzavřeného oddělení. V jihovýchodním a jihozápadním rohu jsou umístěné komunikační 

uzly. Třetí schodiště je pouze provozní a umístěno ve středu severní části objektu. 

Objekt využívá konfigurace terénu, který se směrem k severu svažuje. Hlavní vstup a vstup pro 

pohotovost jsou umístěné na jižní straně objektu. V západní části je umístěn zásobovací prostor. 

Vjezd a vstupy do 1.PP jsou ze severní strany. 

Objekt je navržen jako železobetonová monolitická stavba – konstrukčně se jedná o kombinaci 

stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací z minerální vaty. 

Plášť budovy je navržen s minimální členitostí. Z důvodů maximálního zvýraznění tvaru je pro 

povrchovou úpravu zvolena omítka. Reverzní spárou, která opticky zdůrazní zaoblení budovy, 

budou zvýrazněna jednotlivá podlaží. Před okenními otvory budou osazena tvrzená 

bezpečnostní skla. Jednotlivé vstupy jsou zvýrazněny barevnými markýzami. 

Venkovní oblost budovy se projevuje i uvnitř dispozice, kde jsou navržené chodby bez ostrých hran, 

pro přívětivější působení interiéru. 

Plochá střecha je navržena jako vegetační (extenzivní).  

Barevné řešení je zvolené tak, aby působilo uklidňujícím dojmem. Barva omítky bude světlá teplá šedá. 

Barva okenních rámů RAL 9007. Oplechování je provedeno z titanzinku RAL 9007. Barevné 

akcenty budou tvořeny různobarevnými přestřešeními jednotlivých vstupů.  
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Dispoziční a provozní řešení  

 

Dispoziční řešení 

V objektu jsou umístěné tři vertikální komunikace, které zajišťují přístup do všech podlaží. 

Komunikační uzel umístěný v jihovýchodní části objektu je přístupný přímo z hlavního vstupu 

a je tvořen schodištěm a osobním výtahem. Druhý komunikační uzel (sloužící převážně 

provozním účelům a pohybu pacientů) je v jihozápadní části objektu a sestává ze schodiště a 

dvou lůžkových výtahů. Třetí vertikální komunikací je schodiště na severní straně objektu, 

které slouží jako vnitřní komunikace pouze pro personál. Všechny prostory schodišť jsou 

zároveň požárními únikovými cestami a ústí přímo na terén.  

 

 

1.PP 

V severní části tohoto podlaží je umístěna vjezdová rampa sloužící pro příjezd do garáží (se 17 

parkovacími stáními) umístěných uvnitř objektu. Prostor garáže je obehnán chodbou a jsou 

z něho přístupná všechny tři komunikační uzly. Východně od vjezdové rampy je umístěna 

kolárna. 

V severní části je rovněž situováno zázemí pro personál, které sestává z šatny sester, šatny sanitářů a 

odpočinkového prostoru se šatnou pro uklízečky. Všechny tyto prostory jsou vybavené 

sprchami s WC. 

Západní část je určena pro technické zázemí objektu. Jsou zde umístěny – rozvodna elektro, místnost 

PBZ, serverovna, technický prostor pro medicinální plyny (místnost pro zásobník vakua a 

místnost redukční stanice kyslíku) a strojovna vzduchotechniky. Ze severozápadního rohu je 

zajištěn přístup do nově budovaného kolektoru. 

Jižní část bude využívána jako provozní zázemí. Jsou zde umístěné spisovny a sklady, včetně místnosti 

pro dekontaminaci, která bude rovněž využívána pro zemřelé. V této části je umístěna i 

úklidová komora a datové centrum. V jihovýchodním rohu bude vybudován přístup do 

v budoucnosti plánovaného kolektoru. 

Ve východní části jsou umístěné šatny Univerzity Pardubice o možné kapacitě 60 skříněk. Šatny mají 

vlastní hygienické zázemí. Vstup do šaten je oddělený a jejich prostor není provozně propojen 

s ostatními prostory kliniky. 

 

1.NP 

Hlavní vstup je situován v jihovýchodním rohu a ústí do schodišťové haly, z níž je přístupný denní 

stacionář, dětská ambulance a ambulance klinické psychologie pro dospělé. Součástí haly je 

recepce s kartotékou a toalety pro veřejnost.  

Dětská ambulance (ve východní části) je tvořena čekárnou spojenou s hernou, vyšetřovnou psychologa, 

odběrovou místností (sesternou), vyšetřovnou lékaře a relaxační a stimulační místností, která 

bude využívána rovněž jako místnost skupinové psychoterapie. Součástí tohoto oddělní je 

hygienické zázemí, dělené na prostory pro rodiče, děti a personál. 

Ambulance klinické psychologie pro dospělé je v jižní části. Oddělení sestává z čekárny, čtyř 

vyšetřoven psychologa, vyšetřovny neuropsychologa, testovací místnosti a WC personálu. 

Ve střední a severní části je umístěn denní stacionář. Je přístupný ze všech tří vertikálních komunikací. 

Jsou zde umístěny místnosti pracovní terapie, společenská (přednášková) místnost s kapacitou 

48 míst, místnost pro nácvik počítačových dovedností, místnost pro nácvik soběstačnosti 

(obsluha domácnosti), ateliér art-terapie, relaxační místnost (místnost pro autogenní trénink), 

místnost skupinové terapie a tělocvična. Prostory jsou doplněny příručními sklady. Dále jsou 

zde situovány dvě vyšetřovny psychologa, vyšetřovna lékaře, pracovna arteterapeuta, denní 

místnost, šatny pacientů se sprchami a hygienické zázemí dělené pro pacienty a personál. 

V západní části je umístěn zásobovací prostor s mezisklady (materiálový, čistého prádla, špinavého 

prádla a odpadu) ústícími do průchozí chodby a propustí pro zásobování stravou. 
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2.NP  

Toto podlaží je funkčně děleno pomocí komunikačních uzlů v jižní části objektu. Severní, východní a 

jižní křídlo je určeno pro uzavřené oddělení, pro nějž slouží i atrium uvnitř objektu. 

Uzavřené oddělení je tvořeno 8 dvoulůžkovými a 4 jednolůžkovými pokoji (včetně pokoje s invalidní 

úpravou) s koupelnami, společenskými prostorami pacientů (kuřárna, denní místnost, jídelna a 

klidový společenský prostor), místností izolace, vyšetřovnami (odběrová místnost, 2x 

vyšetřovna lékař, vyšetřovna psychologa a léčebna elektrokonvulzivní terapie s odběrovou 

místností), prostorami pro personál (denní místnost, lékařský pokoj, pracovna staniční sestry, 

sesterna, přípravna a kuchyňka), skladovými prostorami (dělené dle náplně), dvěma datovými 

centry a hygienickým zázemím (asistovaná lázeň, WC a sprcha personálu, úklidová místnost a 

čistící místnost). Toto oddělení je z bezpečnostních důvodů přístupné přes filtry (z důvodu 

kontroly pohybu pacientů). Z prostoru jednoho filtru je přístupná šatna pacientů, ve druhém 

jsou umístěné úložné prostory pro návštěvníky a je z něho přístupná hovorna. 

V jižní křídle se nachází ambulance psychiatrie pro dospělé, které se skládá z čekárny, tří vyšetřoven 

lékařů, tří místností odběru anamnézy, místnosti PPG, pracovny sociální pracovnice, denní 

místnosti a hygienického zázemí pro personál. Hygienické zázemí pro pacienty a návštěvy je 

přístupné ze schodišťové haly. 

 

3.NP  

Podlaží je děleno jako 2.NP na dva provozy – otevřené lůžkové oddělení a prostory vedení kliniky. 

Otevřené oddělení je tvořeno 13 dvoulůžkovými a 4 jednolůžkovými pokoji (včetně pokoje s invalidní 

úpravou) s koupelnami, společenskými prostorami pacientů (kuřárna, denní místnost, jídelna a 

klidový společenský prostor), vyšetřovnami (odběrová místnost, 2x vyšetřovna lékař a 

vyšetřovna psychologa), prostorami pro personál (denní místnost, lékařský pokoj, pracovna 

staniční sestry, sesterna, přípravna a kuchyňka), skladovými prostorami (dělené dle náplně) a 

hygienickým zázemím (asistovaná lázeň, WC a sprcha personálu, úklidová místnost a čistící 

místnost).  

Prostory vedení kliniky jsou umístěné v jižním křídle a sestávají z pracovny primáře, pracovny 

vedoucího OKP, pracovny vrchní sestry, sekretariátu se spisovnou, seminární místnosti 

s kuchyňkou a dvou lékařských pokojů. Součástí lékařských pokojů a pracovny primáře jsou 

hygienická zázemí. Oddělení je vybaveno i hygienickým zázemím (toalety, sprcha a úklidová 

místnost) umístěným na chodbě. 

Hygienické zázemí pro návštěvy je přístupné ze schodišťové haly. 

Ve všech případech hygienické zázemí pro návštěvy a pacienty je členěno na WC muži, WC ženy a 

WC invalidé. 

Všechna oddělení vyjma dětské ambulance jsou řešena jako průchozí. 

 

Provozní řešení 

Jednotlivá oddělení, příp. provozní celky, vždy ústí do komunikačního uzlu, příp. koridoru. Prostory 

v 1.PP slouží převážně jako zázemí pro personál, provozní a technické zázemí. V nadzemních 

podlažích jsou umístěny lůžková oddělení, ambulance, denní stacionář a vedení kliniky. 

Hlavním vstupem do objektu pro veřejnost je vstup jihovýchodní, u kterého je umístěná recepce 

s kartotékou. Jihozápadní vstup bude sloužit pro příjezd sanitních vozů a pro pohotovost. Na 

severní straně je umístěn vstup pro personál, vjezd do garáží a zvláštní vstup k šatnám 

Univerzity Pardubice.  

Veřejnosti je volně přístupná část navazující na jihovýchodní vstup – schodišťová hala, s hygienickým 

zázemím, čekárny ambulancí a chodba prostoru vedení kliniky. Volně může být přístupné i 

otevřené oddělení, případně i denní stacionář. Vstup do uzavřeného oddělení je kontrolován. 

Prostory v suterénu určené pro zázemí personálu technické zázemí, provozní zázemí a šatny 

Univerzity Pardubice jsou pro veřejnost uzavřeny. Vstup do uzavřených prostor bude na kartu. 

Zázemí v suterénu slouží pro sestry, sanitáře a uklízečky. Jsou zde umístěny dělené šatny. V případě 

uklízeček je součástí šatny i odpočinkový prostor. Sestrám a sanitářů slouží k odpočinku denní 
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místnosti, které jsou v rámci jednotlivých oddělení. Zázemím pro lékaře jsou lékařské pokoje 

(v prostoru vedení kliniky), v jejichž prostoru budou umístěné šatní skříně. Vyšetřovny 

psychologů jsou zároveň i jejich pracovnami.  

 

 

Lůžkové oddělení  

Lůžkové pokoje budou vybaveny standardním mobiliářem (mobilní lůžka, noční stolky, šatní skříně, 

stolem a židlemi). Vybavení pokojů se může lišit dle typu oddělení. Mobiliář ve vybraných 

pokojích bude kotven ke stavebním konstrukcím. Vždy jeden pokoj v rámci oddělení je upraven 

jako imobilní. 

Sledování pacientů bude z centrálního místa (stanoviště sester), které je umístěno v hlavním 

komunikačním prostoru oddělení. V přímé návaznosti na stanoviště sester je situována 

přípravna, která bude vybavena pracovní linkou s dřezem a umyvadlem, lednicí na léky a 

skříňkami na sterilní materiál. Příprava nápojů pro pacienty bude prováděna v kuchyňce 

přístupné z jídelny. Sesterna bude stavebně oddělená prosklenou stěnou. Pokoje v blízkosti 

sesterny pro lepší monitoring pacientů budou mít (v rámci uzavřeného oddělení) směrem 

k sesterně prosklené stěny. 

K odpočinku pacientů slouží denní místnost, klidový prostor, kuřárna a příp. komunikační prostor 

(chodba). Stravování pacientů bude v jídelně.  

V rámci uzavřeného oddělení je umístěná polstrovaná místnost sloužící pro zklidnění pacientů. Místnost 

bude mít polstrované stěny, strop i podlahu. V místnosti bude umístěn turecký záchod 

s poklopem, pro akutní případy. Pobyt pacientů v místnosti je časově omezen cca 2 hodiny. 

Hygienické zázemí tvoří mimo koupelen, které jsou součástí pokojů pacientů, asistovaná lázeň 

s imobilním WC, čistící místnost, WC a sprcha pro personál a místnost úklidu.  

Šatna pacientů ve 2.NP bude vybavena skříněmi na uložení osobních věcí pacientů.  

Uzavřené oddělení je přístupné přes bezpečností filtry. Vstup do tohoto oddělní je kontrolován. 

 

Ambulance  

Ambulance tvoří samostatné provozní úsek. V objektu jsou umístěny tři ambulantní provozy – 

psychiatrická pro dospělé, klinická psychologie pro dospělé a dětská ambulance, která je 

společná pro psychiatrii a klinickou psychologii. 

Centrální prostorem je vždy čekárna, z níž jsou přístupné jednotlivé vyšetřovny. Dětská ambulance je 

vybavena herním prostorem.  

Denní stacionář  

Přístup hospitalizovaných pacientů do stacionáře je předpokládán z jihozápadní schodišťové haly, pro 

ambulantní pak z hlavního vstupu kolem recepce. V jižní části stacionáře jsou situované šatny 

pro pacienty, které jsou vybaveny sprchami (pro případ nutné očisty vzniklé v souvislosti 

s probíhající terapií). 

Místnosti stacionáře jsou členěny dle jednotlivých terapií, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.  

 

Zásobování  

Zásobování objektu bude probíhat ze zásobovacího prostoru, který je částečně zastřešen, situovaného 

na západní straně objektu. Ze zásobovacího prostoru jsou přístupné mezisklady, které jsou 

průchozí a ústí do zásobovací chodby. Mezisklady jsou celkem čtyři. Dva jsou „čisté“ určené 

jako pro příjem (materiálový mezisklad a mezisklad čistého prádla). Zbylé dva jsou „špinavé“ 

určené pro odvoz použitého materiálu (mezisklad špinavého prádla a mezisklad odpadu).  

Z výše uvedeného prostoru bude probíhat i příjem stravy pro pacienty. Příjem bude zvláštním vstupem 

mimo prostory meziskladů. Strava pro pacienty bude převážena v uzavřených kontejnerech.  

 

 

Nakládání s odpady a jejich skladování 

V rámci každého lůžkového oddělení jsou situovány sklad odpadů, sklad špinavého prádla, úklidová 

místnost a čistící místnost. Sklad odpadů je v bezprostřední blízkosti čistící místnosti. Čistící 
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místnost bude vybavena umyvadlem, dřezem, výlevkou, myčkou podložních míst a úložnými 

prostory. 

V rámci ambulancí a denního stacionáře nejsou vyčleněny samostatné místnosti určené k uložení 

odpadů. Jsou zde pouze úklidové místnosti. Odpady z těchto prostor budou ukládány přímo 

v meziskladu odpadů. 

Odpady budou tříděné ukládané v uzavíratelných plastových pytlích barevně členěných dle druhu 

odpadu. 

 

Základní technický popis staveb  

 

Stavební řešení,  

Pavilon nové psychiatrie je navržen jako solitérní objekt, který je propojen se sousedními objekty pouze 

pomocí technických kolektorů.   

Objekt se sestává celkem z čtyř podlaží (tří nadzemních a jednoho podzemního, které je částečně 

zapuštěné do terénu). Konstrukční výška v 1.NP – 3.NP je 4,00 m a v 1.PP 3,60 m. Pavilon je 

kompaktní stavbou s vnitřním atriem sloužícím pacientům z uzavřeného oddělení. 

Stavební a technické řešení novostavby je zvoleno tak, aby co nejvíce vyhovovalo provozním 

požadavkům objektu. Stavba je řešena jako železobetonový (monolitický) skelet. Obvodové 

zdi budou železobetonové. Obvodový plášť bude zateplen na hodnoty doporučené ČSN. 

Střecha je rovněž navržena železobetonová s tepelnou izolací, fólií a úpravou vegetačním 

porostem. 

Vertikální pohyb v objektu je zajištěn dvěma lůžkovými, osobo-nákladním výtahem a třemi schodišti, 

z nichž jedno je určeno pouze personálu. Střecha nad 3.NP je přístupná pomocí jihozápadního 

schodiště. 

Stavební úpravy zasáhnou i suterén gynekologicko porodnické kliniky, kam ústí jižní kolektor.  

Během stavebních prací dojede k úpravě přilehlých komunikací a opravě stávajícího oplocení areálu. 

 

Konstrukční a materiálové řešení  

 

Objekt psychiatrie 

Základním nosným systémem čtyřpodlažního objektu je železobetonová nosná konstrukce 

reprezentovaná stropními deskami, obvodovými a vnitřními nosnými stěnovými konstrukcemi 

a sloupovými podporami. Svislé podpory nosných stěn umístěných po obvodě a uvnitř 

dispozice zajišťují stabilitu objektu na vodorovné účinky. Objekt je proveden jako jeden 

dilatační celek. Objekt je koncipován jako prostorová konstrukce s dílčím vnitřním modulovým 

členěním sloupových podpor. Objekt je založen hlubině na velkoprůměrových pilotách 

s přímým účinkem ze sloupových podpor a stěnových konstrukcí a s uvažováním 

spolupůsobení se základovou deskou. Ve smyslu platných norem se jedná o staticky náročnou 

stavbu. 

Hydroizolace proti spodní vodě je provedena pro střední stupeň radonového rizika. 

Dělící konstrukce dispozice jsou uvažovány z cihelného zdiva a tvoří výplňovou a dělící funkci mimo 

pozice základních nosných stěn. Zdivo bude provedeno z uceleného systémového sortimentu, 

který musí splňovat zejména požadavek na akustické vlastnosti použitých cihel. Překlady 

otvorů jsou uvažovány prefabrikované opět systémové případně monolitické železobetonové. 

Zdivo s výplňovou a dělící funkcí musí být kluzně uloženo na stropní konstrukci a pružně 

uloženo ve vrcholu ke stropní konstrukci vyššího podlaží, aby nedocházelo k přenosu zatížení 

vlivem deformace stropu do zdiva. Pro připojení zděných konstrukcí k železobetonovým 

konstrukcím bude využito speciálních kotevních prvků a spára bude řešena s ohledem na 

akustické požadavky.  

Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplením z minerální vaty s finální úpravou 

silikonovou omítkou. Budou použity izolační fasádní desky z minerálních vláken v tloušťce 

200 mm. Skladba pláště bude následující – tepelně izolační desky, tmel, výztužná mřížka, 
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penetrace, silikonová omítka, nátěr. Rovněž bude zateplen strop a obvodové stěny garáže vůči 

ostatním suterénním prostorám a přízemí. 

Střešní pláště jsou navrženy jako vegetační střechy. Střecha nad 3.NP bude tvořena vegetační střechou 

extenzivní. Střecha nad 1.NP (odpočinkové atrium) bude upravena jako vegetační střecha 

intenzivní. Oplechování atiky a okenních parapetů je titanzinkem. 

Okna jsou navržena jako plastová, popř. hliníková zasklená izolačním bezpečnostním trojsklem. Před 

vybranými okenními otvory budou osazeny ochranné stěny z bezpečnostního skla. Okna budou 

opatřeny venkovními podmítkovými hliníkovými žaluziemi. Prosklené stěny budou provedeny 

z hliníkových profilů s izolačním trojsklem. Prostor přízemí pod atriem bude osvětlen pomocí 

světlovodů. 

Dveře budou převážně dřevěné osazené v ocelových, případně dřevěných rámových zárubních. 

Prosklené a posuvné dveře budou provedeny z hliníkových profilů. 

Podlahové krytiny budou provedeny z homogenního vinylu, případně keramické dlažby. V technických 

prostorách bude použit i betonový povrch opatřený nátěrem. 

V objektu budou použity rastrové podhledy, příp. podhledy z pevné sádrokartonové konstrukce, které 

budou zakrývat technické rozvody. V části suterénní prostor (např. rozvodny, sklady) nebudou 

podhledy požity a rozvody budou viditelné.  

Povrchové úpravy jednotlivých místností jsou přizpůsobeny účelu dané místnosti. Prostory s mokrým 

provozem budou opatřeny keramickým obkladem. Omyvatelné povrchy budou – keramický 

obklad, interiérové desky z lamina popř. omyvatelný nátěr. 

Materiálové řešení vychází z požadavků na hygienu a údržbu. Veškeré použité materiály musí být 

aplikovatelné ve zdravotnictví, snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. 

 

Podzemní kolektory 

Celkem jsou v rámci novostavby pavilonu psychiatrie navrženy dva kolektory:   

 severní kolektor (SO 01-2a), který spojuje suterén novostavby se stávajícím kolektorem (mezi 

budovami č. 8 – plicní oddělení a č. 28 – mikrobiologie  a biochemie) 

 jižní kolektor (SO 01-2b), spojující suterén psychiatrie s budovou č. 3 – oddělení 

gynekologicko porodnické 

Kolektory budou provedeny železobetonové (kombinace monolitických částí s prefabrikáty), 

zaizolované proti vlhkosti.   

Těleso kolektorů je tvořeno betonovou konstrukcí tvaru písmene U, s tloušťkami podlahové desky a 

stěn 250 mm a vnitřními rozměry (světlostí) š. 1500 mm a v. 1800 mm.  V přímých částech bez 

změny sklonu a směru budou pro urychlení výstavby použity prefabrikované dílce 

(předpokládaná délka 1,2 / 1,0 m); v místech lomů bude kolektor proveden z monolitického 

železobetonu.  Zastropení kolektoru bude tvořeno v přímé části opět prefabrikovanými deskami 

tl. 250 mm, v rozích a půdorysných lomech bude strop monolitický.  

Hydroizolace bude tvořena asfaltovými pásy natavenými na podklad.  Krytí izolace na bočních stranách 

bude zajišťovat nopová folie.  Podkladní deska (vyrovnání a zpevnění podkladu) a krytí 

hydroizolace stropu bude z prostého betonu. 

 

1.4  Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  

a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 

včetně všech činností uvedených v této smlouvě a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 

užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních 

předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace: 

- zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění  

a dokončení stavby, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (např. v 

případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. – řešeno v 

souladu s obchodními podmínkami), 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních 

povolení nebo jiných dokladů, 
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- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány včetně 

zajištění eliminace nepříznivých dopadů při realizaci stavby na okolí, a to zejména při 

budování zařízení staveniště, 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby včetně zajištění zpětného protokolárního předání inženýrských sítí, 

- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

- ostraha stavby a staveniště, 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně případné světelné 

signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, bude-li to nutné, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, 

- případné projednání a zajištění povolení záboru jiných pozemků než těch, které jsou 

určeny pro stavbu včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

- zajištění zimních opatření, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů stavby, 

- zajištění fotodokumentace před zahájením, v průběhu stavby a po dokončení stavby, 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- zajištění koordinační a komplementační činnosti, 

- zajištění požárního dozoru stavby, 

- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla (provozní řad), 

- zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,  

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů. 

Součástí realizace stavebních prací je dále: 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

- komplexní vyzkoušení. 

1.5  Vymezení předmětu smlouvy dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem 

(CPV kód) je následující:   

45000000-7 Stavební práce 

45215140-0 Výstavba nemocničních zařízení 

45215130-7  Výstavba klinik 

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 

45112710-5 Krajinné úpravy zelených ploch 

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní montáž 

45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 

45331000-6 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 

45332000-3 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů 
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1.6  Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického 

a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy 

týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných 

materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  

1.7  Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci stavby a výkazu výměr zpracovaných 

společností ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o., IČ 647 92 374, se sídlem Jižní 870, 500 

03 Hradec Králové 3 v měsíci listopadu 2017, pod zakázkovým číslem 45-H-2017, které jsou 

přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.  

1.8  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě dle čl. 4.3  smlouvy. Objednatel se 

zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 2 smlouvy.  

1.9    Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 

objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.  

1.10    Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v požadovaném čase 

a kvalitě nezbytné.  

1.11  Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotoveno 

s využitím dotačních prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu  získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska 

vykazování účelovosti jejich čerpání.  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními 

pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou 

muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli 

závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a 

to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými 

prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, 

oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi 

požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.  

Zakázka bude realizována a spolufinancována na základě  Výzvy č. 54 (Deinstitucionalizace 

psychiatrické péče)  Integrovaného regionálního operačního programu, Obecných a 

Specifických pravidel uvedené výzvy, registrační  číslo projektu 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430. 

Odkaz: http://www.irop.mmr.cz/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-54-Deinstitucionalizace-

psychiatricke-pece 

 

Článek 2 

Cena za dílo 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu 

dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 

a činí: 

cena díla bez DPH: 262 797 562 Kč (slovy 

dvěstěšedesátdvamilionysedmsetdevadesátsedmtisícpětsetšedesátdvě Koruny české) 

DPH: 55 187 488,02 Kč (slovy padesátpětmilionůstoosmdesátsedmtisícčtyřistaosmdesátosm 

Korun českých dva haléře) 

cena díla včetně DPH: 317 985 050,02 Kč (slovy 

třistasedmnáctmilionůdevětsetosmdesátpěttisícpadesát Korun českých dva haléře) 

 

2.2 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v oceněném výkazu výměr v příloze č. 2 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 

oceněném výkazu výměr jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel 

prohlašuje, že v jednotkových cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady 
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související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími 

podmínkami.   

2.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a oceněným 

výkazem výměr v příloze č. 2 smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do 

termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti 

s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem 

ke zvýšení/snížení ceny. 

2.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 

mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 

další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a 

roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační 

činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, 

zajištění nezbytných dopravních opatření apod.  

2.5 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 

a poskytnutých dodávek. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost vyvstala až 

v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat 

před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). V případě potřeby provedení víceprací je 

zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si s realizací 

víceprací písemný souhlas objednatele.  

2.7 Zhotovitel má právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se 

ZZVZ a také v souladu s pravidly IROP.  

2.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 

činnosti a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla 

(„dále jen  méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o 

neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a 

zhotovitele pro věci technické při kontrolním dnu stavby a dotčené práce musí být přesně 

specifikovány zápisem ve stavebním deníku s podpisem zástupců obou stran. 

2.9 Postup při ocenění více/méně prací majících vliv na cenu díla z titulu požadavku objednatele: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových 

rozpočtů; 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 

rozpočtech; 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 

platného v předchozím čtvrtletí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové 

ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace; 

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 

položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, 

mohou být jednotkové ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, 

která bude součástí změnového listu; 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle aktuálně platných právních 

předpisů.  

f) V případě vzniku více/méně práce je nutné tuto skutečnost ihned zpracovat do změnového 

listu při jejím vzniku. Vykazování těchto více/méně prací a zpracování předmětných 

změnových listů musí být v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je plně zhotovitel. Tímto 
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nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, která stanoví, že veškeré vícepráce mohou být 

provedeny jen za podmínek touto smlouvou stanovených a nárok na jejich úhradu rovněž 

vznikne jen za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

2.10 V případě změny ceny díla z důvodu méně/více prací jsou smluvní strany povinny uzavřít 

dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku 

má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem 

sníží cena díla deklaratorně. 

2.11 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, s vybouranými hmotami nebo vytěženou  

zeminou je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být 

vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo 

pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 

zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je 

obsažena ve výkazu výměr.  

 

 

 

 

 

Článek 3 

Platební a fakturační podmínky 

 

3.1 Cena díla bude hrazena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je 

den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem 

objednatele. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 

soupis provedených prací v členění dle oceněného výkazu výměr, opatřeného podpisem 

stavbyvedoucího.  Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho odsouhlasení technickým 

dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí ve dvojím vyhotovení 

objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných 

prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. 

3.2 Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla bez DPH. 

Zbylých 10 % ceny díla bez DPH bude objednatelem pozastaveno a tvoří jistotu na řádné 

provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy (dále jen „pozastávka“).  

Pozastavených 10% bude objednatelem uhrazeno po uplynutí 15 kalendářních dnů od 

obdržení písemné výzvy zhotovitele po konečném předání a převzetí díla a odstranění 

zjištěných vad a nedodělků.  

3.3 Podmínkou proplacení konečné faktury je odstranění veškerých vad a nedodělků. 

3.4 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.5 Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy 

a rovněž v elektronické podobě ve formátu pdf. na email uvedený v záhlaví této smlouvy. 

3.6 Lhůta splatnosti faktur je stanovena do 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení 

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).  

3.7 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní 

úpravy, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle 

§ 435 OZ. 

 

Faktura musí obsahovat tyto údaje:  

- číslo a datum vystavení faktury; 
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- znění, že účtované plnění se poskytuje pro účely projektu „NPK, a.s. Pardubická 

nemocnice, nová psychiatrie“; 

- registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430; 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

- předmět smlouvy; 

- název stavby; 

- objednatelem potvrzený soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, 

provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku; 

Soupis prací  musí být vypracován v souladu s prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

zákona o zadávání veřejných zakázek, s Obecnými pravidly pro žadatele a 

příjemce  a se Specifickými pravidly výzvy č. 54  IROP.  Soupis provedených prací 

musí být současně  předložen  formou výstupu z rozpočtového softwaru ( KROS, 

RTS, ASPE) v elektronickém  formátu *.xls, *.xlsx. 

- cenu bez DPH; 

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno; 

- lhůta splatnosti faktury; 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu; 

- cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém 

dokladu uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, 

v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; 

- poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.   

3.9 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na 

staveništi, nebo kontrolou provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve 

stavebním deníku. zhotovitel je povinen zástupcům objednatele tuto kontrolu umožnit. 

3.10 Smluvní strany se dohodly, že vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, u kterých nedojde 

mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, 

a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli.  

3.11 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce  

a dodávky, zavazuje se tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 

kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti. 

3.12 Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nebudou poskytovány.  

3.13 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 

plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 

daně podle § 109a tohoto zákona. 
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Článek 4 

Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy, a to do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. Výzvu k převzetí 

staveniště odešle objednatel bezprostředně po předložení pojistných smluv dle čl. 13.11 a 

seznamu a dokladů o odborné způsobilosti  dle čl. 6.24 zhotovitelem, pokud těmito dokumenty 

zhotovitel řádně prokázal splnění podmínek stanovených touto smlouvou. Smluvní strany 

mohou vzájemnou dohodou termín odeslání výzvy k předání staveniště sjednat odlišně. 

Nebudou-li takto požadované doklady předloženy řádně a včas, platí, že dnem následujícím 

začíná běžet doba plnění, a to bez ohledu na předání staveniště. Zhotovitel je vždy oprávněn 

k provádění díla pouze na řádně předaném a převzatém staveništi. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne převzetí 

staveniště.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo do 699 kalendářních dnů od protokolárního předání 

staveniště, a to dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání 

objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto 

smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu.  

4.4 Místem plnění je část areálu Pardubické nemocnice, Kyjevská 44, Pardubice, a to konkrétně 

následující pozemky v k.ú. Pardubičky, obec a okres Pardubice, zapsané na LV 177 u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Pardubice: 

- stavba objekt psychiatrie: pozemky parc. č. st. 1001, 64/32 

- podzemní kolektory: pozemky parc. č. 64/7, 64/9, 64/1, 64/18, 64/12 

- zpevněné plochy: pozemky parc. č. 64/7, 64/9, 64/1, 64/12, 64/10, st. 999, st. 998 

- sítě: pozemky parc. č. 64/7, 64/9, 64/1, 64/12, 64/10, st. 999, st. 998, 64/8, 64/15, 64/18, 

64/20 

- sadové úpravy: pozemky parc. č. 64/7, 64/9, 64/12, 64/10, st. 999 

4.5 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že s ohledem na rozsah díla bude dílo 

prováděno postupně a to z pohledu věcného, časového i finančního. V této souvislosti se 

zhotovitel zavazuje provádět dílo dle harmonogramu prací, který obsahuje závazné stanovení 

milníků realizace díla a je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. 

 

 

Článek 5 

Technický dozor, autorský dozor 

 

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to 

prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále také jen „technický dozor“). Technický 

dozor sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a 

správními akty orgánů veřejné moci a správy.  Na zjištěné nedostatky a vady upozorňuje 

technický dozor zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné 

nedostatky a vady v přiměřené lhůtě odstranit. Technický dozor je oprávněn si přizvat 

k provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 

pracovníků při provádění kontroly. 

5.2 Technický dozor je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 

způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

5.3 Technický dozor je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen 

„zástupce zhotovitele“) se zápisem technického dozoru nebo zástupce zpracovatele projektové 
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dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 

3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Technický dozor je povinen 

vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 

pracovních dnů.  

5.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. 

5.5 Před zakrytím prací (např. inženýrských sítí) a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit 

jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně 

vyzvat technický dozor k provedení kontroly. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam 

ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže 

se technický dozor nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat 

v pracích a tato skutečnost se uvede záznamem ve stavebním deníku místo udělení souhlasu. 

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i 

v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si 

vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude 

zhotovitelem zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje informovat technický dozor o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim technický dozor 

minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí technický dozor písemně s jejich 

výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě 

pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. Technický dozor má právo 

požadovat kdykoliv během provádění díla provedení jakýchkoli dalších zkoušek včetně zkoušek 

materiálů a jiných movitých věcí a předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být 

kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.  

5.6 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 

dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den 

a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. 

Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat 

minimálně 1x týdně, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

5.7 Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny 

harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny technickým dozorem na kontrolních 

dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude 

cestou kontrolních dní informovat technický dozor, současně předloží návrh na úpravu 

harmonogramu. Zjistí-li technický dozor nedodržování časového harmonogramu, zhotovitel 

provede neodkladně na výzvu do 5 kalendářních dnů aktualizaci časového harmonogramu. 

Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen sjednaný termín 

dokončení a předání díla. 

5.8 Zhotovitel je povinen poskytnout technickému dozoru, osobě vykonávající autorský dozor a 

koordinátorovi BOZP provozní prostory a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody, 

nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

5.9 Výkonem práv a povinností objednatele souvisejících s autorským dozorem (dále také „autorský 

dozor“) nad prováděním díla podle projektové dokumentace a norem pověřuje objednatel 

zpracovatele projektové dokumentace. Toto pověření je objednatel oprávněn kdykoli odvolat 

písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve 

věcech technických doručeným zhotoviteli. Pověření autorského dozoru výkonem uvedených 

práv a povinností končí k okamžiku potvrzení protokolu o předání a převzetí díla; od tohoto 

okamžiku vykonává taková práva pouze objednatel. 

5.10 Autorský dozor je oprávněn vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim 

vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí 

uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a 

povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Jednání objednatele má 
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vždy přednost před jednáním autorského dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností 

omezit nebo rozšířit pověření autorského dozoru písemným oznámením podepsaným osobou 

oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických doručeným zhotoviteli. 

5.11 Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá autorský dozor oprávnění dávat 

zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla, měnit 

smlouvu nebo zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností 

vyplývajících z této smlouvy. 

5.12 Zhotovitel je povinen poskytovat autorskému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti 

autorského dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu. 

 

 

Článek 6 

Podmínky provádění díla 

 

6.1       Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

6.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci. Za správnost a 

úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má 

povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, 

a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 

cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění  předá objednatel zhotoviteli 

také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen 

vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

6.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 

jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním 

deníku, příp. jinou formou.    

6.4 Zhotovitel je povinen respektovat Objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude 

Zhotovitel užívat při provádění Díla, osadit je vlastními měřidly a hradit Objednateli veškerou 

spotřebovanou vodu a elektřinu. Zhotovitel vždy k poslednímu dni v měsíci provede odečet 

spotřebované vody a elektřiny a předá údaje Objednateli, který na základě těchto údajů předloží 

fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny 

stejné, jako ceny hrazené Objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a 

elektřiny mají splatnost 60 kalendářních dnů od doby prokazatelného doručení zhotoviteli. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

6.6 Stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu nemocnice, výstavba nesmí ovlivnit 

jeho provoz a průjezdnost uvnitř areálu a naopak musí respektovat provozní specifika nemocnice.  

6.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 

přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 

Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 

poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Zhotovitel 

se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla související, a to 

realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují, jako například kropení za účelem snížení 

prašnosti, atd. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid 

komunikací a v případě znečištění komunikací zajistí neprodleně jejich úklid. 

6.8 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 

areálu. Vstup/vjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou bránou, která bude v době, 

kdy nebudou vykonávány stavební práce uzamčena tak, aby byl zamezen pohyb neoprávněných 
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osob v prostoru staveniště. 

6.9 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

6.10 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

6.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit v rámci staveniště dostatečný počet mobilních buněk s 

chemickým WC. 

6.12 Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a 

ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

6.13 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.  

6.14 Zhotovitel je povinen dodat objednateli v rámci provádění stavby pouze takové stroje, zařízení, 

výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepoužité, které mají zajištěn servis a předat 

k nim objednateli požadovanou provozní dokumentaci.  

6.15 Zhotovitel se zavazuje, že stroje a zařízení dodávané zhotovitelem na stavbu nepřekročí ke dni 

převzetí stavby objednatelem stáří 12 měsíců od data jejich výroby, u akumulátorů stáří 6 měsíců 

od data jejich výroby, vždy počítáno ke dni jejich zabudování do díla, resp. dokončení instalace. 

Tuto povinnost je povinen zhotovitel zapracovat rovněž do smluv se svými poddodavateli. 

6.16 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 pracovních dní před zahájením 

příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků, 

či zařízení stavby (dále jen prvků), které mají vliv na výsledný vzhled interiérů a exteriéru stavby, 

zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy aj.), 

viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), 

zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy aj.), výplně otvorů (okna, dveře, 

prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího 

pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového 

pláště a střešních krytin). 

6.17 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  

6.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

6.19 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.  

6.20 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

6.21 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a 

pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a 

zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 

Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje poddodavatelů, kteří zabezpečují část díla ve 

finančním objemu převyšující 10 % a specifikaci části díla, která bude takto plněna: 

V době uzavření této smlouvy Zhotovitel žádné takové poddodavatele nemá. 

Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 

realizaci díla kvalifikační předpoklady nebo poddodavatele, který plní část díla v rozsahu 

převyšující 10% z díla, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen bez zbytečného odkladu předložit. 

6.23 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.  
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6.24 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy objednateli v písemné 

formě identifikovat osoby na níže uvedených klíčových pracovních pozicích a doložit jejich 

odbornou způsobilost: 

a) hlavní stavbyvedoucí – požadavky na odbornou způsobilost dle zadávací dokumentace 

veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena (není nutné dokládat opětovně) 

b) specialista elektro – doklad o dosaženém vysokoškolském nebo středoškolském vzdělání, 

osvědčení o autorizaci pro obor Technika prostředí staveb, specializace Elektrotechnická 

zařízení a profesní životopis ze kterého bude zřejmé, že specialista elektro má praxi 

minimálně 5 let při řízení prací v oboru elektro a dále zkušenosti v obdobné funkci při 

realizaci minimálně dvou zakázek, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce 

objektu občanské vybavenosti v hodnotě alespoň 50.000.000,- Kč bez DPH u každé z nich, 

kde součástí byla realizace elektro (silnoproud, slaboproud, popř. měření a regulace)  

c) specialista ÚT, VZT a ZTI – doklad o dosaženém vysokoškolském nebo středoškolském 

vzdělání, osvědčení o autorizaci pro obor Technika prostředí staveb, specializace Vytápění a 

Vzduchotechnika a nebo specializace Zdravotní technika a profesní životopis, ze kterého bude 

zřejmé, že specialista ÚT, VZT a ZTI má praxi minimálně 5 let při řízení prací v oboru ZTI a 

dále zkušenosti v obdobné funkci při realizaci minimálně dvou zakázek, jejichž předmětem 

byla novostavba nebo rekonstrukce objektu občanské vybavenosti v hodnotě alespoň 

50.000.000,- Kč bez DPH u každé z nich, kde součástí byla realizace ÚT, VZT a ZTI 

d) manažer jakosti – doklad o dosaženém vysokoškolském nebo středoškolském vzdělání a 

profesní životopis, ze kterého bude zřejmé, že manažer jakosti má praxi minimálně 5 let praxe 

v oblasti řízení kvality stavebních prací a dále zkušenosti v obdobné funkci při realizaci 

minimálně dvou zakázek, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce objektu 

občanské vybavenosti v hodnotě alespoň 50.000.000,- Kč bez DPH. 

 

Článek 7 

Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění poslední z 

vad a nedodělků díla, o pracích, které na stavbě provádí stavební deník (v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., přílohou č. 16 této vyhlášky Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 

jednoduchého záznamu o stavbě).  

7.2 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány ani škrtány. 

Z deníku nesmí být vytrhovány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

7.3 Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, 

mimo jiné údaje o: 

a) časovém postupu prací a jejich jakosti,  

b) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

což bude sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 

c) odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány 

státní správy.  

7.4 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam na další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

7.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska 

(souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou 

k jejich odstranění, atd.).  

7.6 Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ 

pracovních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má 

se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
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7.7 Stavební deník bude uložen na určeném místě na stavbě (bude vyspecifikováno a zaznamenáno 

do protokolu o předání a převzetí staveniště) a bude trvale přístupný objednateli.  

7.8 Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních (minimálně originál + 

dvě /2/ kopie), aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou kopii v průběhu realizace díla 

(četnost předání minimálně 1x měsíčně společně s předloženým soupisem provedených prací 

nebo kdykoliv o to objednatel požádá) 

7.9 Originály stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí 

díla. 

 

Článek 8 

Předání a převzetí díla 

8.1 Dílo bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše 

zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 

datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a 

podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od 

zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla 

musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající 

funkci technického dozoru stavebníka, osoby vykonávající funkci autorského dozoru. Sepsání a 

podpis písemného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 

8.2 Zhotovitel je povinen minimálně 10 kalendářních dnů předem písemně oznámit objednateli na 

adresu uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. 

Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení písemně sdělí 

zhotoviteli datum a hodinu předání díla.  

8.3 Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání díla předloží 

technickému dozoru objednatele v jednom vyhotovení doklady požadované dle čl. 8.4. 

8.4 Zhotovitel při předání předloží v českém jazyce následující doklady v samostatných složkách a 

s očíslovanými položkami, pokud není dále stanoveno jinak: 

a) očíslovaný seznam předávané dokumentace; 

b) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem dle zásad stavebního 

zákona a příslušných vyhlášek ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální 

podobě na datových nosičích, textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS 

WORD, výkresová část ve formátu *.dwg  a *.pdf; kompatibilní se softwarem Autocad 

a *.dgn; 

c) seznam strojů a zařízení (komponent) se specifikací umístění, které jsou součástí 

odevzdávaného díla, včetně uvedení výrobních čísel (příp. jiné identifikace) a výrobců, 

jejich pasporty (katalogové listy apod.) a návody k obsluze (včetně systémů); 

d) doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí  - ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě; 

e) doklad o všech předepsaných zkouškách a splnění platných norem; 

f) potřebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení; 

g) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných parametrů; 

h) závazná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy ke kolaudačnímu řízení 

včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů; 

i) konečný seznam poddodavatelů; 

j) všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení; 

k) revizní zprávy prosté vad od osob s odbornou způsobilostí (platným oprávněním); 

l) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software (3krát 

v listinné podobě); 

m) průvodní dokumentaci nově nainstalovaných věcných prostředků požární ochrany 
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a požárně bezpečnostních  zařízení, včetně dokladů o jejich montáži; 

n) fotodokumentaci pořízenou při provádění díla, a to zejména prací, které byly zakryty 

nebo se staly nepřístupnými dle čl. 6.16 smlouvy; 

o) soupis veškerých strojů a zařízení s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, 

roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, identifikace výrobce (název, adresa a IČO), 

které jsou součástí předání stavby, původní technickou dokumentaci jednotlivých strojů 

a technologických zařízení (záruční listy, atesty, návody k použití v českém jazyce, 

pasporty apod.), dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu dodaných 

jednotlivých strojů a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy; 

p) stavební deníky (jednou originál, jednou kopie); 

q) soupis položek předepsaných smlouvou ke katalogizaci (vytištěný textový soubor – 

SPUK nebo vytvořený přehled, soupis, seznam položek); 

r) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně 

povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění dokumentaci požární ochrany na podmínky požární bezpečnosti provozovaných 

činností koncovým uživatelem vypracované odborně způsobilou osobou v oblasti 

požární ochrany nebo technikem požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 

Sb., (o požární ochraně) v platném znění a vyhláškou  MV č. 246/2001 Sb., § 27 (o 

požární prevenci) v platném znění, a to v jednom vyhotovení v tištěné podobě a 

v elektronické podobě na nosiči informací. 

s) návrhy provozních řádů technologických zařízení,  návody k jejich obsluze, provozu 

a údržbě, provozní, resp. servisní knížky; v případě, že součástí díla jsou stroje, 

zařízení, technologie, příp. technologické celky vyžadující pravidelný servis, předá 

zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, s uvedením názvu, identifikace (výr. 

číslo, ...), umístění s uvedením četnosti a obsahu pravidelného servisu - tento seznam 

předá zhotovitel objednateli minimálně 5 pracovních dní před termínem přejímacího 

řízení, v případě technologického celku předá zhotovitel návrh provozního řádu; 

t) doklady o tlakové zkoušce vodovodního potrubí a zkoušce vodotěsnosti kanalizačního 

potrubí; 

u) popřípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 

v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů. 

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou předloženy, bude 

objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání. 

8.5 Při předání stavby bude vedle všech požadovaných certifikátů, protokolů  

o předepsaných zkouškách, atestů apod. předáno i geodetické zaměření stavby, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 

v listinné podobě ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě a bude aktualizována Technická 

mapa areálu Pardubické nemocnice. Aktualizace mapy areálu proběhne v koordinaci s jejím 

zpracovatelem, společností AGES Pardubice s.r.o., IČ 259 47 419, se sídlem 17. listopadu 2753, 

530 02 Pardubice. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 

přejímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění 

díla nepřevezme. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání 

díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání, lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným 

informovaným souhlasem objednatele. Vady nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit 

v termínu sjednaném v předávacím protokolu na základě dohody smluvních stran. Nedohodnou-

li se strany na tomto termínu, je oprávněn tento termín stanovit jednostranně objednatel. 

V případě sporu mezi smluvními stranami, zda se jedná o vadu bránící, nebo nebránící užívání 
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díla, je rozhodující určení charakteru vady ze strany objednatele. 

8.8 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 

zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. Pokud objednatel 

odmítne převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde bude uvedeno, že předávané dílo objednatel 

nepřevzal, včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 

8.9 Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení 

předání díla. 

8.10 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 

staveniště a staveniště vyklidit.  

 

  

Článek 9 

Jakost díla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 

podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a zadávací dokumentací a zároveň bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zhotovitel 

zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost 

a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

9.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo resp. 

projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, 

podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými 

nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené 

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit 

od platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou 

pro zhotovitele závazné.  

9.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny 

oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a 

technickým dozorem. 

9.5 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

9.6 Zhotovitel předloží ve lhůtě deseti /10/ kalendářních dnů ode dne zahájení prací TDI ke 

schválení návrh kontrolního a zkušebního plánu s obsahem uvedeným v tomto článku.  Porušení 

této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy. TDI návrh kontrolního a zkušebního plánu schválí v součinnosti 

s objednatelem, nebo jej zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn. Připomínky a 

změny objednatele je zhotovitel povinen do kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti 

/5/ pracovních dnů od jejich doručení zhotoviteli a plán následně znovu předložit TDI k 

písemnému schválení. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

9.7 Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 

a) jméno osoby odpovědné u zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti;  

b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací 

zhotovitele; 
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c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, vč. komplexního 

vyzkoušení a testů dokončení, které budou uskutečněny v průběhu provádění díla; 

d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 

odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné 

hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 

e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na staveništi; 

f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných výrobků, materiálů a technického 

vybavení; 

g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na 

staveništi;  

h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků díla 

 

Přílohou kontrolního a zkušebního plánu budou příklady vzorů dokumentů (formulářů) podle 

něj vytvářených (např.: protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.) 

 

9.8 Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování kontrolního a zkušebního plánu a na 

základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace; minimálně jednou měsíčně zpracuje 

zhotovitel zprávu o vyhodnocení každého kontrolního a zkušebního plánu a jejich aktualizaci, 

kterou předá jako součást pravidelné měsíční zprávy. Po dosažení úplného dokončení části díla 

- stavby je zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění kontrolního a zkušebního 

plánu a doložit kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., vč. všech 

certifikátů, průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení 

díla podle této smlouvy.  

9.9 Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě kontrolního a zkušebního 

plánu do doby, než bude tento plán schválený TDI ve smyslu odst. 6 tohoto článku. Zhotovitel 

odpovídá za to, že údaje uvedené v kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu 

s projektovanými parametry a touto smlouvou.  

9.10 Zhotovitel objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, el. energii, 

pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek podle kontrolního a zkušebního 

plánu zpracovaného ve smyslu odst. 6 tohoto článku.  

9.11 Zhotovitel je povinen písemně oznámit TDI objednatele konání každé zkoušky nejpozději v 

pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TDI objednatele je oprávněn termín konání 

zkoušky písemným pokynem zhotoviteli změnit. Neúčast TDI objednatele anebo jiného 

zástupce objednatele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu uskutečnění.  

9.12 TDI objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek nebo 

ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na díle nebo použitých 

materiálů, výrobků nebo technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí zhotovitel.  

9.13 Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek 

stanovených touto smlouvou nové zkoušky.  

9.14 Soulad provádění díla s kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje odpovědnost zhotovitele 

podle této smlouvy, zejména odpovědnost za vady provádění anebo vady díla.  

9.15 Bez zbytečného odkladu po zjištění jakékoliv vady provádění vydá TDI objednatele, vadový 

list, ve kterém stanoví lhůty k odstraňování vad provádění a zaznamená všechny skutečnosti o 

průběhu odstraňování každé vady provádění, a to až do jejího odstranění. Současně bude TDI 

tyto skutečnosti zapisovat do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje pokyny a lhůty 

stanovené k odstraňování vad provádění plnit. Zhotovitel bude vést písemnou evidenci 

vadových listů a pokynů pro stavbu.  
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Článek 10 

Vzorky 

 

10.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky 

materiálů, výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v 

seznamu požadovaných vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 kalendářních 

dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  Objednatel může požadovat předložení i vzorků 

materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu vzorků.  

10.2 Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků 

a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, zejména co se týče 

barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to 

považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

10.3 Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace 

do tzv. vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené 

štítkem s následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 

b) výrobce, dodavatel 

c) datum předložení a odsouhlasení 

d) místo pro vyjádření TDI příslušného objednatele a projektanta 

e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 

 

10.4 Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas 

nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo 

technického vybavení, aby objednatel, v součinnosti s TDI a projektantem měli dostatek času 

na přezkoumání a schválení vzorku. Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDI po 

projednání s projektantem zápisem do stavebního deníku.  

10.5 Pokud TDI s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel 

povinen ve lhůtě stanovené TDI navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající 

smlouvě a závazným předpisům ke schválení objednateli. 

10.6 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. 

Zkontrolované vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) 

tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

10.7 Objednatel anebo TDI jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených 

k použití ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo 

testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, 

protokoly, zkouškami, apod. Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDI objednatele a za 

objednatele odsouhlasí projektant. Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy 

materiálů k testování nebo analýz, případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou 

hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem objednateli uhrazeny. TDI a objednatel si může 

vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo 

prvků stavby.  

10.8 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel 

písemně neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za 

podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

10.9 V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků 

používaných při provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny 

ve všech požadovaných parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem 

objednatele. 

10.10 Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého 

stavebního a dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých  věcí 
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určených k zabudování do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), 

které je zhotovitel povinen zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen 

jako: „zařízení a materiál“), nechá objednatelem předem písemně schválit:  

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav  

b) veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), 

pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována 

záměna jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

10.12 Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo 

zařízení, pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či 

jiným standardem.  

10.13 Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo 

zařízení, platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo 

zařízení, neurčí-li objednatel písemně jinak. 

10.14 Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování 

materiálu, výrobku nebo zařízení, je zhotovitel povinen pokračovat v předkládání dalších 

vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně usilovat o bližší upřesnění jeho 

představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele příslušných výrobků nebo 

spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících výrobků nebo místa 

jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

10.15 Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel 

povinen převzít ani zaplatit. 

 

 

Článek 11 

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti 

 

11.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 

provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 

příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 

předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 

zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 

omamných látek na stavbě. 

11.2 Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

11.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou 

porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku 

práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 

zvláštních předpisů. 

11.4 Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen 

sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání 

osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

11.5 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci 

stanovené ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance 

ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel 

je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou 

v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění 

a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných 
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předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených 

objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 

11.6 Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné 

přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných reflexních vest nebo pracovních oděvů 

s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech svých 

zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

11.7 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní 

své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při 

vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim 

byly určeny objednatelem. 

11.8 Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu 

budou určeny objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění 

díla, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním řádem ČR, o bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

11.9 Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele 

oznámit objednateli a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

11.10 Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím 

zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, 

aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do 7 

pracovních dnů od vzniku pracovního úrazu je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen 

předat objednateli podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní 

úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do 7 pracovních dnů 

po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.  

11.11 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních 

látek, jejich donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických 

nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové 

zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního 

výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou 

vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat 

a provádět zástupce objednatele pro věci technické – stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti 

jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech k tomu určených. 

11.12 Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a 

závazných právních předpisů a ČSN. 

11.13 Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou 

povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární 

ochrany (dále jen PO) dle obecně platných předpisů.  

11.14 Povinnosti zhotovitele: 

a) respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO 

související; 

b) stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo 

objektů se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro 

zhotovitele); 

c) zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem 

užívané, před započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, v platném znění a § 23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci, v platném znění; 

d) dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným 

požárním nebezpečím byly požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, 

požární dozor), v místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistit povolení k těmto 

pracím; 

e) předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích 
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předaných zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik 

požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům; 

f) provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO; 

g) zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních 

prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 

87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které souvisejí 

s prováděnými činnostmi; 

h) členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

11.15 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a 

nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) předmětného zákona se zakazují.  

     
 

 

Článek 12 

Bankovní záruka 

 

12.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku k zajištění řádného plnění závazků vyplývajících z této 

smlouvy, a to ve formě nepodmíněné a neodvolatelné bankovní záruky vystavené renomovanou 

bankou. 

12.2 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy kryje finanční nároky 

objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené 

s vyklizením staveniště objednatelem namísto zhotovitele apod.), vzniklé objednateli z důvodů 

porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a 

smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

12.3 Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy bude poskytnuta ve výši 

5 % ze sjednané ceny díla bez DPH.  

12.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku vystavenou bankou, která byla 

zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve 

sjednané výši, platnou po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků. 

12.5 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za řádné plnění záručních podmínek vyplývajících 

z této smlouvy, a to ve formě nepodmíněné a neodvolatelné bankovní záruky vystavené 

renomovanou bankou.  

12.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za 

zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů- 

porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po 

předchozí výzvě objednatele. 

12.7 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vyplývajících z této smlouvy bude 

poskytnuta ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

12.8 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) 

vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, v platném znění, ve sjednané výši, platné po celou dobu platnosti záruky za jakost díla 

ke dni předání a převzetí řádně dokončeného díla. 

12.9 Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující údaje: název a sídlo banky, název a 

sídlo zhotovitele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky a 

dobu platnosti bankovní záruky. 

12.10 Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní 

záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele 

(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění 

kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat 

bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým 
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obsahem ujednáním článku 12 této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný 

k čerpání bankovní záruky. 

12.11 Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky 

objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve 

shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní 

sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

12.12 Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne skončení její platnosti. 

 

 

Článek 13 

Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

13.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.  

13.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že 

v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem 

vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel. 

13.4 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

13.5 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel. 

13.6 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci. 

13.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

13.8 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být 

prováděním díla dotčeny a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady. 

13.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda. 

13.11 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 

osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 200 mil. Kč a dále smlouvu, jejímž předmětem je 

stavebně-montážní pojištění díla až do výše jeho nabídkové ceny. Smlouvy týkající se 

předmětného pojištění (úředně ověřené kopie) je zhotovitel povinen předložit objednateli do 10 

kalendářních  dnů od účinnosti této smlouvy. 

13.12 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné 

smlouvy písemně vinkulovat pojistné plnění z pojistné smlouvy dle článku 13.11 této smlouvy 

ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek objednatele za 

zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené při 

provádění díla.  
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Článek 14 

Záruční podmínky a vady díla 

 

14.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno a provedeno. 

14.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví 

po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

14.3 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Záruční doba 

zhotovitele na kvalitu celého díla, kterou se výslovně rozumí jeho stavební část (např. světelné 

elektroinstalace, rozvody ústředního vytápění apod.) se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční 

doba na technologickou část díla – tedy na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž 

výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 

výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší 

dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při předání díla předat objednateli seznam veškerého 

plnění, na které se vztahuje kratší záruční doba, než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. 

Zhotovitel předá objednateli při předání díla kopie příslušných záručních listů.  

14.4 Záruční doba začíná běžet předáním a převzetím řádně dokončeného díla, popř. dnem, kdy 

zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu.   

14.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části 

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 

opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

14.6 Reklamace se uplatňují písemně a provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá rovněž 

písemně. 

14.7 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

14.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů 

od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její 

ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 

hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

14.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak.  

14.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 

kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

14.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady a je povinen 

nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla. 

 

 

Článek 15 

Ochrana důvěrných informaci 

 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů 

nebudou  neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními 

údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a 

zpřístupňovat informace o činnosti, systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. 

Stejně tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí 
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při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která 

nesouvisí s předmětem této smlouvy. 

15.2 Zhotovitel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, 

které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti. 

15.3 Zhotovitel ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu objednatele 

pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě 

plnění předmětu smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, není tímto ustanovením dotčena. 

15.4 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

 veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou; 

 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele; 

 veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako 

neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 ZZVZ. 

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na 

informace: 

 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany zhotovitele; 

 u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 

ještě před přijetím těchto informací od objednatele; 

 které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez povinnosti mlčenlivosti 

třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;  

 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná 

použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná. 

15.5 Za prokázané porušení povinností souvisejících s ochranou důvěrných informací dle smlouvy 

má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

15.6 Zhotovitel je povinen dodržovat zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní 

údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

v platném znění. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. 

citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem nebo se souhlasem nositele 

osobních práv. 

15.7 Zhotovitel seznámí se zněním smlouvy všechny své zaměstnance, kteří získají nebo mohou 

získat přístup k informacím objednatele. 

15.8 Objednatel má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto bodě a rovněž má 

právo odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům zhotovitele, 

kteří neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu s předmětem této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, aniž by to zhotovitelem bylo považováno 

za porušení potřebné součinnosti ze strany objednatele. 

 

 

Článek 16 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

16.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4.3  smlouvy, 

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

16.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodržením závazných termínů milníků realizace díla 

stanovených v harmonogramu prací dle čl. 4.5 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.3 V případě pozdního převzetí staveniště dle čl. 4.1 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

16.4 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem dle čl. 3.6 je 
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zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

16.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 12.8 uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

16.6 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 13.11 smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.7 V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 6.7 smlouvy a 

objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy 

s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

16.8 V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 6.12 smlouvy a 

objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy 

s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

16.9 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 6.24 uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu  ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

16.10 Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel 

uplatnit sankce v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy - Pravidla udělování pokut BOZP, PO a 

OŽP a jejich výše. 

16.11 V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při převzetí díla, který bude stanoven 

v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý 

den prodlení. 

16.12 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u 

níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.   

16.13 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níž je 

zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.  

16.14 V případě porušení povinnosti dle článku 15.7 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 50 000,- za každé takové porušení.  

16.15 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 

a převzetí díla dle čl. 8.10 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením 

staveniště.  

16.16 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 

fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, 

tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena 

fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a 

objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé 

neoprávněné fakturace. 

16.17 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany 

sjednávají do 30 kalendářních dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 

vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 

marném uplynutí lhůty. 

16.18 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 

smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

16.19 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
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smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 

dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 

po dobu platnosti smlouvy. 
 

 

Článek 17 

Zánik závazků 

 

17.1  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

 splněním všech závazků řádně a včas; 

 dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

 jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 

 jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pokud bude zhotovitel 

v insolvenčním řízení bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli 

insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení. 

17.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 

své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to 

pokud se objednatel zpozdí o více než 45 kalendářních dnů s úhradou faktury, kterou přijal a 

nevrátil v souladu s článkem 3.10 této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel 

zhotoviteli úrok z prodlení ve sjednané výši. 

17.3   Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  

a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele; 

b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 

c) zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované 

upozornění objednatelem o více než 10 kalendářních dnů; 

d) neumožnění objednateli i přes opakované upozornění provádět kontrolu provádění díla; 

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 

g) provede změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikační 

předpoklady na realizaci díla v rámci výběrového řízení bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

17.4 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 

ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

17.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro 

který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož základě od 

smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení neplatné. 

17.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 

s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

17.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 

fakturu”; 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak; 

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, a objednatel je 
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povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení” 

(přiměřeně  dle čl. 8 smlouvy); 

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 

OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

17.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu 

provedeného díla.  

17.9 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení  o odstoupení 

příslušné smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá 

plnění. 

17.10 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 

důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a 

ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

skončení účinnosti této smlouvy. 

 

 

Článek 18 

Závěrečná ujednání 

 

18.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně 

neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.  

18.2 Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či 

doplňku této smlouvy a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a 

podepsaných oběma smluvními stranami.  

18.3 Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 

smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena 

osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky nebo e-

mailem s použitím elektronického podpisu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.  

18.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 

smyslu ust. § 504 OZ. 

18.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 

součinnost. 

18.6 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 

po dobu 10 let od zániku této smlouvy.. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

18.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) povinným subjektem a souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 

účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 

sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností 



 

 

35 

 

s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené 

povinnosti mlčenlivosti. O uveřejnění smlouvy se objednatel zavazuje zhotovitele bezodkladně 

informovat, např. uvedením jeho kontaktních údajů pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění 

smlouvy správcem registru. 

18.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající a v této smlouvě 

neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory budou řešit 

přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle místní 

a věcné příslušnosti. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

18.9 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní 

ustanovení této smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 

obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 

obsahu této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem 

nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku. 

18.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

18.11 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o 

registru smluv. 

18.12 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel 

a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. 

18.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená 

jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a 

svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 

 

 

V Pardubicích dne 19. 6. 2019    V ………..…… dne 17. 6. 2019 

  

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………    ………………………… 

MUDr. Tomáš Gottvald     Ing. Martin Kvirenc 

předseda představenstva  předseda představenstva Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s. 

 

 

 

 

…………………………    ………………………… 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.    Ing. Radek Mrázek 

člen představenstva místopředseda představenstva BAK stavební 

společnost, a.s. 

 

 

 

 

………………………… 

xxxxx 
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………………………… 

xxxxx 

 

 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - CD 

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr - CD 

Příloha č. 3 – Harmonogram prací 

Příloha č. 4 – Pravidla udělování pokut BOZP, PO a OŽP a jejich výše 

 


