
ZMÉNOVÝ LIST č. 1

„Transformace DOZP Zámek Brezany p.o. - Otevřený Zámek“,
Předmět 'ma Í

cZ.O6.2.58/0.0/o.oı1s_u47/0005349, v Høsıêrzđiøiøh

Objekt 1 |sO 01+so 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

Obednatel : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Zhotovitel: ATLANTA, a.S., Nový Šaldorf162. 671 81 Znojmo

TDI Z

Projektant

Popis zmeny Z

Id)

C
Id)

údaje

O
zm

Ceľla

term

ny

změny

n_

odsouh

asen

ohy

:

Odpočet nedodávaných pn/ků - monitoring opuštění lůžka

Změnu vyvolal : Zhotovitel

Jedná Se O Změnu I úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla ano

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla ne

zápis do SD (deníku změn) neZpůsob projekčního

řešem ZmŠ"Y 3

dødatek K PD ne

jiné EHO

Ocenění Změny předložil :

Náklady ľlâ ZľflëI'1U b€Z DPH _-182 400100 Kč

výše DPH 15°/° -27 380,00 Kč

Náklady na Změnu vč. DPH _20g 750,00 Kč

Termín realizace Změny 2 březen 2019

Vliv Změny na termin dokončení díla : bez vlivu

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Objednatel (statutární Zástupce) Z

Zhotovitel (statutární zástupce) :

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Z

TDI Z

Projektant :

položkový rozpočet: v

D.1.4.f/D.1.4.f_01 - Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_mOnítoring opuštění lůžka

D.2.4.f/D.2.4.f_01 - Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt B)_monitoring opuštění lůžka



A

Položkový rozpočet

C`blëv“I» SO 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (
DOZP )

Hüiflüëël' D.1.4.flD.1.4.f_01 Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_monitoring opuštění Iùžka

313*/53 SO 01-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE

Froleklant

Objêdflaíel Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veveří, 60200; lČ: 70888337

Zhotcvzlel ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:
Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní naklady

Celkem:

Rekapitulace daní:

-91 200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-91 200,00

Zfiklšíj pro DF-l 15 "/›

pro DF'l 21 °/n

~ “ fl
Zaokrouhlení

-91 200,00

0,00

0,00

CZK

BZK

CZK

Cena celkem bez DPH:
-91 200,00 CZK

Za ıt‹lš\lr`i[elć
Ifl żrzofliízlišle

Dalum
Dan .rn

Poúlìl

Lìüdplà

Zpracováno progıamem BUlLDpower S



Stavba: S0 01-S0 na NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE Lis: č. 2 

objem; so 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP ) 

Rozpočet: D.1.4.flD.1.4.f_01 Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt A)_monitoı'ing opuštění lůžka 

Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dilu Celkem 

SLP_05 Bedràtovà Signalziace klient-Sestra A HSV 
A 

v91 200,00 

-91 200,00



ĚRADICE List Č. 3 so O1 So 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOST Stavba: - 

DRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP ) SO 01 DOMOV PRO OSOBY SE Z Ohtekız 

ˇ 
- b'ektA) monitoring opuštění lůžka Rozpočet: D.1.4.f!D.1.4.f_01 Dodatek 0.01 (SLABOPROUD 0 J _ 

MJ Množství CenaIMJ Cena Poř. Číslo Název 

DÍII SLP_05 Bedrátová signalziace klient-sestra A 
da 0,00 15 200,00 -91 200,00 1 511 

Celkem za: SLP_05 Bedrátová signalzìace klient-sest 

Monitoring opuštění lůžka 55
` 

ra A -91 200,00



Položkový rozpočet

Snflvúč SO 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE

Oblëflłv SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP)

P0i:=0“Š@l` D.2.4.fID.2.4.f_01 Dodatek č.01 (SLABOPROUD - objekt B)_monitoring opuštění lůžka

Prolektarr

Ohlšdnałel Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 Brno-Veveñ, 60200; IČ: 70388337

1›~.ø€zn~,«zxęi ATLANTA, fl.s., Nøvý Šzıdm-f1e2Znøjm0, 57181; IČ: 25531549

Rozpis ceny: Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem:

Rekapitulace daní:

-91 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 200,00

Z,-ìl~“f.';-`§ [rm DPH

Z€z1‹lčv_ř jm DPH

Zaokrouhleni

15

21

"/ø -91 200,00

0,00

0,00

CZK

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: -91 200,00 CZK

ZS, \;\Llšf1lr`z`=l“žlž IA :š`D:ˇ:“flř:šle

Clšluirš jaihrn

Ifflçsıš ?O=1;.žs“

Zpracováno programem BUILDpower S



ı 

Slavba: S0 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE List Č. 2 

Objekt: S0 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP) 

Rozpočet: D.2.4.flD.2.4.f_01 Dudaìek č.01 (SLABOPROUD - objekt E)_monít0ring opuštění lůžka 

Rekapitulace dílů 
ćisıø Název Typ nıiın cøıkønx 

SLP_05 Eedrálovà signalziace klient-Sestra B HSV -91 200,00 

-91 200,00



- OBEC HOSTĚRADICE List Č. 3 SO 01 S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ Stavba: ~ 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP ) SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE Objekt: 

ˇ PROUD - objekt B) monitoring opuštění lůžka Rozpočet: D.2.4.ÍID.2.4.f_01 Dodatek c.01 (SLABO _ 

MJ Množství CenalMJ Cena 
Poř. Číslo Název 

B d átová signalzíace klient-sestra B 
15 200 00 -91 200,00 

DÍII 5LP_05 e r 
ˇ ˇ ' 'ˇ sada -6,00 , 

- 00 
Monitoring upustenı Iuzka 

91 200, 
1 511 

Celkem Za: SLP_05 Bedrátová signalziace klient-sestra B



Predmet dıla
" Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. - Otevřený Zámek",
CZ.06.2.56/0.010.0116_O47/0005349, v Hostěradicích

Objekt SO 01+SO 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

Obednatel Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Zhotovıtel ATLANTA, as., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

Projektant

-

-

„

‹

Popis Zmëny : Úprava Založení objektů

W)
C

NI

údaje

O
zm

Ceflâ

term

ny

h
asen

změny

odsou

ohy

Změnu vyvolal : Zhotovitel

Jedná se O Změnu 2 úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla EHO

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla D6

Způsob projekčního Zápis do SD (deníku změn) he

řešení změny :

dodatek k PD ne

jiná

Ocenění Změny předložil :

EHO

Náklady na Změnu bez DPH
218 410,00 Kč

výše DPH 15%
32 761,50 Kč

Náklady na Změnu vč. DPH

Termín realizace Změny :

251 171,50 Kč

listopad 2018

Vliv Změny na termín dokončení díla I

Změnu odsouhlasilz

bez vlivu

datum podpis

Objednatel (Statutární zástupce) Z

Zhotovitel (statutární Zástupce) :

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Z

TDI :

Projektant :

polożkový rozpočet:

D.1.1./D.1.1._01-Dodatek č.0

D.2.1./D.2.1._O1-Dodatek č.0

1 (OBJEK`|' A - Architektonicko - stavební část)_Založení

1 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební část)_zalOžení



Stavba: S0 01-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENI - OBEC HOST ĚRADICE Lisi č. 2 

Objekt: S0 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTlŽENÍM ( DOZP ) 

Rozpočet: D.1.1JD.1.1._01 Dodatek č.01 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební čás\)_Za|oženi 

Rekapitulace dílů 
ćisın Název Typ úiın cøıkøın 

Z Zákıøúy z zvıášını zakıáúánı Hsv 75 879.81 

I 99 Staveništni přesun hmot HSV 33 525,74 

109 205,35



{ 

Obiekl: S0 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP ) 

ˇ MJ 

Stavba: S0 D1-S0 OB NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE List Č. 3 

Rozpočet: D.1.1.ID.1.1._01 Dodatek č.01 (OBJEKT A - Architektonicko - Stavební část)_ZaIDžení 

Por. Číslo Název 

DÍII 2 Základyazvláštnízakládání 

Množství CenalMJ 

1 631571003R00 Nàsyp pod podlahy Z kameniva Z kameniva Nàsyp ze šlërkoplsku 0 m3 59,39 1 090.60 

- 32, Zpevňující 

Celkem za: Z Základy a Zvláštní zakládání 

Cena 

75 679,61 

75 679,61 

DÍII 99 Staveništní přesun hmot 
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy S nosnou kønstrukci Zdënou Přesun hmot t 127,47 

pro budovy Zdëné výšky do 12 m 
Celkem za: 99 Staveništni přesun hmot 

263,00 33 525,74 

33 525,74



_.

/

/v

/

Položkový rozpočet

šžflvnfl S0 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE

0'2l%<l- S0 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(

DOZP
)

Ěüšrwřël- D.2.1ID.2.1._01 Dodatek č.01 (OBJEKT B - Archilektonicko - stavební část)_Založení

F'r›Jl-_=l×ča P-1

Zlvzıfl“-z›vel ATLANTA, a.s., N0výšaıúnrf1e2znnjrnø, 61181; ıč: 25531549

Rozpis ceny:

Olılêrjnaššlr Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměsłi 449/3 Brno-Veveñ, 60200; IČ: 70888337

Celkemi

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem:

Rekapitulace daní:

109 205,35

0,00

0,00

0,00

0,00

109 205,35

pm DH

Išl‹l.-3ˇ1r_\4Cv DPH

Zaokrouhleni

15 % 109 205,35

21 % 0,00

-0,35

CZK

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: 109 205,00 CZK

L`JšlunT\. Ela Lm,

Za ';~:lčfir`š`zlêlš IS :wollıˇvltzlž

Iˇırícıfl -4,14 ‹>

Zpracováno programem BU|LDpower S



Rozpočet: D.2,1ID.2.1._01 Dodatek č.01 (OBJEKT B - Architektonicko - stavební čás'i)_zaIožení 

Stavba: SO 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE Lisì Č, 2 

Objekt: SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP) 

Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dilu Celkem 

4 2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 75 679.61 

99 Siavenišìní přesun hmot HSV 33 525,74 

109 205,35



íìıì
/ 

/` 

Stavba: S0 O1-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE List č. 3 

1 
Objekt: SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP) 

ˇ MJ 

Rozpočet: D.2.1ID.2.1._01 Dodatek č.01 (OBJEKT B - Architekłonicko - stavební část)_za|oìení 

Por. Číslo Název Množství CenalMJ 

DÍII 2 Základy a zvláštní zakládání 

1 631571003ROD Násyp pod podlahy Z kameniva Z kameniva Nàsyp ze štěrkopisku 0 m3 69,39 1 090,50 

- 32, Zpevňující 

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 

Cena 

75 679,61 

15 679,61 

Díl! 99 Staveništní přesun hmot 
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy S nosnou konstrukci Zdënou Přesun hmot t 127,47 263,00 

pro budovy zděné výšky do 12 m 
Celkem Za: 99 Staveništní přesun hmot 

33 525,74 

33 525,74



PV d ét ďı
_

„Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. - Otevřený Zámek“,
'e m 'a `

cZ.O8.2.5s/0.oıo.oı1s_o47ıooo5349, v Høsıèrflđiøich

Objekt: so o1+so 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

Obednatel : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Zhotovitel: ATLANTA, a.S., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

TDI Z

Projektant :

Popis Změny : Prípočet chybejícıch stavebních pouzder

łflì

C
M!

údaje

0
zm

Cflnfl

ny
x_

term

změny

ZSBH

odsouh

ohy

Změnu vyvolal : Zhotovitel

Jedná se O změnu : úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla âfl0

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila ne

Způsob projekčního zápis do SD (deníku změn) ne

řešení změny : dodatek k PD He

jiné

Ocenění změny předložil :

ano

Náklady na změnu bez DPH 102 876.00 Kč

výše DPH 15% 15 431 ,4O Kč

Náklady na změnu vč. DPH

Termín realizace Změny:

118 307,40 Kč

březen 2018

Vliv Změny na termín dokončení díla

Změnu odsouhlasil:

: bez vlivu

datum podpis

Objednatel (Statutární zastupce) I

Zhotovitel (Statutární zástupce) Z

Zhotovitel (stavbyvedoucí) :

TDI :

Projektant :

položkový rozpočet:

D.1.1./D.1.1._O2-Dodatek č.

D.2.1./D.2.1._02-Dodatek č.

›I

02 (OBJEKT A - Architektonicko - Stavební část)_pouzdra

O2 (OBJEK`l' B - Architektonicko - stavební část)_pouZdra



I

Položkový rozpočet

Stavba

Obh-kì.

Rozpoćet

SO 01-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE

S0 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(

DOZP)

I D.1.1.ID.1.1._02 Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební ‹ˇ:ást)_pouzdra

V
Pmyävıìa P

Z=“wr,fO‹ıIre\

Rozpis

Objem fw aìê I Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449I3 Brno-Veveří, 60200; IČ: 70888337

ATUKNTA, a.s,, Nøvý Šaıflorf 182 Znøjınn, S7181; IČ: 25531549

ceny:
Celkem:

Rekapitulace dani:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostaıni náklady

Celkem:

51 437,72

0,00

0,00

0,00

0,00

51 437,72

ì`f.2‹\:ž
5 pro CF-Ý

ìšflaı po í\P,ˇ\

Zaokrouhlení

15 °/ø

21

51 437,72 CZK

0,00 CZK

0,28 CZK

Cena celkem bez DPH: 51 438,00 CZK

Ifl ~“.\ì;vše‹;“:`ˇ.=.teJż“ -S _.=wˇ;zn\,“ıflš\ˇš

Dátum Ĺlafıžm

łľrıçcıš
ř'On'Jpi`š,

Zpracováno programem BU|LDpower S



sıavha: So 01-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTÉRADICE Lisı č. 2 

ohjekız SO 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP › 

Rozpočet: D.1.1./D.1.1._02 Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonìcko - stavební část)_p0uzdra 

Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu 

' 54 výpınê nıvørú Hsv 
Hsv 77,72 

99 Staveništni přesun hmot 

Celkem 

51 360,00 

51 437,72



Stavba: S0 01-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE List č. 3 

Objekt S0 01 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP ) 

Rozpočet D.1.1.lD.1.1._02 Dodatek č.02 (OBJEKT A - Architektonicko - stavební část)_pouıd ra 

Pøř. čisıø Název MJ 

DÍIC 64 Výplně otvorů 
1 642941110R00 Osazení pouzdra pro poSuv.dveřejednostr.,do zdiva Kus 

2 553353503R Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 900x1970 kus 

3 553353505R Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 1100x1970 kus 

Celkem Za: 64 Výplně otvorů 

Množství 

6,00 

3,00 

3,00 

CenaIMJ 

733 ,00 

7 360,00 

B 294,00 

Cena 

4 398,00 

22 080,00 

24 882,00 

51 360,00 

DÍII 99 Stavenìštní přesun hmot 
4 99B011002RO0 Přesun hmot pro budovy S nosnou konsirukci Zdënou Přesun hmot t 

pro budovy zděné výšky do 12 m 
Celkem Za: 99 Staveništní přesun hmot 

0,30 263,00 77. 72 

77,72



4 l

Položkový rozpočet

SIM so 01-So 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTÉRADICE

ClJJ=`“ S0 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(

DOZP )

RLIQUCÉII D.2.1ID.2.1._02 Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architektonicko - Stavební část)_pouzdra

=rojak:al`-Z

Oˇnlêzınflšel Jihomoravský kraj. żerøıžnøvø nárnësıi 449/3 Brnø-vèveñ, 80200; IČ: 70888337

Zhoıcˇvnššl ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:
Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní naklady

Celkem:

Rekapitulace daní:

51 437.72

0,00

0,00

0,00

0,00

51 437,72

Zš-.l=lč: pra DF“l 15 %

,vn má 21 'ˇ/n

n

Zaokrouhleni

51 437,72

0,00

0,28

CZK

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: 51 438,00 CZK

Za O?;lž'ír`=`.:ˇżl+` ,a :.`.'ıı.ż`ıl\`šlč

Dıìum Dawn

FO. "l` ,3ˇJ‹l,rJ`n

Zpracováno programem BU|LDpower S



Stavba: SO 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE Lis! Č. 2 

4
ˇ 

' 84 

Objekt: S0 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIZENÍM ( DOZP ) 

Rozpočet D.2.1lD.2.1.A02 Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architekìonicko - stavební část)_pouZdra 

Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem 

99 Staveništni přesun hmot 

Výplně Dlvorü HSV 51 360,00 

HSV 77,72 

51 437,72



7 
Objekt: SO 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP) 

Rozpočet: D.241ID.2.1._02 Dodatek č.02 (OBJEKT B - Architektonícko - Stavební část)_pouZdra 

Stavba: So 01-S0 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTÉRADICE List č. 3 

Poř. Číslo Název MJ 

DÍII 64 Výplně otvorů 
' 1 64294111OR00 Osazení pouzdra pro posuvdveře }edn‹›Str.,do zdiva kus 

2 553353503R Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 900×1970 kus 

3 553353505R Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 1100x1970 kus 

Celkem Za: 64 Výplně otvorů 

Množství 

6.00 

3,00 

3,00 

CenaIMJ 

733 .O0 

7 360,00 

8 294.00 

Cena 

4 398,00 

22 080,00 

24 882,00 

51 360,00 

DÍII 99 Staveništní přesun hmot 
4 99BO11002R0O Přesun hmot pro budovy S nosnou konstrukci Zdënou Přesun hmot 1 

pro budovy zděné výšky do 12m 

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 

0.30 263.00 77, 72 

77,72



ZMÉNOVÝ LIST č. 4

P, d ět ďı ,

„Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. - Otevřený Zámek",
ľe '“ 'É `

cZ.o8.2.58/0.0/o.Oı16_o47ıo005349, v Høsıêraaiøiøh

Objekt 1 SO 02 - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

Obednatel : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Zhotovitel: ATLANTA, a.S., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

TDI I

Projektant:

Popis změny I Odpočet nedodávaných skříní

,Q
C
›0

údaje

O
zm

Cena

term

ny

změny

~_

efl

odsouh

as

ohy

Změnu vyvolal 1 zhotovitel

Jedná se O změnu Z úprava předmětu dila, kterou se mění cena díla ano

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla He

Způsob projekčního zápis d° SD (d eníku změn) HE

řešení změny : dodafek k PD HE

Ocenění změny předložil 1

jinê ano

Náklady na změnu bez DPH -20 372,00 Kč

výše DPH 15% -3 055,80 Kč

Náklady na Změnu vč. DPH

Termín realizace změny : září 2019

-23 427,80 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla

Změnu odsouhlasíl:

: bez vlivu

datum podpis

Objednatel (statutární zastupce) :

Zhotovitel (Statutární zástupce) :

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Z

,

TDI :

Projektant :

položkový rozpočet:

D.2.4.g/D.2.4.g_01-Dodatek č.01 (VESTVÉNÝ INTERIÉR - OBJEKT B)

AI



Ý“ 'ÍÍZ' ' 7"' '

7 V

Položkový rozpočet

Sšš-,Da SO 01-SO 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ- OBEC HOSTĚRADICE

Űülë“ S0 02 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP )

0fl:flflž‹ž‹= D.2.4.gıD.2.4.g_o1 DøáflıflKč.o1(\/ESTAVÉNÝINTERIÉR-OBJEKT B)

ı3ro_ıel‹I.3w[

Gblšdraršli Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměsíl 44913 Brno-Veveří, 60200; IČ: 70888337

Zhcrflnıel ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67131; IČ: 25531549

Rozpis ceny: Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem:

Rekapitulace daní:

0,00

-20 372,00

0.00

0,00

0.00

-20 372,00

Iälılčď ;v'; DPH

2čl‹.1ê.'Jr2

ı

Zaokrouhlenl

15 % .zo 372,00

21 -0. 0,00

0,00

CZK

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: -20 372,00 CZK

14 żalnlr xrè = 23 :“l;\l\:“`l[šlš

Dšllım 35 Lr“

31::-hš Ina“

Zpracováno programem BUlLDpower S



sıflvha: So 01-So 08 NOVOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ - OBEC HOSTĚRADICE Lis: č. 2 

ˇ' 

objem; So oz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( DOZP ) 

Rozpočet: D.2.4.g/D.2.4.g_01 Døđflıek 6.01 (VESTAVÉNÝ INTERIÉR - OBJEKT B) 

Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu 

777_intv Vestavěný interiér PSV 

Celkem 

-20 372,00 

-20 372,00



“ “ “ 

- OBEC HOSTĚRADICE List Č4 3 VOSTAVBA OBJEKTU DOZP ZA ÚČELEM TRVALÉHO BYDLENÍ 

V PRO OSOBY SE ZDRAVOTNIM POSTIŽENÍM ( DOZP ) 

V 

[Š2“ì"g/D 2 4 g 01 Døázıøh č.01 (VESTAVÉNÝ INTERIÉR- OBJEKT B) 
' c MJ Mnoistvı CenalMJ ena 

Sżflvhaz _`,ęç 01-So 08 No 

Ohiekız É;_`ÍS_‹Š D2, DOMO 

Rozpočet: 

Poř. Číslo Název 

DÍII 777_intv Vestavěný interiér 
1 INTBO1 SKŘIŇKA S NASTAVCEM, POLICOVÁ S DVÍŘKY K5 .2,00 8 053,00 .15 100,00 

2 ıNTB16 SKŘÍŇKA POLICOVÄ S DVIŘKY KS -1,00 4 266.00 4 266.00 
-20 372,00 Celkemza: 177_intv Vestavênýinteriér


