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1 Příprava 

1.1. Uzavření smlouvy o dílo 17.6.2019 28.6.2019 2

1.2. Zmapování stavu, přípravné práce 1.7.2019 5.7.2019 1

2 Vnitřní kanalizace

2.1. Vysekání rýh ve zdivu cihelném a podlaze 1.7.2019 5.7.2019 1

2.2. Montážní práce - montáž potrubí a podlahové vpustí 1.7.2019 5.7.2019 1

2.1. Zkoušky vnitřní kanalizace 12.8.2019 16.8.2019 1

3 Vnitřní vodovod

3.1.
Demontáže - demontáž potrubí ocelového,

demontáž armatur, čerpadel, ohřívačů
8.7.2019 26.7.2019 3

3.2. Vysekání rýh ve zdivu cihelném a podlaze 22.7.2019 26.7.2019 1

3.3. Montážní práce - montáž potrubí, armatur, zařízení 22.7.2019 16.8.2019 3

3.4. Izolační práce - izolace potrubí, armatur, zařízení 12.8.2019 16.8.2019 1

3.5. Zkoušky a revize vnitřního vodovodu 12.8.2019 16.8.2019 1

4 Dokončení stavebního díla

4.1.
Předání stavebního díla  - projekt skutečného provedení 

stavby, předávací doklady ke kolaudaci
26.8.2019 30.8.2019 1

4.2. Kolaudace stavebního díla 26.8.2019 30.8.2019 1
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