
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 34

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 5. 4. 2019

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"
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Způsob odesláni l předání poštou[j e-mailemQ faxemQ osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP3-15

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Poklop nad přečerpávací stanicí

Popis a zdůvodnění změny:
V podsklepené části pod pódiem (MČ005-014) je navrženo přečerpáváni splaškové
kanalizace. Za tímto účelem byla v PD navržena šachtice pro umístění přečerpávací
stanice splaškových vod. Projektová dokumentace však neřešila zakrytí šachtice
poklopem. Z tohoto důvodu byl navržen nový šachtový rám s plynotěsným poklopem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele chyba v PO [J chyba zhotoviteieQ vyšší moc[j jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan šenkýř ®"
¶ IBC Příkop 6

A á A Brno 602 00
G & CONSTRUCTION

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svob,d, j q O '

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Příloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-15



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 34

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Jan Šenkýř

Datum: 5. 4. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Poklop nad přečerpávací stanicí

Popis a zdůvodněni změny:

V podsklepené části pod pódiem (MČ005-014) je navrženo přečerpávání splaškové
kanalizace. Za tímto účelem byla v PD navržena šachtice pro umístění přečerpávací
stanice splaškových vod. projektová dokumentace však neřešila zakrytí šachtice
poklopem. Z tohoto důvodu byl navržen nový šachtový rám s plynotěsným poklopem.

Počet připojených listú specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-Kč 8.953,70 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

8.953,70 KČ Nemá vliv na termín pro dokončeni díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

m 2°%¶

BUIL RUCTION

Datum: 'a'um'
4.&, ,1/ '

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:



položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-15 Poklop nad přečerpávací stanicí

F'.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Ce|ken]
Díl: 8 Trubní vedeni 8 951,00

'1 8991021 11R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,000CO 701,(10 /01,00

2 55340099T
NP
Poklop pozinkovaný, výška 50mm vnější rozměr
600x600mm, světlý otvor 520x520mm, doprava
NP

kus 1,00000 8 250,00 8 250,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2,70
3 99801 1002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,01802 :?';',," '""1, P: ,O' 2,70

Celkem 8 953,70
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