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Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

příspěvková organizace 

Smetanovy sady 179, 

686 01 Uherské Hradiště 

 

tel: 572 551 370, 572 556 556 

info@slovackemuzeum.cz 

slovackemuzeum.cz  

 
DODATEK Č.2 K DOHODĚ  O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  
číslo dohody zhotovitele A - 1811 

 
dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Účastníci dohody 
 
 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 
se sídlem Smetanovy sady 179, 686 01Uherské Hradiště 
 jednající PhDr. Ivo Frolcem, ředitelem 
 věcný garant Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie 
 bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100 
 IČ: 092126                                                                                                     DIČ: CZ00092126   
 (oprávněná organizace provádějící archeologický výzkum, dále jen OOPAV) 
 

a 

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, 
se sídlem Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 
Jednající Baumrukrová Dagmar, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 
IČ:  01312774                                                                                               DIČ: CZ01312774 
 (stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen 
stavebník) 
 
 
 

II. Účel dodatku 
 

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran v návaznosti na zjištění pozitivních 
archeologických situací z důvodu stanovení ceny za provedení II. etapy archeologického výzkumu. 
 
V průběhu  zemních prací při budování polní cesty při stavbě „Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření 

PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota“ parc.č. 1062/7; 1062/6 k.ú. Kvačice; 8306; 8303; 8307; 8305; 8304; 
7057; 6880; 6937; 6938 k.ú Ostrožské Předměstí a 6674; 6722; 6720; 6634; 6635/1, k.ú. Ostrožská Lhota. “ 
došlo k nálezu archeologických objektů. 
 

III. Čas plnění 
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1. OOPAV provede ZAV  -  II. etapu, v termínu červen 2019. Popis metodiky výzkumu a rozsah prací je 

součástí "Projektu archeologického výzkumu". 

 
IV. Cena za provedení ZAV 

1. Cena I. etapy ZAV je na základě dohody dána částkou 5 000 Kč bez DPH.  

2. Cena za provedení II. etapy ZAV (2018): 21 424  Kč bez DPH - dle již odvedených prací na základě 
zjištěných pozitivních archeologických situací v průběhu prací realizovaných v roce 2018. Blíže viz dodatek č. 
1. 

3. Cena za provedení II. etapy ZAV (2019): 27 624  Kč bez DPH - dle skutečných nákladů vynaložených 
zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do 
stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele. 

4. Maximální cena provedeného ZAV (I. etapa, II. etapa (2018), II. etapa (2019,laboratorní zpracování nálezů, 
vč. nálezové dokumentace a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem) je stanovena částkou 78 762 
Kč bez DPH.  

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 dohody o provedení archeologického výzkumu je  Projekt II. 

etapy záchranného  archeologického výzkumu (2019). Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření 

PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota“ parc.č. 1062/7; 1062/6 k.ú. Kvačice; 8306; 8303; 8307; 8305; 8304; 

7057; 6880; 6937; 6938 k.ú Ostrožské Předměstí a 6674; 6722; 6720; 6634; 6635/1, k.ú. Ostrožská Lhota. 

. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek dohody je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou 
potřebu  jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: 
j.konarik@spucr 

4. V souvislosti s navazujícími zemními pracemi bude dále probíhat I. etapa ZAV. Zjištění případných dalších 
archeologických situací, které by si opět vyžádaly realizaci II.etapy ZAV bude řešeno samostatným 
dodatkem.  

 
V …………………… dne……………………. 
 
 
 
 
Stavebník: 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne ……………. 
 
 
 
 
OOPAV: 
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………………………………………….. 
Dagmar Baumrukrová 
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště 
Státní pozemkový úřad 

…………………………………………. 
PhDr. Ivo Frolec 
ředitel Slováckého muzea 

 


