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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 (dále jen dodatek č. 1) 

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 
I. Označení smluvních stran 

 

1.  Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního 

oddělení 

bankovní spojení:    

 

2. Zhotovitel:    MISTAV – CL s.r.o. 

se sídlem:     Dubice 29, 470 01 Česká Lípa 

IČ: 254 85 024    DIČ:CZ25485024 

zastoupený ve věcech smluvních:  Alešem Michlíkem - jednatelem 

zastoupený ve věcech technických:  Romanem Volencem - stavbyvedoucím 

bankovní spojení: 

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20337               

 

 

 
II. Účel dodatku č.1 

 

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

„Tenisová hala – udržovací stavební práce“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 

30.9.2016 (dále jen smlouva) a úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti 

rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě. 

2. Důvodem pro ukončení smlouvy jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu 

provádění díla. Po odkrytí konstrukcí v místnosti pánských sprch byla zjištěna 

destrukce okolních příček. Provedení této části díla tak, aby za ně zhotovitel mohl nést 

záruky, by vedlo ke značnému navýšení rozsahu a ceny díla a tím k podstatné změně 

smlouvy. 

3. Ostatní práce v dalších místnostech objektu tenisové haly, které byly předmětem díla, 

jsou dokončeny a předány objednateli. V rámci provádění těchto prací byla provedena 

podlaha v tělocvičně v odlišné skladbě, čímž došlo ke snížení rozsahu díla a ke změně 

některých materiálů. 
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III.  Změna smlouvy 

  

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.8. a 2.9. nová 

ujednání v následujícím znění:  

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a 

dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze  

č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení 

smluvní ceny díla.  

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 

dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis 

prací – vícepráce" dodatku č. 1.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. 

smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. 

smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a 

dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově 

uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou 

součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.  

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Cena bez DPH  285.918,34 Kč  

DPH 21%  60.042,85 Kč  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová 

ujednání v následujícím znění:  

3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II bod 2.8. smlouvy činí 

307.925,25,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 64.664,30 Kč.  

3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. 

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve 

výši 97.972,84 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 20.574,30 Kč. 

4. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením dodatku č. 1 jsou vypořádány všechny 

vzájemné smluvní závazky. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 

změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 

a dva zhotovitel. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

stranami. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  

č. 793/A/2016  dne 21.11.2016. 
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5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto 

dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění 

obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.    

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce 

 

 

V České Lípě dne 28.11.2016 V České Lípě dne 24.11.2016 

 

 

 Mgr. Romana Žatecká v.r. Aleš Michlík v.r. 

 …………………………………… …………………………………….. 

 Za objednatele Za zhotovitele 

 Mgr. Romana Žatecká, starostka Aleš Michlík - jednatel 


