
Dodatek  č. 2  
ke smlouvě o dílo ev. č. 5215 ze dne 4. 11. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2018 

 

 

 

Smluvní strany: 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

se sídlem Kostnická 865, Svítkov, 530 06  Pardubice 

IČ: 00274046,  DIČ: 00274046 

zastoupený Bc. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. xxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“)   

 

na straně jedné  

 

a 

 

FORVIA CZ, s.r.o. 

se sídlem Kolínská 1, Kluk,  290 01 Poděbrady 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198 

IČO: 02992485, DIČ: CZ02992485 

zastoupený Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: xxxxxxxxxx  

(dále jako „Zhotovitel“)   

 

na straně druhé  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů 

(Stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

 

 

 

I. PREAMBULE 

 

 

 

1.    Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „Zhotovení PD 

rekonstrukce komunikace Sportovců“ (dále jen „PD Sportovců“). 

 

2.    Během plnění zakázky byly ve stanovisku Dopravního inspektorátu Krajského 

ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice stanoveny 

podmínky, které vyžadovaly změnu dopravního značení. Z tohoto důvodu obě 



Smluvní strany přistoupily k úpravě PD rekonstrukce komunikace Sportovců. 

S touto změnou souvisí další administrativní úkony, které nelze z procesních důvodů 

urychlit. Vzhledem k tomu, že tyto okolnosti, které nebylo možné předvídat a 

Zhotoviteli neumožňují řádně dodržet lhůty plnění stanovené v článku III, odst. 1, 

bodu b, výše uvedené Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak se sjednáno níže a uzavřít tento Dodatek.    

 

 

  

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

 

1.    Článek III, odst.1, bod b Smlouvy se mění následovně: 

 

               b.   Předání prací: 

               Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení,                

               nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.10.2019 

 

 

 

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.  

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují. 

 

 
Doložka:  

                   

Uzavření této smlouvy schválila Rada MO Pardubice VI usnesením č. …… ze dne ………..……. 
 

 

 

V Pardubicích dne ……………………..                V Poděbradech dne ……………….….. 

 

 

za objednatele:              za zhotovitele:  

 

 

 

________________________                                           ____________________________ 
                 

      Bc. Petr Králíček                                                                       Ing. Jiří Volek   

starosta MO Pardubice VI                                         jednatel společnosti FORVIA CZ, s.r.o. 


