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Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo 
 

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném zn ění 

 
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :        Město Bohumín 
Sídlo:        Masarykova 158 
        735 81, Bohumín 
Zastoupený:        Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:               Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:               Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
                 Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                                   00297569 
DIČ:        CZ 00297569 
Daňový režim:         plátce DPH  
Bankovní spojení:         Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:         1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel :        Zdeněk Hybner - firma Voda ř 
Sídlo:        Kosmická 1723/2, 
                                                                        708 00 Ostrava-Poruba 
Zastoupený:        Zdeňkem Hybnerem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                       Zdeněk Hybner 
b) technických:                    Jaroslav Fojtášek 

IČ:        15495809 
DIČ:        CZ5812011304 
Bankovní spojení:                                           Komerční banka, Ostrava 
Číslo účtu :                                                      927542761/0100 
 
 
 

 
"Napojení bytových dom ů ČSA 148, 176, 200 a Štefánikova 905-907 

na dodávku TV z CZT v Bohumín ě" 
 

 
 
Na základě dohody obou smluvních stran se m ění a dopl ňuje smlouva o dílo ze dne 2. 6. 2016 níže 
uvedeným zp ůsobem z následujících d ůvodů: 

• úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby 
• změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla 
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II. 
V čl. II. Předmět smlouvy 
Do bodu 2.1., článku II se dopl ňuje následující: 
V průběhu provádění prací na bytovém domě ul. Štefánikova 905-907 se vyskytly následující vícepráce a 
došlo k méněpracím: 
 

a) Vícepráce 
Práce spojené s úpravami koupelen dle zjištěného skutečného stavu (obezdívky, vany, potrubí), 
se kterými se nepočítalo v rozpočtu. 
 

b) Méněpráce 
V MNP se odečítají nerealizované položky. Z velké části se jedná o keramickou dlažbu a 
související položky, které s ohledem na skutečný stav v bytech nebylo nutno provádět. 

 
 
Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na 
změnovém listě. 
 
V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky: 
Čl. IV. se dopl ňuje o následující text bod 4.1.: 
4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2016 na realizaci stavby 
následovně:  

 Cena bez DPH DPH 15% Cena včetně DPH 

Původní cena dle SoD (oba BD)  745.082,09 111.762,31 856.844,40 

Dodatek č.1:    

a) Vícepráce 43.530,00 6.529,50 50.059,50 

e) Méněpráce -18.020,60 -2.703,09 -20.723,69 

Cena rozdílu dod. č.1 25.509,40 3.826,41 29.335,81 

Cena SOD + dod. č.1 + dod. č.2 
celkem 770.591,49  115.588,72 886.180,21 

 
 

III. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 2. 6. 2016 zůstávají 
beze změn. 

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

V Bohumíně dne 29. 7. 2016                     V Ostravě dne 29. 7. 2016 

     
 
 
……………................................                                                ......................................................... 
za objednatele:                                                                          za zhotovitele : 
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města                                          Zdeněk Hybner v. r., majitel firmy  


