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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 1

	Datum předložení TLZ:
	24. 5. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0024

	Ze dne:
	29. 3. 2019

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Výstavba FabLab a učebny

	Objekt:
	Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna rozsahu prováděných prací plynoucích z chyb v projektové dokumentaci a rozpočtu

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	1) Podlaha v učebně M010:
V průběhu prováděných prací a na základě upozornění dodavatele bylo zjištěno, že ve výkazu výměr byla rozpočtářem nepřesně spočítána plocha čisté podlahové plochy. Ta je ve výkazu výměr spočítána na plochu 102,584 m2. Skutečná plocha je však 135,54 m2, zjištěno dle výkresu D.1.1.b.05 a ověřeno zaměřením na stavbě. 

2) Kabelová trasa slaboproud 
Při realizaci a osazování kabelů  UTP do plánovaných tras bylo zjištěno, že není dostatečná rezerva pro protažení všech 24 jednotlivých kabelů. 

3) Polopříčka atyp. kancelářský paraván  (pol. č. 6 SOIII 02 – Učebna MO 010 , 02 Mobiliář)
Dodavatel upozornil na chybu v projektu týkající se kancelářského paravánu. Při dodržení rozměrů z VV, tedy 1380×1560 mm bude kratší než kancelářský stůl, který má zakrýt. 

4) Kuchyňská linka (pol.č. 12 SO III 01 – FabLab, 02 – Mobiliář, doplňky
U Kuchyňské linky byl odhalen rozpor v rozměrech mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. 

5) Drážkování  - kabeláž NN
Dodavatel upozornil na rozpor ve výměrách drážkování pro kabeláž NN, které jsou nižší než skutečnost.


	Popis změny: 

	 1) Podlaha v učebně M010:
Vzhledem k tomu, že podlahová plocha je ve skutečnosti větší, než bylo uvažováno ve VV, tak je nutné navýšit výměry u položek navazující na tuto změnu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

2) Kabelová trasa slaboproud
Nedostatečný prostor pro protažení všech 24 jednotlivých kabelů bude po konzultaci s uživatelem a dodavatelem řešen následujícím způsobem. Protaženo bude 6 kusů páteřních kabelů, které je možné v daném prostoru protáhnout. Zbylá kapacita do 24 kusů bude zajištěna rackovou skříní s patch panelem. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ.

3) Polopříčka atyp. Kancelářský paraván
Po konzultaci s projektantem bylo zjištěno, že správný rozměr měl být 1480×1560 mm. Jedná se tedy o chybu ve výkazu výměr. Dodán bude paraván s rozměry 1480×1560 mm. Změna je popsána v příloze č.1 Rozpočet TLZ.

4) Kuchyňská linka (pol.č. 12 SO III 01 – FabLab, 02 – Mobiliář, doplňky
Rozměr kuchyňské linky měl být dle rozpočtu 2400×620×900 mm, ale v tomto rozměru je započítána i část linky, kde je osazeno umyvadlo. Skutečný rozměr kuchyňské linky (viz. PD D.1.5.Interiér – D.1.5.a – Technická zpráva) má být 2200×620×900 mm.  Tato změna je popsána v příloze č. 1 Rozpočet TLZ.

[bookmark: _GoBack]5) Drážkování  - kabeláž NN
Po ověření ze strany projektanta se potvrdilo, že skutečné výměry drážkování jsou vyšší. Tato změna je popsána v příloze č.1 Rozpočet TLZ



Tyto změny nemají zásadní vliv na pracnost, ale termín je nutné prodloužit o dodací lhůty upraveného mobiliáře, který bude objednán po odsouhlasení TLZ.  Prodloužení termínu realizace stavby bude o cca.  14 dní.






	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. 






	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	SO III 01 – FabLab
-01a – Stavební část
- 01b – Elektroinstalace 
- 02 – Mobiliář, doplňky

SO III 02 – Učebna MO 010
- 01a – Stavební část
- 01b – Elektroinstalace 
- 02 – Mobiliář, doplňky




	Přílohy:  

	01) Rozpočet TLZ       

                            




                                                                                                                                                                                  

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	14 dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0 Kč bez DPH 

	
	Přípočet:
	62 615,79 Kč bez DPH 

	
	Celkem:
	62 615,79 Kč bez DPH 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
XXX


	 
 
 
	 
	 

	Za TDI:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX 
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




