
DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2018 na stavbu „Stavební úpravy, přístavba a nástavba 
PS 15, ul. Anenská, č. p. 2178, Frýdek-Místek" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
edpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

I. 

Smluvní strany 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek 

, členem představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

 
email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

(dále jen objednatel) 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

TOKAMA stavební s.r.o. 
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov 

, jednatelem 
01445961 
CZ01445961 

 
 

 
email:  
ID: jg5ryb4 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55824 

(dále jen zhotovitel) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Objednatel:  

. 
Zhotovitel: . 
Autorský dozor: . 
Technický dozor: . 



Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1: 

II. 
Předmět dodatku č. 1 

Předmětem dodatku je změna, doplnění a rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo 
ze dne 18. 9. 2018 na provedení stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba 
PS 15, ul. Anenská, č. p. 2178, Frýdek-Místek". 

Původní článek II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje o odstavce: 

Zhotovitel provedl pro objednatele dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, byly nezbytné pro dokončení díla a nebyly v plném rozsahu uvedeny 
v projektové dokumentaci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba PS 15, ul. Anenská, č. p. 2178, 
Frýdek-Místek" - zakázkové číslo 3-028-14 v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu 
stavebních prací ze dne 17.6. 2019, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Jedná se 
o opravu vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 65%

a elektromontážní práce (podrobná specifikace v přiloženém položkovém rozpočtu).
V položkovém rozpočtu stavebních prací jsou uvedeny méněpráce - oprava vnějších omítek
hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30% a D+M Reklamní nápis
z jednotlivých plastických písmen, bez viditelného uchycení k fasádě, s vnitřním osvětlením,
průsvitný plast v červené a modré barvě, včetně potřebné konstrukce a veškerých montážních
prací, 3000x 1035mm (2 ks). Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot
všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Původní článek IV. Cena díla se mění takto: 

Původní cena díla bez DPH 
Méněpráce bez DPH 
Dodatečné stavební práce bez DPH 

Cena celkem bez DPH 

III. 

10.831.282,68 Kč 
213.578,00 Kč 
212.585,81 Kč 

10.830.290,49 Kč 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě. 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy 
svých odpovědných zástupců. 
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'I 

Ve Sviadnově dne J/'7, G. 2o 1q 

Za zhotovitele 
Marek Vitásek, jednatel 

Příloha 

Ve Frýdku-Místku dne 17.6.2019 

M 

Za objednatele 
Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva 

Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet stavebních prací ze dne 17.6.2019 
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