
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

8-Nep./3412, 6121/2019číslo smlouvy objednatele:
evidenční číslo Objednatele: 1319100022
evidenční číslo Zhotovitele: 148/2018

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785^ ,
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
Bc. Štěpán Budík
DIČ: CZ25317628

Obchodní firma:
Sídlo:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25317628
bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú.

UniCreditBank, č.ú.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru
nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“.
Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy,
která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 7 zákona, protože ve
smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.



Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením ČI. IV. odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o
dílo dohodli, že text v ČI. IV. Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:
4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
31.522.606,- Kč.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla - změnový list č. 3
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po
jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran. o
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento
dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text
dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv. ^
5. Tento dodatek byl schválen na 8/7.schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 22.5.2019, bod

6.2.10.

a o

2 3 -05- 2019
V Brně

člen představenstva
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

starosta MČ Brno-Bystrc

S

Za správnost: Ing. Bárta



Změnový list číslo 3Protokol o změně díla

Sportoviště Kamechy, Brno-BystrcPředmět díla:

SO 03Objekt:
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno-Bystrc, 
nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Objednatel:

Zhotovitel:
GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 BrnoTDI:

ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí48/6, 616 00 BrnoProjektant:

Popis změny:
Změna herních prvků na SO 03, včetně jejich založení a dopadové plochy, dle herních prvků.

Odůvodnění změny:
Změna byla vyvolaná zhotovitelem, z důvodů zvýšení využitelnosti herních prvků, pro větší rozsah věkové 
kategorie dětí a větší kapacitu zároveň si hrajících dětí. Přes zachování kvality díla i vizuální podobnosti 
k zaměněným prvkům dojde k výraznému ušetření nákladů objednatele. Nově navržené herní prvky by byly od 
českého výrobce, který má za sebou více jak 3000 realizací, tedy ověřený dodavatel, který v případě jakýkoliv 
servisních úkonů, či případných výměn poškozených částí umí zajistit podstatně rychlejší reakční dobu. Opravy, 
na které se nevztahuje záruka, budou výrazně levnější.

Změnu vyvolal: Objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena x

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny
díla

§ 222 odst. 4

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5údaje o změně
§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7 x

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

dodatek k PD x

dokumentace skutečného provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
1 918 835

celkem v Kč bez DPHúdaje o složení ceny 
změny hodnota odpočtů (méněprací)

-2 189 822
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH -270 987

Údaje
o ceně změny

Výše DPH sazba :21% -56 907,27

náklady na změnu vč. DPH 
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence 
změn č. 1

-327 894,27

x

Termín realizace změny: 05 - 07/2019
termíny

Vliv změny na termíndokončení díla:

podpisZměnu odsouhlasil: datum

isn
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík 21.5.2019

Zhotovitel (statutárnízástupce): Ing. Pavel Bořek
odsouhlasení
změny TDI: Ing. Michal Novák 21.5.2019

myProjektant: Ing. arch. Vít Vencour 21.5.2019

Objednatel (statutární zástupce): 
JUDr. Tomáš Kratochvíl

23.5.2019

administrace projektu
Za ÚMČ :Brno-Bystrc:Ing. Marcela Nepejchalová 21.5.2019

Přílohy:rozpočet_odpočty_SO03, rozpočet_přípočty_S003 

výkresy řešené změny________________________
přílohy



ROZPOČET ODPOČTY
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY10001504Rozpočet:

JKSO:Název objektu :
DĚTSKĚ HŘIŠTĚ II

Objekt:
S03

SKP:Název stavby:
MULTIFUNKCNl HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ

Stavba :
10001504

Počet měrných jednotek:Projektant:
0Náklady na MJ :Objednatel;

10001504Zakázkové číslo :Počet listů:
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

00 Ztížené výrobní podmínkyDodávka celkem
00 Oborová přirážkaZ Montáž celkem
0-2 189 822 Přesun stavebních kapacitHSV celkemR
0Mimostaveništní doprava0PSV celkem
0Zařízení staveniště-2 189 822ZRN celkem
0Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD) 0HZS
0-2 189 822 Ostatní VRNRN II.a III.hlavy
0-2 189 822 VRN celkemZRN+VRN+HZS

Za objednateleVypracoval Za zhotovitele
Jméno: U
Datum : 
Podpis: ^

Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 17.5.2019 
Podpis:

Datum :

IjA
/

/

-2 189 822 Kč21,0 % činíZáklad pro DPH
-459 863 Kč21,0 % činíDPH

0 Kč0,0 % činíZáklad pro DPH
0 Kč0,0 % činíDPH

-2 649 685 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Vypracováno 17.5.2019

Změna prvků H2.1, H2.2 a H2.3 včetně jejich založení a všech dotčených změn



10001504 MUL TIFUNKCNIHRISTE PRO ŠKOLNÍ 
MLÁDEŽStavba : Rozpočet: 10001504

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTYS03 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ IIObjekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

PŠV Dodávka Montáž HZSHSVStavební díl
00 o-19 771

-59 033 
-687 474 

-1 423 544

0Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání 
Komunikace 
Konstrukce zámečnické

1
0 00 02

000 05
00 00

0 o-2 189 822 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

K§ % ZákladnaNázev VRN
0-2 189 822Ztížené výrobní podmínky
0-2 189 822Oborová přirážka

-2 189 822Přesun stavebních kapacit
-2 189 822Mimostaveništní doprava
-2 189 822Zařízení staveniště
-2 189 822Provoz investora
-2 189 822Kompletační činnost (IČD)
-2 189 822Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Strana 1



Rozpočet odpočty

10001504 MULTIFUNKCNIHRISTE PRO 
ŠKOLNÍ MLÁDEŽ 
S03 DETSKE HRISTE II

Rozpočet: 10001504
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

Stavba : 
Objekt:

celkem (Kč)cena IMJMJ množstvíP.Č. { číslo položky
Díl: 1

Název položky
Zemní práce
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 patky

H2.1 ,:0,31 *0,31 *0,68*18

H2.2.:o,3i*o,31*0,68*7

H2 3A:2*3,14*2,52*0,49*0,93

H2.38.:1,1*0,95*0,93

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 
9,8172*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
9,8172

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

H03,:64,5

H04.: 138,5

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku 
Skládkovné zemina

132201101R00 10 171,603 m3 9,82 1 036,10

1,18

0,46

7,21

0,97

132201109R00 188,38 924,684 m3 4,91

4,91

2 012,92162701105R00 9,82 205,046 m3

9,82

181101102R00 3 321,08m2 203,00

64,50

138,50

16,367

171201101R00 
171201211 XX

128,51 
3 211,99

9,82 13,09

163,59
8 m3

11 19,63

19,63

t

9,8172*2

-19 770,78Celkem za 1 Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm

Díl: 2
271531111R00 1 367,559 1,32 1 036,10m3

1,16H2.3A :2*3,14*2,52*0,49*0,15

H2.3A.:1,1*0,95*0,15

Beton základových patek prostý C 16/20

H2.1 :0,31*0,31*0,68*18

H2.2.:0,31*0,31*0,68*7

H2.3A.:2*3,14*2,52*0,93*0,49

H2 3B :1,1*0,95*0,93
Bedněni stěn základových patek - zřízení bednící materiál 
prkna

H2.1.:0,31*4*0,4*18 
H2 2.:0,31*4*0,4*7 
H2.3A.:2*3,14*2,52*0,4*2 
H2.3B.:(2,2+1,9)*0,4

Bednění stěn základových patek - odstranění

2 Základy a zvláštní zakládáni___________

0,16

275313611R00 34 369,2310 9,82 3 500,92m3

1,18

0,46

7,21

0,97

275351215RT111
18 928,25m2 26,70 708,91

8,93

3,47

12,66

1,64

275351216R00

Celkem za
4 367,93

-59 032,97
12 m2 26,70 163,59

Stránka 1 z 1



ROZPOČET PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PRIPOCTY10001504| Rozpočet:

JKSO :Název objektu :
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ II

Objekt:
S03

SKP:Název stavby:
MUL TI FUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ

Stavba:
10001504

Počet měrných jednotek;Projektant:
Náklady na MJ :Objednatel:

10001504Zakázkové číslo :Počet listů :
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0 Ztížené výrobní podmínkyDodávka celkem
0Oborová přirážka0Z Montáž celkem
0Přesun stavebních kapacit1 918 835R HSV celkem
0Mimostaveništní doprava0N PSV celkem
0Zařízení staveniště1 918 835ZRN celkem
0Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD) 0

01 918 835 Ostatní VRNRN ll.a III.hlavy
1 918 835 VRN celkemZRN+VRN+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 17.5.2019 
Podpis:

Jméno:
Datum: 
Podpis:

Datum :

1A

1 918 835 Kč21,0 % činíZáklad pro DPH
402 955 Kč21,0 % činíDPH

0 Kč0,0 % činíZáklad pro DPH
0 Kč0,0 % činíDPH

2 321 790 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Vypracováno 17.5.2019

Změna prvků H2.1, H2.2 a H2.3 včetně jejich založení a všech dotčených změn.



10001504 MULTIFUNKCNIHRISTE PRO ŠKOLNÍ 
MLÁDEŽStavba: 

Objekt:
Rozpočet: 10001504
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTYS03 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZSHSv PSV DodávkaStavební díl
0 0 020 883

63 691 
645 257 

1 189 004

1 Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání 
Komunikace 
Konstrukce zámečnické

0 00 02
0 00 o5
0 00 0

0 o1 918 835 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaNázev VRN Kč
1 918 835Ztížené výrobní podmínky
1 918 835Oborová přirážka
1 918 835Přesun stavebních kapacit
1 918 835Mimostaveništní doprava
1 918 835Zařízení staveniště
1 918 835Provoz investora

0Kompletační činnost (IČD) 1 918 835
1 918 835Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN
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Rozpočet přípočtv

10001504 MULTIFUNKCNIHRISTE PRO 
ŠKOLNÍ MLÁDEŽ 
S03 DETSKE HRISTE II

Rozpočet: 10001504
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

Stavba : 
Objekt:

celkem (Kč)MJ množství cena / MJČíslo položky NázeirpoložRyP.č.
Díl: 1 Zemní práce

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 patky

H2.1A.:0,46*0,46*0,68*8

H2.1B.:0,305*0,305*0,68*4

H2 1C :0,7*0,305*0,68*2

H2.1D:1,29*0,305*0,68

H2.1E.:2,65*0,305*0,68

H2.2A.:0,305*0,305*0,68*7

H2.2B.:0,75*0,3*0,68

H2.3A.:2*3,14*2,51*0,46*0,93

H2.3B :0,305*0,305*0,68*3

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3

10,0406*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
10,0406

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

H03,:130,5

H04.:72,5

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku 
Skládkovné zemina

3 132201101R00 1 036,10 10 403,07m3 10,04

1,15

0,25

0,29

0,27

0,55

0,44

0,15

6,74

0,19

132201109R00 945,724 m3 5,02 188,38

5,02

162701105R00 2 058,726 m3 10,04 205,04

10,04

203,00

130,50

72,50

66,45

20,08

20,08

181101102R00 3 321,087 m2 16,36

171201101R00 
171201211 XX

869,77 
3 285,08

8 m3 13,09

11 163,59t

10,0406*2

1 Zemní práce 20 883,45Celkem za
Základy a zvláštní zakládání
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm

Díl: 2
9 271531111R00 1 126,86m3 1,09 1 036,10

1,09H2.3A.:2*3,14*2,51*0,46*0,15

Beton základových patek prostý C 16/20

H2,1A:0.46*0,46*0,68*8

H2.1B :0,305*0,305*0,68*4

H2.1C,:0,7*0,305*0,68*2

H2.1 D.:1,29*0,305*0,68

H2.1E.:2,65*0,305*0,68

H2.2A.:0,305*0,305*0,68*7

H2.2B :0,75*0,3*0,68

H2.3A.:2*3,14*2,51*0,46*0,93

H2.3B :0,305*0,305*0,68*3
Bedněni stěn základových patek - zřízeni bednící materiál 
prkna

H2.1A :0,46*0,4*4*8

H2 1B :0,305*0,4*4*4

H2.1 C.:(0,7*0,4*2*2)+(0,305*0,4*2*2)

H2.1 D.:(1,29*0,4*2)+(0,305*0,4*2)

H2.1 E.:(2,65*0,4*2)+(0,305*0,4*2)

H2 2A :0,305*0,4*4*7

H2 2B.:(0,75*0,4*2)+(0,3*0,4*2)

H2 3A.:2*3,14*2,51*0,4*2 
H2.3B :0,305*0,4*4*3

Bednění stěn základových patek - odstranění

2 Základy a zvláštní zakládání___________

275313611R0010 3 500.92 35 151,34m3 10,04

1,15

0,25

0,29

0,27

0,55

0,44

0,15

6,74

0,19

275351215RT111
22 272,68m2 31,42 708,91

5,89

1,95

1,61

1,28

2,36

3,42

0,84

12,61

1,46

275351216R00

Celkem za
12 31,42 163,59 5 139,70

63 690,58
m2

Stránka 1 z 1



hřiště.cz^fe?*IČ: 283 54303
DIČ: CZ28354303

hřlště.cz, s.r.o. telefon: +420 541215 300 
Příkop 838/6 e-mall: lnfo@4lriste.cz
602 00 Brno www.hrlste.cz '

TECHNICKÝ LIST

BELTON IIPA-0520-01
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Vvv./

V

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Doporučená věková skupina od 3 let 

Max. počet uživatelů 

Max. výška pádu [m] Plocha 1,2
pro instalaci D, Š [m]

Rozměry zařízení D, Š, V [m] 5,0 x 3,6 x 2,3

Bezpečná zóna [m2]

Počet patek [Ks]
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IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřlště.cz, s.r.o. 
Přikop 838/6 
602 00 Brno

telefon: +420 541215 300 
e-mall: lnfo@hriíte.ci 
www.hriste.cz

hřiště.cz

TECHNICKÝ LIST

BELTON IPA-0520-01

TECHNICKÝ POPIS HERNÍHO ZAŘÍZENÍ:

Kovová konstrukce tvořená rámem z uhlíkové oceli, opatřená žárovým zinkem, na kterém 
jsou zavěšeny čtyři pohyblivé balanční pryžové pásy s nejvyšším bodem ve výšce do 1,2 m. 
Pod centrální částí rámu jsou zavěšeny š pohyblivé sedací pryžové pásy.



6570 \s
7 /

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
\j
\

Patky s osazeným kruhovým bedněním:
A - betonová patka 460x460 kruhového nebo čtvercového tvaru; s.h. = 
-0,800 m , h.h.=-0,120 m (8x)
B- betonová patka 305x305 kruhového nebo čtvercového tvaru; s.h. = 
-0,800 m , h.h.=-0,120 m (4x)
C- betonová patka 700x305 kruhového nebo čtvercového tvaru; s.h. = 
-0,800 m , h.h.=-0,120 m (2x)
D- betonová patka 1290x305 kruhového nebo čtvercového tvaru; s.h. = 
-0,800 m , h.h.=-0,120 m (lx)
E- betonová patka 2650x305 kruhového nebo čtvercového tvaru; s.h. = 
-0,800 m , h.h.=-0,120 m (lx)

D

C C

oAA

ObB A AAA s.h. = spodní hrana, h.h. = horní hrana

€■¥o
o Bude použitý beton C16/20.B Bo Oco

to POZN.A oA Prvek bude chemicky ukotven.
Hloubky základů brány od finální úrovně pryžového povrchu.

E
Řez základem A

— finální povrch - lítá guma
— hutněná štěrkodrf 0-4 mm, tl. 30 mm
— hutněná štěrkodrf 0-32 mm, tl. 180 mm
— zhutněná pláň

\
\

finální povrch - litá guma 
hutněná štérkodrf 0-4 mm, tl. 30 mm 

betonová patka C16/20 
zhutněná pláň 

drenážní vrstva

±0,000

finál, úroveň lité gumy

\/

, .. ř 7\
-0,120V,

7\
-0,800Půdorys herního prvku

AKAMECHY - BELTON
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v hřiště.cz^fef*IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28B54303

telefon: +420 541 215 300 
e-mall: infb@hrlste.cz 
www.hriste.cz *

hriště.cz, s.r.o. 
Příkop 838/6 
602 00 Brno

TECHNICKÝ LIST

PYRGOSPA-0530-01

/

m
i

i

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Doporučená věková skupina 
Max. počet uživatelů 

Max. výška pádu [m] Plocha 

pro instalaci D, Š [m]

Rozměry zařízení D, Š, V [m] 

Bezpečná zóna [m2]

Počet patek [ks]

od 3 let
___ r.r _

10

1,5
9,3 x 4,7 

5,8 x 1,7 X 2,6

43,7

8

A NORMY:

ČSN EN 1176 ed.2:2018B

g



hřiětě.cz^*£*IČ: 283 54303
DIČ: CZ2B3S4303

telefon: +420 541 215 300 
e-mall: lnfo@hriste.cz 
www.hrlste.cz

'■ hřlště.cz, s.r.o. 
Přikop 838/6 
602 00 Brno

r

TECHNICKÝ LIST

PYRGOSPA-0530-01

TECHNICKÝ POPIS HERNÍHO ZAŘÍZENÍ:

Kovová konstrukce tvořená rámem z uhlíkové oceli, opatřená žárovým zinkem, opatřená 
válcovým opláštěním s děrovaného plechu. Na podestu umístěnou uvnitř válcové části vedou 
dvě přístupové cesty, lezecká stěna a šikmý výlez tvořený kruhy z trubek. Z podesty vede 

nerezová skluzavka.
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Q. £ LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
A BA-©"7 i i Patky s osazeným kruhovým bedněním:

A - betonová patka 305x305 kruhového nebo 
čtvercového tvaru; s.h. = -0,800 m, 
h.h.=-0,120 m (7x)
B - betonová patka 750x300 kruhového nebo 
čtvercového tvaru; s.h. = -0,800 m, 
h.h.=-0,120 m (lx)

-gi I A
JOaG-^ O A\ l

i\

.J.

s.h. = spodní hrana, h.h. = horní hrana

Bude použitý beton C16/20.

POZN.
Prvek bude chemicky ukotven.

Hloubky základů brány od finální úrovně 
pryžového povrchu.

Řez základem A
— finální povrch - litá guma
— hutněná štěrkodrť 0-4 mm, tl. 30 mm
— hutněná štěrkodrť 0-32 mm, tl. 180 mm
— zhutněná pláň

finální povrch - litá guma — 
hutněná štěrkodrť 0-4 mm, tl. 30 mm ■— 

betonová patka C16/20 — 
zhutněná pláň ■— 

drenážní vrstva —

±0,000

finál, úroveň lité gumy

\/l:
7\i-:,: „ y.i **'..

-0,1207

Půdorys herního prvku

c o 7\ KAM ECHY - PYRGOS-0,800

A
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'O IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28^54303

; hřiště.C2, s.r.o. telefon: +420 541 215 300
Přikop 838/6 e-mail: info@hriSte.cz
602 00 Brno www.hriste.cz

hřiště.czi
X

TECHNICKÝ LIST

H2.3 Prolézací kupole - 1 ks PA-0510-00 CUPOLON

^rrl

k.

m L- £4Y) i T-F-í

O

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Doporučená věková skupina 

Max. počet uživatelů 

Max. výška pádu [m]
Plocha pro instalaci D, Š [m] 

Rozměry zařízení D, Š, V [m] 

Bezpečná zóna [m2]

Počet patek [Ks]

od 3 let
víc

20IMO•1 ‘li 0
tí

2,3

7,8 x 7,8 

4,7 x 4,7 x 2,3
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IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303

hřlště.cz, s.r.o. 
Přikop 838/6 
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300 
e-mall: lnfo@hriste.cz 
www.hrlste.cz

hřiště.cz

TECHNICKÝ LIST

CUPOLONPA-0510-00

TECHNICKÝ POPIS HERNÍHO ZAŘÍZENÍ:

Kopulovitá konstrukce tvořená oblouky spojenými do centrálního kruhu z ocelových trubek 
opatřených žárovým zinkem. Opláštění kopule je tvořeno růzmými prvky určenými ke šplhání 
a prolézání. Ve středu kopule je z centrálního kruhu svěšený lanový vertikální tunel.



1520 4670 1520

i— finální povrch - 6tá guna 
-hutněná ilértodrfCM mm. IL 30 mm 
-rutnMltfrluKfrfO-ttriírn tUMimn

ŘezB

-zhutnénápíéň

fináhí povrch-Dli (M"a----- 1
hutnéná Jlértiodrf 0-4 mm. H 30 mm — 

botonová patlu C16/20 — 
zhutněná pláň — 

drenážní vratva —
±0,000lO

%(O & finál, úroveň litá sumy
\/

A Q b. 7\v
-0,120Z z

fJwÁB 7\
-0,800

\

BO MllO
cor*.
3

460 +0,000
Rez A J;finál úroveň Irté gumy

B s 7, 7\
-0,120

s
B

/\
-0,900

w

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

Patky s osazeným kruhovým bedněním:
A - betonový pás kruhového tvaru; s.h. = -1,050 m , h.h.=-0,120

B - - betonová patka 305x305 kruhového nebo čtvercového tvaru; s.h. = 
-0,800 m , h.h.=-0,120 m (3x)

s.h. = spodní hrana, h.h. = horní hrana

POZN.
Půdorys herního prvkuPrvek bude chemicky ukotven.

Hloubky základů brány od finální úrovně pryžového povrchu. KAMECHY - COPULON



KS?/

s

‘ fí

L

A//

a o ^

A?
\

f
m-

Ě
.r

': i m rfflÉhtt*

SLV ->■, m ^WSSt

/

v

ňs



_I^ÓJ

7^-:r tam
íSaS

m
■i'

/

\f*s"

V A
V ďv <

*KJ\
h

-JÍ

%

«\

i;

x.

V


