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	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace
„III/38815 Vír - most ev. č. 38815-2“


Číslo smlouvy objednatele: 31/2018/VZMR/D2/ZR/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.technických:
, referent investiční výstavby

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
IČO:
DIČ:
00090450 CZ00090450

Bankovní spojení: Číslo účtu:

	Objednatel:
se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno


zastoupený:	Ing. Františkem Pokorným
zapsán v obchodním rejstříku spisová značka C	edená u Krajského soudu v Bmě
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
	IČO: DIČ:
	06754449 CZ06754449


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“}
(společně také jako .Smluvní strany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě žádosti o sloučení jednotlivých stupňu projektové dokumentace, vycházející z požadavku stavebního úřadu a předchozích jednání mezi objednatelem a dodavatelem
2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
V Příloze 3 — Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace pro územní rozhodnutí
	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do I měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem

	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
	do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem



se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DÚSP (DÚR + DSP)
	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 5 dnů od předání DÚSP

	Dokumentace PDPS (čistopis)
	26.6.2019



2.3. V souvislosti se změnou termínů dochází ke změně znění čl. 6 - Placení a fakturace v odst. 6.1.1. a
6.1.2. a čl. 7 - Smluvní pokuty v odst. 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6 tímto způsobem:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny této části díla, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čí. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro společné řízení DÚSP (DÚR + DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚSP (DÚR + DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚSP (DÚR + DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení za 31. a každý následující den ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem ě. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 31/2018/VZMR/D2/ZR/sl uzavřené dne 26. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) T7N7, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze 24. 5. 2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek ze 24. 5. 2019Zhotovitel:
V Brně dne: 28. 5.2019

Objednatel:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]21, 05. 2019
V Jihlavě dne:	
Ing. František Pokorný
jednatel
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel

[image: ]Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČ 067 54 449, DIČ C2067 54 449
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Naše značka:
Vyřizuje:	Ing. František Pokorný
Tel:
email:
datová schránka:
V Brně dne 24. 5. 2019
	Akce:
	111/38815 Vír - most ev. č. 38815-2

	Věc:
	Žádost o sloučení dokumentace



Dobrý den,
na základě požadavku stavebního úřadu, předchozích jednání a projednaných dokumentů si vás dovolujeme požádat o sloučení dokumentace na výše uvedenou akci DÚR a DSP. Předem děkují za vstřícnost.
S přáním hezkého dne
Ing. František Pokorný
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