
Číslo smlouvy objednatele č .l: 1430-2016-521101 
Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865 
Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1: Česká republika -  Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat: vedoucí Pobočky Přerov

Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen: ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel: Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. 
Hanousek s.r.o. -  Geodetická kancelář JBS,
s.r.o.

První společník : GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) 
Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 
Přerov
IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415



Druhý společník:

Třetí společník:

Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení (první společník):
Číslo účtu (první společník):
Bankovní spojení (druhý společník):
Číslo účtu (druhý společník):
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404 
Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov 
IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle 
C, pod č.j, 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Č I .  I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto změny:

2. Snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí:

• 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbamiz původního počtu 55 MJ na 27 MJ

• 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního počtu 30 MJ na 0 MJ

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo z toho důvodu, že v rámci PSZ nebyly navrženy 
vodohospodářské stavby a pro liniové stavby nebyl potřebný počet MJ v původním rozsahu.

dílčí část MJ
Změna
počtu
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH

Snížení ceny 
v Kč bez DPH

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami

7 000

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

7 500

Celková hodnota méněprací činí 14 500 Kč bez DPH.
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Další změnou je rozšíření obvodu KoPÚ o dílčí část:

• 3.1.3.Ď Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.
357/2013 Sb.

Potřeba provedení nezbytných dodatečných služeb vyplynula z návrhu plánu společných zařízení, 
z požadavku na rozšíření obvodu pozemkové úpravy z důvodu technického řešení v místě napojení 
navržené polní cesty VC7 na místní komunikaci.

dílčí část MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH
Navýšení ceny 
v Kč bez DPH

3.1.3.b Geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

2 000

Celková hodnota dodatečných služeb činí 2 000 Kč bez DPH.

Termín ukončení dílčí části 3.1.3.b byl stanoven na 31. 8. 2019.

Hodnota dodatečných služeb činí 2 000 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 14 500 Kč bez DPH, 
celkově se cena díla sníží o 12 500 Kč bez DPH.

ČI. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 769 050 Kč
Dílčí část 3.1.3.b GP pro stanovení obvodů KoPÚ, vč. stabilizace 2 000 Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 514 350 Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 105 350 Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 90 000 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 480 750 Kč

DPH 21% 310 958 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 791 708 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Či. lil.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 
03PT -  002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 
uzavřeného dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2018 nemění.
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2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu 
originálu.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel č.1.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.

V Olomouci dne.....t A. 1 7 - 05 -  2019
V Přerově dne....................

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

ředitel kku  pro uiomoucKy Kraj
jednatel společnosti

1 1 -06- 2019
V Brně dne....................

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno
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Rekapitulace hlavních celků a dílčí části

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 791 708 Kč

V Olomouci dne 1 7.-05- 20.1.9 V Přerově dne 1 7 -05- 2019

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne
1 1 -06- 2019

Z  a nhipdnate»lř» r. ?•

jednatel společnosti

ředitel Závodu Brno


